



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 505 del 26 OTT. 2017

OGGETTO INTERVENTO FG005A/10 COMUNE DI VOLTURARA APPULA (FG) "COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO IN LOCALITA' SANT'ANTONIO NEL COMUNE DI VOLTURARA APPULA (FG)"

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva (ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006) - Impegno economie da ribasso di gara - Estensione incarichi

CUP J85D12000170003 CIG 6056696FA3

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;

VISTO altresì l'art. 2, del suddetto Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 che prevede, tra l'altro, che le attività svolte dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed il relativo personale di cui il Commissario si avvale, sono incardinate presso il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, presso la quale dovrà istituirsi una specifica struttura complessa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss. mm. e ii. ed il relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di affidamento aggiudicato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa era compreso l'intervento nel Comune di Volturara Appula (FG) con il codice FG005A/10 "Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" per un importo complessivo di € 2.940.000,00;

CONSIDERATO che

- il Comune di Volturara Appula, con propria nota prot. n. 890 del 28.03.2012, ha richiesto al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di valutare la possibilità di dislocare in località "Migliare-Masseria San Gregorio" le risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento FG005A/10 "Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato, in località Sant'Antonio – Progetto di completamento", giustificando tale richiesta sulla base della modificazione dei livelli di priorità evidenziatisi a seguito di un fenomeno franoso che ha interrotto la strada comunale "Migliare", la quale costituisce un'arteria importante per le comunicazioni verso il centro abitato considerata, tra l'altro, la presenza di abitazioni e di aziende agricole, risultate completamente isolate a seguito del dissesto;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- il Commissario Straordinario Delegato, con propria nota prot. n. 310/DCI del 3 maggio 2012, ha trasmesso al Comitato di Indirizzo e Coordinamento previsto nell'Accordo di Programma del 25.11.2010 la propria relazione di accompagnamento alla richiesta avanzata dal Comune di Volturara Appula di utilizzo del finanziamento concesso per la mitigazione del rischio idrogeologico in località denominata "Migliare - Masseria San Gregorio";
- in data 07.10.2013, il Comitato di Indirizzo e Coordinamento si è espresso a favore del finanziamento dell'intervento da eseguirsi in località "Migliare - Masseria San Gregorio" con le seguenti precisazioni: *"preso atto delle sopravvenute necessità indotte da progressi eventi alluvionali [...] stabilisce di subordinare il parere favorevole alla condizione che venga realizzato altresì l'intervento di consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio nell'ambito delle medesime risorse stanziare in Accordo, a tal fine specificando che per l'intervento in località Migliare/Masseria San Gregorio, considerata la natura dell'opera, sarà sufficiente uno stanziamento non superiore ad € 1.500.000,00 [...] e che le restanti risorse, unitamente alle economie di altri interventi inseriti nell'Accordo, saranno destinate, fin da ora a coprire il fabbisogno necessario alla realizzazione dell'intervento nella suddetta località Sant'Antonio"*;

VISTO il Decreto Commissariale n. 387 del 25.10.2013 con il quale si è provveduto alla conferma del geom. Pasquale Quarato come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 155 del 11.03.2014 con il quale si è provveduto a finanziare la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento FG005A/10 "Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" nel Comune di Volturara Appula (FG) per un importo complessivo pari ad € 1.440.000,00;

VISTO il Decreto n. 723 del 16.12.2015 con cui il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva a seguito di revoca della procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento FG005A/10 "Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" nel Comune di Volturara Appula (FG) CUP J85D12000170003 CIG: 6056696FA3 a favore dell'Impresa Appalti e Costruzioni s.r.l., con ribasso del 35,3790% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 752.975,53 (euro settecentocinquantaquattromilanovecentosettantacinque/53), comprensivo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Contratto d'Appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in data 17.05.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari - Ufficio Territoriale di Bari al n. 6150 del 07.06.2016;

VISTO il Decreto Commissariale n. 158 del 18.04.2016 di conferimento di incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità all'Ing. Pasquale Apicella;

VISTO il Decreto Commissariale n. 159 del 18.04.2016 di conferimento di incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva all'Arch. Filomena Autore;

VISTA la nota prot. 3417 del 27.06.2016 di nomina dell'Ing. Potito Belgioioso quale Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo;

VISTO il Decreto Commissariale n. 692 del 03.12.2014 con cui si è proceduto all'approvazione del



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

progetto esecutivo riportante il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	LAVORI	
A.1	Importo lordo lavori	€ 1.000.000,00
A.1.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 36.487,54
A.1.b	Costo manodopera (CP)	€ 237.023,66
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso (A.1 - CS - CP)	€ 726.488,80
A.3	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (PSC)	€ 10.000,00
A.4	IMPORTO TOTALE (A.1 + A.3)	€ 1.010.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 430.000,00
1	IVA sui lavori 22% di A.4	€ 222.200,00
2	Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (art. 92 D. Lgs. 163/2006)	€ 4.850,00
3	Spese per funzionamento della Struttura Commissariale (1.5% del finanziamento)	€ 15.150,00
4	Allacciamenti e sottoservizi	€
5	Commissioni di gara	€ 10.000,00
6	Indagini e prove geognostiche (IVA inclusa)	€ 19.254,86
7	Direzione Lavori, Misure e contabilità e CSE	€ 20.556,16
8.a	Progettazione definitiva/esecutiva, relazione geotecnica, sismica e calcoli statici	€ 19.393,84
8.b	Compenso per redazione relazione geologica	€ 7.948,44
8.c	Rilievi topografici e restituzione cartografica georeferenziata	€ 3.948,00
9.a	Collaudo Tecnico-Amministrativo	€ 3.500,00
9.b	Collaudo Statico	€ 4.000,00
10	Pubblicità di gara (IVA Inclusa)	€ 1.500,00
11	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
12	Imprevisti (max 5% di A.1, IVA inclusa ed arrotondamenti)	€ 20.920,78
13	Espropri/occupazione temporanea (oneri compresi)	€ 55.000,00
14	Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti (in ragione del 4%)	€ 2.853,86
15	IVA 22% sulle spese tecniche (B.4 + B.7 + B.8)	€ 16.324,07
16	Prove sui materiali, collaudi, controlli di accettazione, monitoraggi	€ 2.000,00
	SOMMANO IN TOTALE (A+B)	€ 1.440.000,00

VISTE

- la nota del Comune di Volturara Appula prot. n. 1955 del 26.07.2017 (acquisita agli atti della Struttura commissariale al n. 2740 del 26.07.2017), con cui il Geom. Quarato, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha avanzato richiesta di autorizzazione alla redazione di Perizia di Assestamento e Suppletiva, per la esecuzione di *“opere finalizzate alla regimazione delle acque superficiali a monte delle aree di intervento per prevenire eventuali cause di danno per le opere esistenti e previste in progetto e per migliorare l'efficacia dell'intervento di consolidamento”*, trasmettendo:



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- relazione del Direttore dei Lavori, ing. Pasquale Apicella, per perizia di Assestamento e Suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del 163/2006;
- relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della variante di assestamento e suppletiva (ex art. 161, comma 7 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.);
- la nota della Struttura commissariale prot. n. 3114 del 31.08.2017 il Soggetto Attuatore ha autorizzato la redazione della perizia per l'importo massimo per nuovi e diversi lavori di € 85.078,75, come da stima della Direzione Lavori;

VISTO che in data 03.10.2017 (nota prot. n. 3967 del 04.10.2017), il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati della Perizia di Assestamento e Suppletiva;

VISTO che le opere ed i lavori aggiuntivi per effetto della Perizia di Assestamento e Suppletiva assommano, al netto del ribasso d'asta del 35.3790%, ad € 85.078,75 di cui € 56.325,75 per maggiori lavori al netto del ribasso, € 3.384,21 per maggiori costi per la sicurezza aziendale (CSA) non soggetti a ribasso, € 25.368,79 per maggiori costi per il personale (CP) non soggetti a ribasso, oltre € 10.000,00 per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, corrispondente ad un incremento complessivo sull'importo contrattuale del 11.3% circa e comunque contenuto nel quinto d'obbligo di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

VISTO che alla Perizia di Assestamento e Suppletiva è allegato lo "Schema d'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi" sottoscritto in data 26.07.2017 dal Direttore dei Lavori, Ing. Pasquale Apicella, e dal Procuratore Speciale della Appalti e Costruzioni civili s.r.l., Sig. Giuseppe Lopez, e vistato dal RUP, Geom. Quarato, per l'esecuzione dei lavori da Perizia di Assestamento e Suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari ad € 838.054,28, al netto del ribasso d'asta del 35,3790%, oltre IVA;

VISTO l'elaborato CE-V-02 "Elenco prezzi progetto/perizia ed Analisi nuovi prezzi unitari di Perizia" dal quale si evince che per l'esecuzione dei lavori da Perizia di Assestamento e di Variante è occorsa l'introduzione di n. 12 nuovi prezzi unitari di cui n. 11 prezzi da Tariffario LL.PP. della Regione Puglia (2012) e n. 1 nuovo prezzo oggetto di analisi;

VISTO l'elaborato CE-V-07 "Cronoprogramma dei lavori" dal quale si evince che le maggiori e diverse lavorazioni comportano un aumento del tempo utile per dare ultimati i lavori di 45 gg (quarantacinque), pertanto il tempo utile per ultimare tutti i lavori, come da art. 6, comma 2 del contratto principale viene fissato in giorni 410 (quattrocentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

CONSIDERATO che:

- relativamente all'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, affidato all'Ing. Pasquale Apicella con Decreto Commissariale n. 158 del 18.04.2016, per effetto dell'approvazione della Perizia di Assestamento e Suppletiva, si è provveduto a rideterminare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, l'ammontare delle competenze spettanti in € 33.792,00, compresi IVA ed oneri previdenziali, corrispondente ad maggiore importo complessivo di € 1.492,77 a valere sulla voce da QTE B.7.a;
- relativamente alla redazione della Perizia si è proceduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze spettanti all'Ing. Apicella in € 3.395,88, compresi IVA ed oneri previdenziali, sempre a valere sulla voce da QTE B.7.a;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- relativamente all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, affidato all'Arch. Filomena Autore con Decreto Commissariale n. 159 del 18.04.2016, per effetto dell'approvazione della Perizia di Assestamento e Suppletiva, si è provveduto a rideterminare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, l'ammontare delle competenze spettanti in € 18.995,29, comprensivi di IVA ed oneri previdenziali, corrispondenti ad maggiore importo complessivo di € 1.059,93 a valere sulla voce da QTE B.7.b;
- relativamente all'incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico, affidato all'Ing. Potito Belgioioso con nota prot. 3417 del 27.06.2016, si è provveduto a determinare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originari, l'ammontare delle competenze tecniche spettanti per effetto della Perizia di Assestamento e Suppletiva in complessivi € 17.020,63, comprensivi di IVA ed oneri previdenziali, di cui € 10.942,13 per collaudo tecnico-amministrativo (a valere sulla voce da QTE B.9.a) ed € 6.078,50 per collaudo statico (a valere sulla voce da QTE B.9.b), comprensivi di IVA ed oneri, con un maggiore importo complessivo sulle due voci di € 442,61;
- per l'adeguamento della voce B.2 "Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 92, D. Lgs. 163/06 e D.C. 320/2015)" occorre un maggiore importo complessivo di € 2.315,57;
- per l'adeguamento della voce B.3 "Spese di funzionamento della Struttura commissariale" occorre prevede un maggiore importo di € 6.450,00 (D.C. n. 166 del 25.03.2015);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, opportuno rideterminare, per effetto del ribasso d'asta, dei nuovi importi derivanti dalla approvazione della Perizia di Assestamento e Suppletiva, oltre che per tenere conto degli impegni già assunti dalla Struttura Commissariale a valere sul Decreto di finanziamento n. 155 del 11.03.2014, il Quadro Tecnico Economico di cui al Decreto n. 692 del 03.12.2014, come di seguito specificato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	ESECUTIVO	VARIANTE
A	LAVORI		
1	Importo lavori dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 726.488,80	€ 813.652,03
	Ribasso	€ 257.024,47	€ 287.861,95
A.1	Importo netto dei lavori	€ 469.464,33	€ 525.790,08
A.2.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 36.487,54	€ 39.871,75
A.2.b	Costo manodopera (CP)	€ 237.023,66	€ 262.392,45
A.3	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (PSC)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.4	IMPORTO TOTALE A (A.1 + A.2.a + A.2.b + A.3)	€ 752.975,53	€ 838.054,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 165.654,62	€ 184.371,94
B.2	Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 - D.C. 320/2015)	€ 4.850,00	€ 7.165,57
B.3	Spese di funzionamento della Struttura commissariale (1.5% del finanziamento)	€ 15.150,00	€ 21.600,00
B.4	Allacciamenti e sottoservizi	€	€
B.5	Commissione di gara	€ 10.000,00	€ 3.016,75
B.6	Indagini e prove geognostiche (IVA inclusa)	€ 19.254,86	€ 19.415,48



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

B.7.a	Direzione lavori, misure e contabilità (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 26.081,66	€ 37.187,88
B.7.b	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresi IVA ed oneri previdenziali)		€ 19.885,29
B.8.a	Progettazione esecutiva, relazione geotecnica, sismica e calcoli statici (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 24.606,90	€ 24.606,90
B.8.b	Compenso per redazione relazione geologica (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 9.891,04	€ 9.891,04
B.8.c	Rilievi topografici e restituzione cartografica georeferenziata (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 4.107,92	€ 4.107,92
B.9.a	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 4.440,80	€ 10.942,13
B.9.b	Collaudo statico (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 5.075,20	€ 6.078,50
B.10	Pubblicità di gara	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B.11	Contributo autorità di vigilanza	€ 600,00	€ 600,00
B.12	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 20.920,78	€ 20.920,78
B.13	Espropri/occupazione temporanea (oneri compresi)	€ 55.000,00	€ 55.000,00
B.14	Prove sui materiali, collaudi, controlli ed accettazione, monitoraggi (compresa IVA)	€ 2.000,00	€ 2.500,00
	TOTALE B	€ 369.133,78	€ 428.537,98
	TOTALE A + B	€ 1.122.109,30	€ 1.266.592,26
	<i>ECONOMIE</i>	€ 317.890,70	€ 173.407,74
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.440.000,00	€ 1.440.000,00

RITENUTO necessario procedere all'adozione di specifico provvedimento per l'approvazione della Perizia di Assestamento e Suppletiva riguardante l'intervento FG005A/10 "Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" nel Comune di Volturara Appula (FG) nonché per l'impegno della ulteriore somma occorrente per la realizzazione dell'intervento, pari a complessivi € **144.735,16** (di cui € 85.078,75 sulla voce A "Lavori" ed € 59.656,41 sulla voce B "Somme a disposizione dell'amministrazione") mediante l'utilizzo delle economie rinvenienti dal ribasso di gara;

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato D.L. n. 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG005A/10 Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" nel Comune di Volturara Appula (FG) di approvare, in linea amministrativa, la Perizia di Assestamento e Suppletiva, ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006.

Articolo 3

Di rideterminare, con l'approvazione in linea amministrativa della presente Perizia, il cui Quadro Tecnico Economico dell'intervento individuato con Codice FG005A/10 Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" nel Comune di Volturara Appula (FG), prevedendo l'utilizzo di ulteriori € **144.735,16** (di cui € 85.078,75 sulla voce A "Lavori" ed € 59.656,41 sulla voce B "Somme a disposizione dell'amministrazione") rinvenienti dalle economie di gara, come nel seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA VARIANTE		
A	LAVORI	
1	Importo lavori dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 813.652,03
	Ribasso	€ 287.861,95
A.1	Importo netto dei lavori	€ 525.790,08
A.2.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 39.871,75
A.2.b	Costo manodopera (CP)	€ 262.392,45
A.3	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (PSC)	€ 10.000,00
A.4	IMPORTO TOTALE A (A.1 + A.2.a + A.2.b + A.3)	€ 838.054,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui lavori	€ 184.371,94
B.2	Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 92 D. Lgs 163/2006 - D.C. 320/2015)	€ 7.165,57
B.3	Spese di funzionamento della Struttura commissariale (1.5% del finanziamento)	€ 21.600,00
B.4	Allacciamenti e sottoservizi	€
B.5	Commissione di gara	€ 3.016,75
B.6	Indagini e prove geognostiche (IVA inclusa)	€ 19.415,48
B.7.a	Direzione lavori, misure e contabilità (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 37.187,88
B.7.b	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 19.885,29
B.8.a	Progettazione esecutiva, relazione geotecnica, sismica e calcoli statici (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 24.606,90
B.8.b	Compenso per redazione relazione geologica (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 9.891,04
B.8.c	Rilievi topografici e restituzione cartografica georeferenziata (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 4.107,92
B.9.a	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 10.942,13
B.9.b	Collaudo statico (compresi IVA ed oneri previdenziali)	€ 6.078,50
B.10	Pubblicità di gara	€ 1.500,00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

B.11	Contributo autorità di vigilanza	€ 600,00
B.12	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 20.920,78
B.13	Espropri/occupazione temporanea (oneri compresi)	€ 55.000,00
B.14	Prove sui materiali, collaudi, controlli ed accettazione, monitoraggi (compresa IVA)	€ 2.500,00
	TOTALE B	€ 428.537,98
	TOTALE A + B	€ 1.266.592,26
		<i>ECONOMIE</i> € 173.407,74
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.440.000,00

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della ulteriore spesa necessaria, pari ad € **144.735,16**, si provvede nell'ambito dell'importo finanziato con Decreto Commissariale n. 155 del 11.03.2014 per l'intervento FG005A/10 "Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" ed a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4 dell'accordo di Programma, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 5

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG005A/10 "Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" nel Comune di Volturara Appula (FG), di confermare ed estendere:

- l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità all'Ing. Pasquale Apicella; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al Decreto di affidamento dell'incarico n. 158/16;
- l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva all'Arch. Filomena Autore; la quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010, del D. Lgs. 81/2008, e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al Decreto di affidamento dell'incarico n. 159/16;
- l'incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico, all'Ing. Potito Belgioioso; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al nota di affidamento dell'incarico n. 3417 del 27.06.2016.

Articolo 6

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG005A/10 "Completamento lavori consolidamento nel centro abitato in località Sant'Antonio. Progetto di completamento" nel Comune di Volturara Appula (FG), di confermare gli incarichi:



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Pasquale Quarato;
- di Supporto al RUP alla Geol. Tiziana Caggiano;
- di collaboratore amministrativo alla progettazione ed alla DL alla Sig. Vita Cavone, per effetto del Decreto commissariale n. 361 del 18.07.2017.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, Geom. Pasquale Quarato, che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in Fase di esecuzione ed al Collaudatore, ed all'Ufficio di Ragioneria del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Antonio PULLI

