



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 472 del 6 - DIC. 2018

OGGETTO: Intervento FG009A/10 - ACCADIA - "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" nel Comune di Accadia (FG). - Approvazione Perizia di Variante CUP J25D12000120003

IL SOGGETTO ATTUATORE

Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento FG009A/10 - ACCADIA - "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" nel Comune di Accadia (FG) - importo finanziamento € 660.000,00;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO il Decreto Commissariale n. 761 del 20.12.2014 con il quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Giuseppe CELA come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 80 del 06/03/2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice FG009A/10, riguardante l'esecuzione dell'intervento "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" per un importo di € 660.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 92 del 23 febbraio 2015, con il quale si è proceduto, tra l'altro:

- ad approvare il Bando e lo schema di Disciplinare di gara predisposti dalla Struttura Commissariale e visti dal RUP relativi all'intervento identificato con il codice FG009A/10 - ACCADIA - "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" nel Comune di Accadia (FG), per un importo complessivo dell'appalto posto a base di gara pari a di € 467.101,92 (quattrocentosessantasettemilacentouno/92), di cui € 423.433,23 (euro quattrocentoventitremilaquattrocentotrentatre/23) per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, € 14.148,88 (euro quattordicimilacentotrentotto/88) per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d'asta, € 16.242,74, (euro sedicimiladuecentoquarantadue/74) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 13.277,07 (euro tredicimiladuecentosettantasette/07) per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- ad indire una procedura di gara aperta, per l'affidamento della progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a fissare termini in almeno 53 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese, ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 comma 6 lettera "e", dell'art 70 comma 6 del D.lgs 163/2006 e ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera C del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 "Sblocca Italia";

VISTO il Decreto Commissariale n. 767 del 23/12/2015 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di cui sopra a favore della ditta PUOPOLO COSTRUZIONI srl. con sede legale in Anzano di Puglia (FG), alla via [REDACTED] CF/PIVA [REDACTED] con ribasso del 20,000% per l'importo di € 379.585,49 di cui € 338.746,58 per lavori veri e propri, oltre € 13.277,07 per oneri di sicurezza aziendali non assoggettabili a ribasso ed € 16.242,74 per oneri di sicurezza per attuazione del PSC non assoggettabili a ribasso ed € 11.319,10 per progettazione esecutiva il tutto oltre IVA;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO il contratto relativo ai lavori di Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta PUOPOLO COSTRUZIONI srl., per un importo contrattuale pari ad € 379.585,49 oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 192 del 04.05.2016 con cui si è proceduto alla rimodulazione post gara del quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST GARA			
A1		Importi al netto del ribasso d'asta del 33,995%	€ 338746,58
A2		Costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso	€ 13277,07
A3		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16242,74
		Totale LAVORI E O.S.	€ 368266,39
A4		Progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta del 33,995% (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione)	€ 11319,1
		Totale PROGETTAZIONE	€ 11319,1
		Totale A	€379.585,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1		Imprevisti	€ 37958,55
B2		Acquisizione Aree	
	B2.1	Supporto esterno per attività espropriative	€ 5000,0
	B2.2	Espropri	€ 5500,00
		Totale B2	€ 10500,0
B3		Spese Tecniche	
	B3.1	Spese per la stesura delle relazioni specialistiche geotecnica-sismica-idraulica, di calcolo delle	€ 19000,
	B3.2	Spese per la stesura della relazione specialistica, comprendente gli aspetti geologici,	€ 8000,
	B3.3	D.L., Misure e Contabilità e Coord. Sicurezza in fase Esecuzioni	€ 30000,00
	B3.4	Collaudo Tecnico – Amministrativo	€ 2500,00
	B3.4.1	Collaudo Statico	€ 1500,00
		Totale B3	€ 61000,
B4		Rilievi, accertamenti e indagini	
	B4.1	Rilievo Topografico	€ 2500,00
	B4.2	Spese per indagini geognostiche	€ 4800,00
		Totale B4	€ 7300,00
B5		Contributo incentivante	
	B5.1	Incentivo personale Interno ex art. 93 c7 bis-ter D.Lgs. n 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 9342,04
	B5.2	Assicurazione Dipendente (ex art.92 comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006)	€ 1500,00
		Totale B5	€ 10842,04
B6		I.V.A. ed altre Imposte	
	B6.1	C.N.P.A.I.A. (4% di B2.1+B3+B4.1)	€ 2740,
	B6.2	I.V.A. Spese Tecn. (22% di B2.1+B3+B4)	€ 16126,
	B6.3	I.V.A. sui Lavori (22% di A)	€ 81018,61
		Totale B6	€ 99884,61
B7		Spese per pubblicità e gara	€ 2000,00
		Totale B7	€ 2000,00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

B8	Spese per allacci Pubblici servizi	€ 3000,00
	Totale B8	€ 3000,00
B9	Spese funzionamento struttura Commissariale	€ 9900,00
	Totale B9	€ 9900,00
	Totale B	€ 242385,19
	Importo complessivo del progetto (A+B)	€ 621970,68
	ECONOMIE DI GARA	€ 38029,32
	TOTALE INTERVENTO	€ 660000,00

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 10.07.2017 ed in pari data hanno avuto materiale inizio, e la loro esecuzione si attesta a circa il 78% dell'importo di contratto;

CONSIDERATO che le attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, sono state affidate all'Ing. Francesco Casullo con Decreto Commissariale n. 228/2017;

CONSIDERATO che le attività Coordinamento delle Sicurezza in fase di Esecuzione sono state affidate all'Ing. Michea Napoli con Decreto Commissariale n. 227/2017;

CONSIDERATO la nota della Struttura Commissariale prot. n. 4732 del 22.09.2016 di nomina dell'Ing. Salvatore PUCCI quale collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera dell'intervento FG009A/10;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di predisporre una perizia di variante e sono state avviate le procedure di rito previste dal DLgs 163/2006 e dal DPR 207/2010;

VISTA la relazione del RUP sulle cause di ammissibilità della variante, trasmessa in uno alla perizia di cui al prot. 2087/2018 e successiva integrazione inviata a mezzo pec, in ultimo con nota al prot. n. 3432 del 26.11.2018 con cui lo stesso R.U.P.- Ing. CELA - ha motivato le cause e le fattispecie codicistiche ex art. 132 del DLgs 163/2006 e s.m.i e art. 161 c.7 del DPR 207/2010 tramettendo l'intera documentazione della variante completa di firme digitali;

CONSIDERATO che in uno alla documentazione succitata il RUP ha trasmesso il nulla osta del progettista esecutivo Ing. Coppolella;

VISTO il parere del collaudatore in corso d'opera ex art. 219 c.3 del DPR 207/2010 acquisito al prot. n. 3469 del 28.11.2018, con cui lo stesso si esprime positivamente circa l'ammissibilità della perizia di variante;

CONSIDERATO che nella propria relazione asseverativa, in merito alle motivazioni di ammissibilità delle opere di Variante il R.U.P. ha dichiarato: "...i citati accadimenti verificatisi in corso d'opera, argomentati dal Direttore dei Lavori e confermati



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

autonomamente dallo scrivente RUP, attengono a cause ritenute impreviste ed imprevedibili in fase di progetto che alla consegna dei lavori, cosicché rientrano a pieno titolo nella fattispecie dell'art.132, comma 1, lettera "b" del D.Lvo n 163 del 12.04.2006 (Norma Vigente per il contratto in essere poiché antecedente al subentrato D.Lvo n.50/2016); e che le opere e lavori aggiuntivi rispetto al progetto originario di contratto comporta un aumento di contratto di Euro 63.462,97., Per quanto sopra, accertato le cause e le condizioni verificatesi in corso d'opera: ESPRIME parere favorevole sotto profilo tecnico, art.161, c.7 del DPR 207/2010, all'ammissibilità delle variazioni con lavori aggiuntivi, ai sensi dell'art.132, c.1, lettera "b", D.Lvo 12.04.2006 (Norma Vigente per il contratto in essere poiché antecedente al subentrato D.Lvo n.50/2016), n 163, così come proposta nella presente variante in Corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesco CASULLO..."

CONSIDERATO che per effetto delle opere da Perizia di Variante e Suppletiva l'aumento complessivo lordo dei lavori ammonta ad le opere e lavori aggiuntivi rispetto al progetto iniziale di contratto comportano un aumento di contratto di Euro 63.462,97, pari al 16,70% dell'importo contrattuale così come ridefinito, minore al 20% ricompreso nei limiti posti dall'art. 13 del contratto e Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto;

RITENUTO che occorre rimodulare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento per effetto dei maggiori importi derivanti dalla approvazione di Perizia Suppletiva e di Variante e per la relativa estensione degli incarichi affidati e da valutarsi in percentuale rispetto a quanto già calcolato come onorario di parcella nel progetto principale (che trovano copertura generica e meramente indicativa nel quadro di seguito esposto) rispetto spese impegnate e liquidate con precedenti Decreti, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIAIANTE		
A1	Importo Lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 33,995%	€ 407787,44
A2	Costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso	€ 15533,07
A3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19727,95
	Totale LAVORI E O.S.	€ 443048,46
A4	Progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta del 33,995% (appalto di progettazione esecutiva ed	€ 11319,1
	Totale PROGETTAZIONE	€ 11319,1
	Totale A	€ 454367,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€ 55,20
B2	Acquisizione Aree	
B2.1	Supporto esterno per attività espropriative	€ 5.000,00
B2.2	Espropri	€ 5.500,00
	Totale B2	€ 10.500,00
B3	Spese Tecniche	
B3.1	Spese per la stesura delle relazioni specialistiche geotecnica-sismica-idraulica, di calcolo delle	€ 19.000,00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

B3.2	Spese per la stesura della relazione specialistica, comprendente gli aspetti geologici, geomorfologici	€ 8.000,00
B3.3	Spesa per redazione perizia di variante, direzione lavori suppletivi, aggiornamento piano della	€ 7.300,00
B3.3	D.L., Misure e Contabilità e Coord. Sicurezza in fase Esecuzioni	€ 30.000,00
B3.4	Collaudo Tecnico – Amministrativo	€ 2.700,00
B3.4.1	Collaudo Statico	€ 2.000,00
	Totale B3	€ 69.000,00
B4	Rilievi, accertamenti e indagini	
B4.1	Rilievo Topografico	€ 2.500,00
B4.2	Spese per indagini geognostiche	€ 4.800,00
	Totale B4	€ 7.300,00
B5	Contributo incentivante	
B5.1	Incentivo personale Interno ex art. 93 c7 bis-ter D.Lgs. n. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 9.342,04
B5.2	Assicurazione Dipendente (ex art.92 comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006)	€ 1.500,00
	Totale B5	€ 10.842,04
B6	I.V.A. ed altre Imposte	
B6.1	C.N.P.A.I.A. (4% di B2.1+B3+B4.1)	€ 3.060,00
B6.2	I.V.A. Spese Tecniche. (22% di B2.1+B3+B4)	€ 18.559,20
B6.3	I.V.A. sui Lavori (22% su lavori 1 ^a e 2 ^a SAL)	€ 58.916,00
B6.4	I.V.A. agevolata DC 136/2018 su lavori al netto di 1 ^a e 2 ^a SAL	€ 17.524,85
	Totale B6	€ 80.535,20
B7	Spese di Gara (Pubblicità, Commissione, ecc)	€ 2.000,00
	Spese per pubblicità e gara	€ 2000,00
	Totale B7	€ 2.000,00
B8	Spese funzionamento struttura Commissariale D.C. 166/2015	€ 9.900,00
	Totale B8	€ 9.900,00
B9	Ulteriori somme a disposizione della struttura Commissariale	€ 15.500,00
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO B	€ 205.632,44
	Importo complessivo del progetto (A+B)	€ 660000,00
	TOTALE INTERVENTO D.C. 80/2013	€ 660000,00

TENUTO CONTO che con l'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva si approva, di conseguenza, l'estensione degli incarichi professionali relativi alla Direzione Lavori, di Misure e Contabilità nonché al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico in corso d'opera, secondo le medesime condizioni degli affidamenti principali, nonché all'adeguamento ai nuovi importi in percentuale rispetto ai lavori; medesima considerazione, per analogia, viene estesa all'incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale;

CONSIDERATO che alla maggiore somma occorrente si può far fronte in parte con l'utilizzo degli importi accantonati nella voce "imprevisti" del quadro economico a base di gara, ed in parte nell'ambito delle economie derivanti dai ribassi di gara e dal risparmio sull'aliquota IVA di cui al Decreto Commissariale n. 136/2018 e che per la specificità dei lavori gli stessi rientrano nelle fattispecie di cui all'art.3, comma



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

1, lett. "c" ed "f" ed f) del DPR n. 380/2001, come interpretate dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 3291/2002 e, pertanto, le opere da realizzare con tale intervento sono classificabili opere di urbanizzazione primaria;

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato D.L. 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs 163/2006, dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG009A/10 - ACCADIA - "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" nel Comune di Accadia (FG)

Articolo 3

Di rimodulare, con l'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, il Quadro Tecnico Economico dell'intervento codice FG0009A/10, con l'utilizzo in parte delle economie di gara, ed in parte degli imprevisti, ed in parte con la rimodulazione dell'iva come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI VARAIANTE		
A1	Importo Lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 33,995%	€ 407787,44
A2	Costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso	€ 15533,07
A3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19727,95
	Totale LAVORI E O.S.	€ 443048,46
A4	Progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta del 33,995% (appalto di progettazione esecutiva	€ 11319,1
	Totale PROGETTAZIONE	€ 11319,1
	Totale A	€ 454367,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€ 55,20
B2	Acquisizione Aree	
	B2.1 Supporto esterno per attività espropriative	€ 5.000,00
	B2.2 Espropri	€ 5.500,00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

		Totale B2	€ 10.500,00
B3	Spese Tecniche		
B3.1	Spese per la stesura delle relazioni specialistiche geotecnica-sismica-idraulica, di calcolo delle		€ 19.000,00
B3.2	Spese per la stesura della relazione specialistica, comprendente gli aspetti geologici, geomorfologici		€ 8.000,00
B3.3	Spesa per redazione perizia di variante, direzione lavori suppletivi, aggiornamento piano della		€ 7.300,00
B3.3	D.L., Misure e Contabilità e Coord. Sicurezza in fase Esecuzioni		€ 30.000,00
B3.4	Collaudo Tecnico – Amministrativo		€ 2.700,00
B3.4.1	Collaudo Statico		€ 2.000,00
		Totale B3	€ 69.000,00
B4	Rilievi, accertamenti e indagini		
B4.1	Rilievo Topografico		€ 2.500,00
B4.2	Spese per indagini geognostiche		€ 4.800,00
		Totale B4	€ 7.300,00
B5	Contributo incentivante		
B5.1	Incentivo personale Interno ex art. 93 c7 bis-ter D.Lgs. n 163/2006 e Regolamento Commissariale		€ 9.342,04
B5.2	Assicurazione Dipendente (ex art.92 comma 7bis, D.Lgs. n. 163/2006)		€ 1.500,00
		Totale B5	€ 10.842,04
B6	I.V.A. ed altre Imposte		
B6.1	C.N.P.A.I.A. (4% di B2.1+B3+B4.1)		€ 3.060,00
B6.2	I.V.A. Spese Tecniche. (22% di B2.1+B3+B4)		€ 18.559,20
B6.3	I.V.A. sui Lavori (22% su lavori 1 ^a e 2 ^a SAL)		€ 58.916,00
B6.4	I.V.A. agevolata DC 136/2018 su lavori al netto di 1 ^a e 2 ^a SAL		€ 17.524,85
		Totale B6	€ 80.535,20
B7	Spese di Gara (Pubblicità, Commissione, ecc)		€ 2.000,00
	Spese per pubblicità e gara		€ 2000,00
		Totale B7	€ 2.000,00
B8	Spese funzionamento struttura Commissariale D.C. 166/2015		€ 9.900,00
		Totale B8	€ 9.900,00
B9	Ulteriori somme a disposizione della struttura Commissariale		€ 15.500,00
		Totale SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO B	€ 205.632,44
	Importo complessivo del progetto (A+B)		€ 660000,00
	TOTALE INTERVENTO D.C. 80/2013		€ 660000,00

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della ulteriore somma necessaria si provvede in parte con l'utilizzo della voce imprevisti, ed in parte con le economie di gara, nell'ambito dell'importo finanziato con Decreto Commissariale N. 765 del 24.12.2014 per l'intervento Codice FG009A/10 - ACCADIA - "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" nel Comune di Accadia (FG) ed in parte nell'ambito delle economie derivanti dai ribassi di gara e dal risparmio sull'aliquota IVA di cui al Decreto Commissariale n. 136/2018 e che per la specificità dei lavori gli stessi rientrano nelle fattispecie di cui all'art.3, comma 1, lett. "c" ed "f" ed f) del DPR n. 380/2001, come interpretate dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

n. 3291/2002 e, pertanto, le opere da realizzare con tale intervento sono classificabili opere di urbanizzazione primaria;

Articolo 5

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice FG009A/10 - ACCADIA - "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro urbano in località via Oberdan/Impianti Sportivi" nel Comune di Accadia (FG, di confermare ed estendere gli incarichi professionali già affidati alle figure tecniche ed amministrative individuate con i relativi decreti commissariali citati nella premessa, compensando gli onorari in percentuale rispetto agli importi già affidati, con le medesime condizioni previste e sottoscritte nei disciplinari d'incarico e/o nel regolamento interno di determinazione degli incentivi di cui all'art. 92 e 93 del DLgs 163/2006 e smi;

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

Articolo 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.dissestopuglia.it.

Articolo 8

Il presente decreto sarà notificato al R.U.P., al Direttore dei Lavori, all'impresa affidataria al Collaudatore in corso d'opera ed al responsabile dell'ufficio finanziario del Commissario.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sanvicandro)

