



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 25 del 28 GEN. 2019

**BR053A/10 SAN PIETRO VERNOTICO – “Realizzazione di interventi strutturali sul canale Infocaciucci” -
Importo € 1.250.000,00 - CUP: J55D12000120003**

CIG Progetto originario 5404311285

Preso d’Atto e approvazione definitiva della variante finalizzata al miglioramento dell’opera per un importo non superiore al cinque per cento dell’importo contrattuale.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare prioritariamente le vite umane attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, nonché per la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate *"ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi"*, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTA la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'A.V.C.P. articolo 9 commi 1 e 1 bis;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO l'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale è stato nominato soggetto attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, l'ing. Raffaele Sannicandro;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) individuato con il codice BR053A/10, riguardante l'esecuzione dell'intervento "Realizzazione di interventi strutturali sul canale Infocaciucci" per un importo di € 1.250.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 398 del 25.10.2013 con il quale è stata finanziata la somma necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice BR053A/10, per un importo di € 1.250.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 477 del -7 ottobre 2016 con il quale è stato designato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori "Realizzazione di interventi strutturali sul canale Infocaciucci" l'ing. Andrea Doria;

VISTO il Decreto Commissariale n. 749 del 17/12/2014 con il quale è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico per i lavori "Realizzazione di interventi strutturali sul canale Infocaciucci";

VISTO il Decreto Commissariale n. 492 del 27/11/2013 con il quale è stata predisposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Petrocelli Costruzioni Generali, con sede a Bernalda (MT) in via [REDACTED], con un ribasso percentuale del 32,3591% sul prezzo a base di gara corrispondente € 635.000,60, oltre a € 32.404,66 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo a € 667.405,26, oltre IVA;

Visto il contratto principale che prevede un importo complessivo a € 667.405,26, di cui 635.000,60 per lavori a misura ed € 32.404,66 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto fra il responsabile del procedimento, arch. Luigi Resta, e l'impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l. il 06.06.2016 relativamente alla perizia di variante del progetto esecutivo appaltato (c.d. progetto esecutivo revisionato, Variante n.1) che ha comportato un costo complessivo delle attività pari a € 634.283,02 al netto del ribasso d'asta del 32,3591, oltre IVA, oltre 32.404,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 666.687,69, oltre IVA, derivando una diminuzione delle attività complessiva dei lavori di € 717,57;

VISTO il Quadro Economico del progetto esecutivo revisionato (Variante n.1) che viene riportato qui di seguito

				Importo Opere Contratto principale rimodulato
1)	TOTALE LAVORI		€	952.017,31
2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (1,5% di 1)		€	14.296,17
3)	oneri aggiuntivi			18.108,49
	totale oneri			32.404,66
4)	totale lavori a base d'asta 1) - 2)			937.721,14
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI AL LORDO 1) + 3)		€	970.125,80
5)	Lavori al netto del ribasso del 32,3591% su 4)		€	634.283,02
6)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	32.404,66



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

A1)	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (5+6)			€	666.687,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Allacciamenti pubblici servizi (compreso IVA)	enel aqp		€	0,00
B2	SPESE TECNICHE :				
B 2.1	Direzione, contabilità, progetto di variante			€	0,00
B 2.2	collaudo e assistenza giornaliera			€	0,00
B 2.3	Coordinamento sicurezza			€	0,00
		Tot. Spese tecniche		€	33.327,33
B3	Spese art. 92 D. Lgs 163/06	1,34% di A		€	19.402,52
	spese di gara e avcp				3.888,60
	commissioni giudicatrici				1.076,07
	Spese e costi Struttura Commissario Delegato				25.000,00
B4	IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE :				
B 4.1	INARCASSA	4,00%	di (B2)	€	1.333,09
B 4.2	I.V.A. sui lavori	22,00%	di (A1)	€	146.671,29
B 4.3	I.V.A. su spese tecniche e INARCASSA	22,00%	di (B2+B 4.1)	€	7.625,29
B 4.4	I.V.A. su allacciamenti	22,00%	di B 1	€	0,00
			Tot. Iva	€	155.629,68
B5	imprevisti		5% di A	€	97.012,58
B6	Economie d'asta IVA compresa			€	247.975,54
C	TOTALE PROGETTO (A1+B1+B2+B3+B4+B5+B6)			€	1.250.000,00

Visto il Contratto dei lavori complementari per un importo complessivo pari a € 133 265,60, di cui euro 128 864.39 per lavori a misura, euro 2 901.21 per costi indiretti della sicurezza ed euro 1 500.00 per oneri di sicurezza da PSC;

Vista la richiesta di utilizzo delle somme non superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale avanzata dal direttore dei lavori al RUP in data 14 settembre 2017;

Vista l'autorizzazione preliminare del soggetto attuatore all'utilizzo delle somme per un importo non superiore al cinque per cento inviata con nota commissariale prot. n. 3615 del 21 settembre 2017;

Visto il computo metrico di variante n. 2 che vede un importo complessivo al lordo del ribasso pari a euro 998 677.64 (di cui euro 14 980.16 sono configurabili come costi indiretti per la sicurezza);

Visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi che prevede l'elenco di cinque nuovi prezzi necessari per la realizzazione degli interventi in più previsti nel computo metrico di variante n.2;

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto aggiornato alle nuove lavorazioni previste nel computo metrico di variante n.2 viene modificato nel modo che segue:


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Quadro Economico		Variante n.2
A'	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	998 677.64
2	Costi indiretti per la sicurezza	14 980.16
3	Oneri di sicurezza da PSC	18 108.49
	TOTALE LAVORI A'	1 031 766.29
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a misura ribassati	665 381.83
2	Costi indiretti per la sicurezza	14 980.16
3	Oneri di sicurezza da PSC	18 108.49
	TOTALE A	698 470.48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti (IVA inclusa)	69 847.05
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	0.00
3	Interferenze	21 422.96
4	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	10 276.63
5	Spese tecniche di progettazione e verifica (I.V.A. ed oneri inclusi)	0.00
6	Spese tecniche per ufficio D.L. (I.V.A. ed oneri inclusi)	31 999.92
7	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (IVA ed oneri inclusi)	20 780.43
9	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	1 076.07
10	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	2 993.26
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	18 750.00
12	Lavori Complementari	187 306.71
	TOTALE B	364 453.03
C	IVA	euro
1	IVA sui lavori (22% di A)	73 708.92
2	IVA sui lavori (10%)	36 343.00
	TOTALE C	110 051.92
	TOTALE A+B+C	1 172 975.42
	TOTALE DI FINANZIAMENTO	1 250 000.00
	ECONOMIE	77 024.58

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico comporta un aumento contrattuale pari a euro 31 782.79

avvalendosi dei poteri definiti nel DPCM. del 10.12.2010 come integrato dal DPCM del 20.07.2011 citati in premessa,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di dare atto che le lavorazioni sono espletate secondo i patti e le condizioni di cui al Disciplinare, il cui schema viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Articolo 3

Di approvare, in linea amministrativa, la perizia di variante n. 2 relativa all'intervento BR053A10 San Pietro Vernotico "Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci" nel comune di San Pietro Vernotico per un importo 698 470.48, di cui euro 665 381.83 per lavori a misura (già ribassati del 32,3591% come da offerta economica presentata in sede di gara dalla ditta appaltatrice), euro 14 980.16 per costi indiretti per la sicurezza ed euro 18 108.49 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge;

Articolo 4

Nell'ambito dell'intervento individuato con il codice BR053A/10 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci" nel comune di San Pietro Vernotico è disposta l'approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato della progetto esecutivo revisionato a seguito della perizia di variante n. 2 come di seguito riportato:

Quadro Economico		Variante n.2
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a misura ribassati	665 381.83
2	Costi indiretti per la sicurezza	14 980.16
3	Oneri di sicurezza da PSC	18 108.49
	TOTALE A	698 470.48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti (IVA inclusa)	69 847.05
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	0.00
3	Interferenze	21 422.96
4	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	10 276.63
5	Spese tecniche di progettazione e verifica (I.V.A. ed oneri inclusi)	0.00
6	Spese tecniche per ufficio D.L. (I.V.A. ed oneri inclusi)	31 999.92
7	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (IVA ed oneri inclusi)	20 780.43
9	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	1 076.07
10	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	2 993.26
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	18 750.00
12	Lavori Complementari	187 306.71
	TOTALE B	364 453.03
C	IVA	euro
1	IVA sui lavori (22% di A)	73 708.92
2	IVA sui lavori (10%)	36 343.00
	TOTALE C	110 051.92
	TOTALE A+B+C	1 172 975.42
	TOTALE DI FINANZIAMENTO	1 250 000.00
	ECONOMIE	77 024.58

Articolo 5

Di dare atto che l'importo complessivo del compenso da corrispondere per l'espletamento degli incarichi di RUP e collaboratrice amministrativa per espletamento della perizia di variante n.2 rientra all'interno dell'incentivo di cui al Decreto Commissariale n. 9/2012 e ss.mm.ii., sarà corrisposto con le modalità e i

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

criteri previsti nel medesimo decreto commissariale n. 9/2012 e trova copertura nel Quadro tecnico economico di cui al presente decreto commissariale di presa d'atto della perizia di variante e di approvazione del progetto dei lavori complementari dell'intervento BR053A/10.

Articolo 6

Di dare atto che l'importo complessivo del compenso da corrispondere all'ing. Francesco Elia per l'espletamento dell'incarico di progettazione della variante n.2, direzione lavori, misure e contabilità nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione previste nell'intervento BR053A/10 nella misura di € 2031.32 oltre oneri e IVA, e che tale importo trova copertura nel Quadro tecnico economico di cui al presente decreto commissariale di presa d'atto della perizia di variante e di approvazione del progetto dei lavori complementari dell'intervento BR053A/10.

Articolo 7

Di dare atto che l'importo complessivo del compenso da corrispondere all'arch. Luigi Dell'Atti per l'espletamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo della variante n.2 è stato determinato nella misura di € 116.20 oltre oneri e IVA, e che tale importo trova copertura nel Quadro tecnico economico di cui al presente decreto commissariale di presa d'atto della perizia di variante e di approvazione del progetto dei lavori complementari dell'intervento BR053A/10.

Articolo 8

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, alla ditta aggiudicataria, al responsabile di ragioneria dell'ufficio del Commissario, ognuno per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(ing. Raffaele Sannicandro)

DISCIPLINARE

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2 AL CONTRATTO E

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

APPENDICE AL CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INTERVENTO BR053A/10 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
"REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI SUL CANALE INFOCACIUCCI".
CUP J55D12000120003 – CIG 5404311285.

TRA

Il Soggetto Attuatore, delegato ai sensi dell'art. 10 comma 2 ter del Decreto n. 91/2014, convertito con modificazioni con Legge 116/2014, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 dicembre 2010, nella persona dell'Ing. Raffaele Sannicandro, con sede in Via G. Gentile, 52 – 70126 Bari (CF 93394550722) - in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore" ovvero "Committente"

E

L'impresa PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Bernalda (MT) via [REDACTED], codice fiscale e partita IVA [REDACTED] nella persona di Petrocelli Bernardino nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in via [REDACTED] CF [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'Impresa che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola e di seguito nel presente atto denominata semplicemente "appaltatore";

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Commissariale n. 398/13 del 25 ottobre 2013 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei lavori dell'intervento in questione per un importo dei lavori da appaltare di euro 971'186,67 (novecentosettantunocentottantasei/67), di cui euro 938'782,01 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 32'404,66 per oneri per la sicurezza,
- che, all'esito della procedura di gara espletata, l'appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 32,3591%, è risultato aggiudicatario dell'appalto,
- che all'esito delle verifiche della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara la Società è risultata in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla Società stessa e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 il Commissario con Decreto n. 492/13 del 27/11/2013 ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dandone comunicazione alla Società con nota prot.2925/13 del 25/11/2013;
- che in data 7 maggio 2014 è stato sottoscritto apposito contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 25/05/2014 al n. 9097 serie 3 per un importo complessivo di € 667.405,26 oltre iva;
- che in data 06.06.2016 è stato sottoscritto in primo atto aggiuntivo relativamente alla perizia di variante del progetto esecutivo appaltato che ha comportato un costo complessivo delle attività pari a € 634.283,02

al netto del ribasso d'asta del 32,3591, oltre IVA, oltre 32.404,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 666.687,69, oltre IVA, derivando una diminuzione delle attività complessiva dei lavori di € 717,57;

– Che, in data 14 settembre 2017, il direttore dei lavori, ing. Elia Francesco, ha inoltrato al R.U.P., ing. Andrea Doria, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico della Regione Puglia, formale richiesta di ulteriori somme per la Variante nell'ambito del cinque per cento dell'importo contrattuale;

– Che, in data 21 settembre 2017 con prot. n. 3615, il soggetto attuatore protempore, ing. Antonio Pulli, del Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico per la Regione Puglia, ha autorizzato preliminarmente l'utilizzo di ulteriori somme per la variante ai sensi dell'art. 132, co. 3, cp. 3, D.Lgs. 163/2006;

– con Decreto Commissariale n. 75 del 26/02/2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

– all'art. 12 del Contratto stipulato è previsto che le variazioni al progetto

ed al corrispettivo sono normate al Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto;

– le attività previste in Perizia non alterano le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto;

– la Perizia Suppletiva e di Variante è stata approvata dal Soggetto Attuatore con decreto commissariale n. _____ del _____;

– i prezzi applicati sono quelli previsti dal Contratto principale per le lavorazioni già previste mentre è occorsa l'introduzione di n. 5 (sei) nuovi prezzi, come indicato nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento;

– il nuovo importo contrattuale, come da Decreto Commissariale n. _____ del _____, viene elevato ad € 698 470.48, di cui € 665 381.83 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 14 980.16 per costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta ed € 18 108.49 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A., con un maggiore importo complessivo di € 31 782.79, corrispondente ad un incremento del 4.7%;

– l'Appaltatore ha prestato apposita Appendice n. 01 alla Polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ ad integrazione della somma già garantita con polizza principale.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____ si conviene quanto

segue:

ARTICOLO 1

Il Sig. Petrocelli Bernardino in qualità di rappresentante legale dell'Impresa PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., dopo aver preso visione della Variante, accetta, senza eccezione alcuna, l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori e di eseguire le attività di variante e suppletive, il tutto come riportato nella Variante e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto anche se non materialmente allegati.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale sottoscritto in data 7 maggio 2014 è stato sottoscritto apposito contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 25/05/2014 al n. 9097 serie 3.

ARTICOLO 2

Per le maggiori attività saranno corrisposti all'Appaltatore gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, il suddetto Appaltatore, nella persona del Sig. Petrocelli Bernardino in qualità di Rappresentante legale dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi non previsto nel Contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori, al quale verrà applicato lo stesso ribasso d'asta del 32,3591% del suddetto contratto, così come descritti nell'allegato "Verbale di concordamento nuovi prezzi".

ARTICOLO 3

L'importo totale complessivo delle attività viene elevato ad € 698 470.48, di

cui € 665 381.83 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 14 980.16 per costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta ed € 18 108.49 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A., con un maggiore importo complessivo di € 31 782.79, corrispondente ad un incremento del 4.7%

ARTICOLO 4

Per effetto dell'esecuzione delle attività di variante e suppletive di che trattasi, il termine per l'ultimazione delle attività, fissato dall'art. 6 del Contratto principale in 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, non viene aumentato.

ARTICOLO 5

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel Contratto principale stipulato in data 7 maggio 2014.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

L'impresa affidataria

Il Soggetto Attuatore Delegato

Il legale rappresentante

ing. Raffaele Sannicandro

Rappresentante legale

Petrocelli Bernardino

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle

prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 5, avendo a tal fine apposto una
seconda firma digitale sul presente documento:

Bari, lì

L'impresa affidataria

Il legale rappresentante

Rappresentante legale

Petrocelli Bernardino