REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 404 **del** 13 MAG. 2026

Oggetto: FSC 2014-2020 - "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia. Intervento di sistemazione idraulica, «Interventi di mitigazione del rischio idraulico dei corpi idrici superficiali intersecanti la strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi)» nel Comune di Rodi Garganico (FG). Codice ReNDiS 16IR639/G1. CUP B83H17000060006 - CIG 9824287A18.
Impegno somma pari ad Euro 315.962,72 per la liquidazione e pagamento della fattura n. 5 del 29.04.2026 emessa dall'impresa I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli quale SAL 1 a tutto il 03.04.2026.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che "gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possono essere regolati sulla base di accordi...";

VISTO il D. Lgs n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale definisce le modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO l'art. 1, comma 703, della legge 23.12.2014, n. 190, rubricato "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) che reca disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6 che prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia la cui dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28 luglio 2017, con la quale è stata approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 assegnate nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia;

VISTA la nota prot. n. 469 del 22 gennaio 2018 del Direttore di Dipartimento Mobilità', Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con la quale si definisce l'elenco degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico con l'aggiornamento dei relativi importi rimodulati per un totale di 100 Mln di euro;

Commissario di Governo Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia
Via Gentile 52 – 70121 BARI P.I. C.F. 93394550722 - 080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it

VISTA la nota prot. 4803 dell'11 marzo 2019 del Direttore Generale del MATTM con la quale è stata comunicata la conclusione positiva dell'iter istruttorio in merito agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valer sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato nominato soggetto attuatore il dott. Salvatore Refolo, fino al termine della sospensione del precedente soggetto attuatore che, con nota del 09/05/2024, pervenuta in data 13/05/2024 e acquisita al prot. n. 2074 del 13/05/2024, ha formalizzato le dimissioni irrevocabili dal ruolo di soggetto attuatore;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06/05/2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il prof. Ing. Gennaro Ranieri è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nella regione Puglia, ai sensi dell'art. 10, co. 2-ter e co. 2-quater, del D.L. n. 91 del 24/06/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D. Lgs 36/2023 denominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Commissariale n. 419 del 30 luglio 2019 con il quale si è proceduto all'approvazione degli atti di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate per il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, n. 16 lotti;

VISTO il Decreto Commissariale n. 440 del 24 luglio 2020 con il quale si è provveduto all'aggiudicazione degli "Interventi di mitigazione del rischio idraulico dei corpi idrici superficiali intersecanti la strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi)" nel Comune di Rodi Garganico (FG) Codice ReNDiS 16IR639/G1 in favore dell'offerta del RTP con mandatario LABING SRL;

VISTO che con Decreto Commissariale n. 148 del 02 marzo 2021 è stata disposta l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ed impegno delle relative somme, del Lotto in interesse, al RTP con mandatario LABING SRL per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi in oggetto;

Commissario di Governo Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
Via Gentile 52 – 70121 BARI P.I. C.F. 93394550722 - 080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it

VISTO il Decreto Commissariale n. 823 del 03/12/2021 con il quale è stato modificato il DC n. 394 dell'11/10/2018 e approvato il nuovo Regolamento per la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 334 del 05/05/2025 di liquidazione e pagamento dell'acconto del fondo incentivi per le funzioni tecniche al RUP e ai componenti del gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che per le suddette progettazioni sussistono motivi che giustificano l'adozione di misure di urgenza per l'avvio delle attività, trattandosi di attività rivolte alla salvaguardia dei centri abitati, finalizzati alla ristrutturazione urbanistica o alla ristrutturazione edile, nonché alla salvaguardia o al rifacimento di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria o parti di esse comprese le opere accessorie;

VISTO il Decreto Commissariale n. 571 del 13 settembre 2022 con cui, tra l'altro, è stata determinata la positiva conclusione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., indetta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 287 del 23 marzo 2023, con il quale si è proceduto, tra l'altro ad approvare il progetto esecutivo denominato «Interventi di mitigazione del rischio idraulico dei corpi idrici superficiali intersecanti la strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi)» nel Comune di Rodi Garganico (FG). Codice ReNDiS 16IR639/G1

DATO ATTO che, in ragione della necessità e urgenza di rendere cantierabile il progetto ritenuto prioritario ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e di evitare l'eventuale perdita dei finanziamenti nazionali in materia, il Commissario Straordinario delegato, ove necessario, si avvarrà dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4 del decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, e ai sensi dell'art. 10 commi 4 e 5 del decreto-legge 24/06/2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116), dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30/12/2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché di cui all'art. 10, D.L. 90/2014

CONSIDERATO che i lavori di cui all'intervento in oggetto sono volti a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di Rodi Garganico (FG), che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla peculiare natura delle opere da realizzarsi, giacché finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Commissariale n. 466 del 12 maggio 2023 con il quale si è determinata la volontà a contrarre, facendo ricorso alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e si procedeva all'approvazione degli atti di gara per i lavori di n. 3 lotti tra cui l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 469 del 15 maggio 2023 con il quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Francesco Godano, dipendente dell'Agenzia ASSET Regione Puglia in avvalimento presso la Struttura Commissariale, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico dei corpi idrici superficiali intersecanti la strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi)" nel Comune di Rodi Garganico (FG), Codice ReNDiS 16IR639/G1;

VISTO il decreto commissariale n. 1029 del 27 ottobre 2023 con il quale è stata disposta, tra l'altro, l' aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico "Società Agricola Montanari S.R.L." che ha offerto un ribasso del 13,14 % sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo aggiudicato di € 634.078,00 oltre € 25.000,00 per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA per un totale di 659.078,00 (euro seicentocinquantanovemilasettantotto/00) il tutto oltre IVA;

Commissario di Governo Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
Via Gentile 52 – 70121 BARI P.I. C.F. 93394550722 - 080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it

CONSIDERATO che con nota acquisita in atti al n. 5805 del 06/12/2023, il suddetto operatore economico ha comunicato la modifica della ragione sociale, ancora ad oggi identificata con la denominazione "*I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli*";

VISTO il decreto commissariale n. 1131 del 12 dicembre 2023 con il quale è divenuta efficace la suddetta aggiudicazione;

VISTO il contratto di appalto registrato in data 07 febbraio 2024 per un importo totale di € 659.078,00 oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n.501 del 13 giugno 2025, con il quale si è proceduto alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento denominato «Interventi di mitigazione del rischio idraulico dei corpi idrici superficiali intersecanti la strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi)» nel Comune di Rodi Garganico (FG). Codice ReNDiS 16IR639/G1;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, prot. 6532 del 11 dicembre 2024, sottoscritto dalle parti in data 09/12/2024 e concreto inizio dei lavori in pari data, con tempo utile di consegna delle opere stabilito in 216 giorni, così come previsto dall'art.6 del Contratto D'appalto;

VISTO il Decreto Commissariale n.553 del 25 giugno 2025 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento dell'ing. Angelamaria Altieri, funzionario del Comune di Bari in comando presso la Struttura Commissariale, in sostituzione dell'ing. Francesco Godano;

VISTO il Decreto Commissariale n.1018 del 20 novembre 2025 di nomina a supporto al Responsabile Unico del Procedimento dell'Arch. Daniela Semeraro, funzionario del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in servizio presso la Struttura Commissariale, in sostituzione dell'ing. Filomena Carbone;

VISTA la nota prot. n. 1677 del 08.04.2026 con la quale il Direttore dei lavori ha trasmesso lo stato di avanzamento n.1, la contabilità ed il relativo certificato di pagamento;

RICHIAMATA la nota prot. n. 731 del 20.04.2026 di trasmissione degli atti contabili del SAL n. 1 e del certificato di pagamento a firma del RUP;

PRESO ATTO che l'impresa aggiudicatrice, con la nota prot. n.2367 del 11.05.2026, ha presentato la polizza fideiussoria i cui estremi sono i seguenti: polizza fidejussoria n.114188564 aggiornata al 07/12/2025, emessa dalla società assicuratrice Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Agenzia di Cagnano Varano (FG), in favore dell'operatore economico I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli ;

ACQUISITO d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva dell'operatore I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli, numero di protocollo INAIL_49338621, con scadenza validità 05/06/2026, in atti al protocollo della Struttura Commissariale al n. 1878 del 20/04/2026;

VISTA la dichiarazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli, in atti al protocollo n.2366 del 11.05.2026;

VISTA la fattura n. 5 del 29.04.2026 di importo totale pari a € 315.962,72, di cui € 287.238,84 per imponibile e € 28.723,88 per IVA nella misura del 10%, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale n. 2140 del 30/04/2026, emessa dall'operatore I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli, P.IVA 03771060716, relativa al SAL n. 1;

DATO ATTO che l'ammontare complessivo di spesa dovuto per il SAL n. 1, pari a € 315.962,72, trova copertura finanziaria nel *Totale (A)* della voce *A) Lavori* per l'importo di € 287.238,84, e "b4.I" per l'importo di € 28.723,88 per

l'IVA al 10 per cento, del Quadro Tecnico Economico rimodulato e approvato con Decreto Commissariale n. 501 del 13/06/2025;

ACCERTATA la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari;

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5, 29, comma 1, e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al decreto Legge n. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

CONSIDERATO che i lavori di cui all'intervento in oggetto sono volti a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di Rodi Garganico (FG) e che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla peculiare natura delle opere da realizzarsi, giacché finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 costituendone motivazione;

Articolo 2

Nell'ambito dell'intervento individuato con codice ReNDiS 16IR639/G1 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico dei corpi idrici superficiali intersecanti la strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi)" nel Comune di Rodi Garganico (FG), di impegnare la somma di € **315.962,72**, di cui € 287.238,84 per imponibile e € 28.723,88 per IVA nella misura del 10%, per la liquidazione e il pagamento della fattura n. 5 del 29.04.2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2140 del 30/04/2026, emessa dall'operatore I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli, P.IVA 03771060716, relativa al SAL n. 1;

Articolo 3

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione a suddetta fattura, la somma complessiva di € 287.238,84 a favore dell'operatore I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli, per il SAL n.1, mediante emissione di mandato diretto sul conto corrente bancario distinto con codice IBAN [redacted], intestato al medesimo operatore presso la filiale di [redacted], Agenzia di [redacted],

Articolo 4

Di liquidare e pagare, in relazione alla fattura n. n. 5 del 29.04.2026 emessa dall'operatore I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli, la somma di € 28.723,88 quale IVA nella misura del 10%, mediante commutazione in quietanza d'entrata con imputazione al capo VIII, cap. 1203, art. 12, mediante mod. F24 Enti Pubblici sull'apposito codice tributo;

Commissario di Governo Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
Via Gentile 52 – 70121 BARI P.I. C.F. 93394550722 - 080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it

Articolo 5

L'impegno, la liquidazione e il pagamento delle suddette somme, per un importo totale di € 315.962,72, trova copertura finanziaria nel Totale (A) della voce A) Lavori per l'importo di € 287.238,84, e "b4.I" per l'importo di € 28.723,88 per l'IVA al 10%, del Quadro Tecnico Economico dell'intervento rimodulato e approvato con Decreto Commissariale n. 501 del 13/06/2025;

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;

Articolo 7

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..;

Articolo 8

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Struttura Commissariale nella sezione "Amministrazione Trasparente", notificato al RUP ing. Angelamaria Altieri, al supporto al RUP Arch. Daniela Semeraro, all'appaltatore "I Montanari S.r.l. di Pasquale Di Bari & Figli" (montanari-srl@legalmail.it), al DL e CSE ing. Vincenzo Lattanzio (vincenzo.lattanzio@ingpec.eu), al collaudatore ing. Michele Guerrieri (michele.guerrieri@ingpec.eu) e al Servizio di Ragioneria del Commissario di Governo.

Il supporto al RUP

Arch. Daniela Semeraro

Il RUP

Ing. Angelamaria Altieri

IL SOGGETTO ATTUATORE
Prof. Ing. Gennaro Ranieri

Commissario di Governo Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
Via Gentile 52 – 70121 BARI P.I. C.F. 93394550722 - 080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it