# *COMMISSARIO di GOVERNO*
# *PRESIDENTE DELLA REGIONE*

***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**DECRETO N** 970 **del** - 2 OTT. 2026

**Oggetto: Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. Patto per lo sviluppo del sud.**

**Codice Rendis 16IR741/G1 - Comune di BARLETTA (BT) intervento per l'esecuzione dei "*Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta-Camaggio - int 5. da complanare SS16bis a SS170*" finanziato per € 10.371.000,00 - CUP B93H17000050006. CIG: B0CB513737.**

**Impegno complessivo pari ad € 5.836,55 per la liquidazione e il pagamento della fattura n. 02PA_2026 del 27.08.2026 dell'importo totale di € 5.836,55 emessa dall'ing. Soranno Nunzia Samanta per il pagamento del 2 Acconto relativo all'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.**

## IL SOGGETTO ATTUATORE

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 rubricato: "*Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale*";

**VISTO** l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che "gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possono essere regolati sulla base di accordi...";

**VISTO** il D. Lgs n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale definisce le modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della legge 23/12/2014, n. 190, rubricato "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) che reca disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

**VISTO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6 che prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

**VISTO** il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia la cui dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28 luglio 2017, con la quale è stata approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 assegnate nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia;

**VISTA** la nota prot. n. 469 del 22/01/2018 del Direttore di Dipartimento Mobilità', Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con la quale si definisce l'elenco degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico con l'aggiornamento dei relativi importi rimodulati per un totale di 100 Mln di euro;

**VISTA** la nota prot. 4803 dell'11/03/2019 del Direttore Generale del MATTM con la quale è stata comunicata la conclusione positiva dell'iter istruttorio in merito agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valer sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della regione Puglia;

**VISTO** l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "*a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*";

**VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "*per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica*";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 346 del 6 maggio 2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il prof. Ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e sulla contabilità speciale;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il D. Lgs 36/2023 denominato "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 429/2020 con il quale si è proceduto ad affidare all'operatore economico Studio Romanazzi la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento «lavori urgenti di mitigazione del rischio idraulico Canale Ciappetta Camaggio» in Comune di Barletta (BAT) - Codice ReNDiS 16IR741/G1;

**CONSIDERATO** che il progetto definitivo dei lavori in oggetto ha acquisito i dovuti pareri, consensi, nulla osta e autorizzazioni previste per legge in virtù della conferenza dei servizi cui ha fatto seguito la determinazione motivata di conclusione, giusta Decreto Commissariale n. 195 del 25 marzo 2022

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 468 del 15.05.2023 con il quale si è provveduto alla nomina dall'ing. Andrea Doria quale RUP e dell'Ing. Francesco Godano quale supporto al RUP dell'intervento «lavori urgenti di mitigazione del rischio idraulico Canale Ciappetta Camaggio» in Comune di Barletta (BAT) - Codice ReNDiS 16IR741/G1;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 502 del 19.05.2023, con il quale si è proceduto, tra l'altro ad approvare il progetto esecutivo denominato «lavori urgenti di mitigazione del rischio idraulico Canale Ciappetta Camaggio» in Comune di Barletta (BAT) - Codice ReNDiS 16IR741/G1

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 466 del 12.05.2023 con il quale si è determinata la volontà a contrarre, facendo ricorso alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e si procedeva all'approvazione degli atti di gara per i lavori di n. 3 lotti tra cui l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**VISTO** il decreto commissariale n. 1021 del 26.10.2023 con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico "MODOMEC ECOAMBIENTE SRL";

**VISTO** il decreto commissariale n. 113 del 16.02.2024 con il quale è stato nominato il tecnico per le procedure espropriative il dott- Maurizio Ruggiero Steccari;

**VISTO** il decreto commissariale n. 122 del 20.02.2024 con il quale è stata decretata l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione;

**VISTO** il contratto di appalto sottoscritto in data 26 febbraio 2024;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 406 del 23 maggio 2024 con cui è stato adottato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'ing. Soranno Nunzia Samanta codice fiscale [redacted] P.IVA. 06742180729 con sede legale in [redacted], per un importo di € 48.263,44 onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, IVA e oneri previdenziali esclusi, definito applicando un ribasso del 31,00%;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 407 del 23 maggio 2024 con il quale è stato nominato Direttore dei Lavori l'ing. Francesco Lovino;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 408 del 23 maggio 2024 con il quale è stato nominato collaudatore statico e tecnico/amministrativo l'ing. Francesco Dipalo;

**VISTO** che in data 27 settembre 2024 è avvenuta la consegna dei lavori;

**VISTO** che in data 27 novembre 2024 con nota prot. DIS_016 il direttore dei lavori ha comunicato il concreto inizio dei lavori;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 732 del 2 settembre 2025 con il quale è stata approvata, in linea amministrativa, la perizia di variante n.1 dei lavori predisposta ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c, relativo all'intervento 16IR741/G1 BARLETTA "Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta-Camaggio - int 5. da complanare SS16bis a SS170", con rimodulazione del Quadro Economico del progetto come di seguito riportato:

| | QUADRO TECNICO ECONOMICO | Post gara | Perizia di Variante N.1 |
|---|---|---|---|
| **A** | **IMPORTO LAVORI** | **euro** | **euro** |
| | Lavori a corpo ribassati | 6,334,262.76 € | 6,862,025.57 € |
| | Oneri di sicurezza da PSC | 81,262.00 € | 81,262.00 € |
| | **IMPORTO CONTRATTUALE** | **6,415,524.76 €** | **6,943,287.57 €** |
| 1 | Incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 | € 163,523.33 | € 177,012.48 |
| | Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, rilievi e indagini | € 133,233.66 | € 133,233.66 |
| | Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, Progettazione della Variante | € 139,179.62 | € 151,675.25 |
| | Spese tecniche per verifica progettazione | € 13,615.92 | € 13,615.92 |
| | Spese tecniche per collaudi (statico e tecnico amministrativo) e CCT | € 80,949.33 | € 81,982.06 |
| | Spese tecniche per sorveglianza archeologica | € 23,586.49 | € 23,586.49 |
| | Spese tecniche per attività di monitoraggio faunistico | € 30,624.01 | € 30,624.01 |
| | Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni per risoluzione delle interferenze | € 399,908.37 | € 399,908.37 |
| | Espropriazioni | € 1,142,255.37 | € 1,142,255.37 |
| | Imprevisti (comprensivi di IVA) | € 641,552.48 | € 113,789.67 |
| | Spese per commissioni giudicatrici | € 15,250.00 | € 15,250.00 |
| 2 | Spese per pubblicità e informazione | € 5,000.00 | € 5,000.00 |
| 3 | Altre imposte (4% contributo previdenziale sull'importo complessivo B 1 ) | € 0.00 | € 0.00 |
| | IVA 10% su lavori (A) | € 641,552.48 | € 694,328.76 |
| | IVA 22% su B 1.2 , B 1.3 , B 1.4 , B 1.5 , B 1.6 , B 1.7 , B 5.3 | € 0.00 | € 0.00 |
| | Spese di funzionamento della struttura commissariale | € 155,565.00 | 155,565.00 € |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | **3,585,796.05 €** | **3,137,827.03 €** |
| | **Totale B** | **3,585,796.05 €** | **3,137,827.03 €** |
| | **TOTALE A+B** | **10,001,320.82 €** | **10,081,114.60 €** |
| | **Totale finanziamento** | **10,371,000.00 €** | **10,371,000.00 €** |
| | **Economie** | **369,679.18 €** | **289,885.40 €** |

# *COMMISSARIO di GOVERNO*
# *PRESIDENTE DELLA REGIONE*

***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**VISTO** il verbale n. 5/2026 di adunanza del Collegio Consuntivo Tecnico del 20.04.2026 con il quale, in riscontro alla FASE 1 della richiesta (prot. 693 del 15.04.2026) avanzata dalla Stazione Appaltante, all'unanimità esprime parere favorevole alla possibilità di ridurre – straordinariamente e limitatamente alla sola richiesta in parola – l'entità del SAL dal 20% al 10%;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 500 del 5 giugno 2026 con cui è stato disposto il pagamento del I acconto a favore dell'ing. Soranno Nunzia Samanta per l'importo di € 5.945,77 di cui € 5.717,09 per onorario ed € 228,68 per contributo cassa al 4%;

**VISTI** gli atti relativi al 2°S.A.L., redatti dall'ing. Francesco Lovino, in qualità di direttore dei lavori, acquisiti al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4120 del 30 luglio 2026, dal quale si evince che il parziale dei lavori a corpo eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 22/07/2026 è di € 2.037.310,60 (al netto del ribasso ed inclusi oneri per la sicurezza, al lordo delle detrazioni ed oltre IVA);

**VISTO** il relativo certificato di pagamento n° 2, con cui è stato disposto il pagamento della 2a rata dei lavori dell'importo di € 802.351,07, al netto del recupero anticipazione contrattuale, delle ritenute di legge e dei pagamenti precedenti, oltre IVA del 10% e quindi per un importo totale di € 882.586,17;

**VISTA** la nota del 28 maggio 2026, con la quale l'ing. Soranno Nunzia Samanta trasmette la dichiarazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto;

**VISTA** la polizza professionale n. [redacted] della [redacted] trasmessa dall'ing. Soranno Nunzia Samanta con scadenza il 07/02/2027;

**ACQUISITO** d'ufficio il certificato di regolarità contributiva dell'ing. Soranno Nunzia Samanta rilasciato da Inarcassa con comunicazione prot. 1606024 del 23/09/2026, acquisito con prot. n. 4985 del 23/09/2026;

**VISTA** la fattura n. 02PA_2026 del 27 agosto 2026 dell'importo totale di € 5.836,55, di cui € 5.612,07 per onorario ed € 224,48 per contributo cassa al 4%, non soggetta ad IVA e ritenuta d'acconto per applicazione del regime forfettario, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4519 del 31 agosto 2026, emessa, nell'ambito dell'intervento in oggetto, dall'ing. Soranno Nunzia Samanta P.IVA. 06742180729, quale 2 acconto per servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

**ACCERTATA** la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari;

**CONSIDERATO** che occorre procedere, nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla liquidazione della fattura n. 02PA_2026 del 27 agosto 2026 dell'importo totale di € 5.836,55, di cui € 5.612,07 per onorario ed € 224,48 per contributo cassa al 4%, non soggetta ad IVA e ritenuta d'acconto per applicazione del regime forfettario, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4519 del 31 agosto 2026, emessa,

nell'ambito dell'intervento in oggetto, dall'ing. Soranno Nunzia Samanta P.IVA. 06742180729, quale 2 acconto per servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

**CONSIDERATO** che l'intervento da eseguirsi coincide nella realizzazione di opere finalizzate a garantire la salvaguardia dei centri abitati e l'incolumità delle persone;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5, 29, comma 1, e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al decreto Legge n. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

**PREVIA VERIFICA** che il professionista è soggetto non inadempiente;

**SENTITO** il RUP dell'intervento;

*Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 10, comma 5 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nonché di quanto richiamato all'art. 4 del Decreto Legge 32/2019 e di quanto previsto ai commi 1 e 2 del DPCM 20 luglio 2011;*

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 costituendone motivazione.

**Articolo 2**

Nell'ambito dell'intervento individuato con codice 16IR741/G1 BARLETTA "Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta-Camaggio - int 5. da complanare SS16bis a SS170", di impegnare la somma di **€ 5.836,55,** di cui € 5.612,07 per onorario ed € 224,48 per contributo cassa al 4%, non soggetta ad IVA e ritenuta d'acconto per applicazione del regime forfettario, per la liquidazione e il pagamento della fattura n. 02PA_2026 del 27 agosto 2026 dell'importo totale di **€ 5.836,55** emessa dall'ing. Soranno Nunzia Samanta;

**Articolo 3**

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla fattura n. 02PA_2026 del 27 agosto 2026, la somma di **€ 5.836,55,** di cui € 5.612,07 per onorario ed € 224,48 per contributo cassa al 4%, a favore dell'ing. Soranno Nunzia Samanta P.IVA. 06742180729 quale 2 acconto per servizio di

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, mediante emissione di mandato diretto sul conto corrente bancario distinto con codice IBAN [redacted] intestato al medesimo operatore presso Istituto di credito [redacted];

**Articolo 4**

La liquidazione e il pagamento della somma di cui al precedente articolo per l'importo totale di **€ 5.836,55** è a valere sul Quadro Economico dell'intervento in oggetto.

**Articolo 5**

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

**Articolo 6**

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

**Articolo 7**

Di notificare il presente provvedimento al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario di Governo per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, all'ufficio di monitoraggio, al RUP ing. Andrea Doria.

Il R.U.P.
*Ing. Andrea Doria*

REPUBBLICA ITALIANA – Mitigazione Rischio Idrogeologico Soggetto Attuatore – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOGGETTO ATTUATORE
*Prof. Ing. Gennaro Ranieri*