REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 987 **del** - 6 OTT. 2026

Oggetto: Accordo sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia. Codice ReNDIS FG022A/10 - "Consolidamento centro abitato, Largo IV Novembre - Via Fani" nel Comune di Chieuti (FG)."

CUP: J45D12000160003 - CIG: B1A610DCD9

Impegno complessivo pari ad € 197.112,30 (di cui € 179.193,00 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 17.919,30 di IVA al 10%) per la liquidazione e il pagamento della fattura n. 20/00 73 del 24.09.2026 dell'importo totale di € 197.112,30 emessa dall'impresa G.C.G. SRL per il 1° SAL (lavorazioni contabilizzate a tutto il 18.09.2026).

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, rubricato "Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale";

VISTO l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, concernente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, e in particolare il comma 1, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni subentrano nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati;

VISTO l'art. 10, comma 2-ter, del medesimo D.L. n. 91/2014, a mente del quale, per l'espletamento delle attività previste, il Presidente della Regione può delegare un apposito Soggetto Attuatore che opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06/05/2025 con il quale, ai sensi del citato art. 10, comma 2-ter del D.L. n. 91/2014, il Prof. Ing. Gennaro Ranieri è stato nominato Soggetto Attuatore per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, con delega alla gestione della relativa contabilità speciale;

VISTO l'art. 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014, il quale dispone, in particolare, che "Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati [...] Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni."

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico";

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2016, recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2021, concernente l'aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 36-ter, comma 2, che qualifica di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTA la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni");

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici"

PREMESSO che:

- nell'ambito dell'Accordo di Programma innanzi richiamato è compreso l'intervento individuato con il codice FG022A/10 "Consolidamento centro abitato – Largo IV Novembre – Via Fani" nel Comune di Chieuti (FG), per un importo di € 2.290.000,00;
- con Decreti Commissariali n. 154 del 16.10.2012 e n. 85 del 06.03.2013 è stata finanziata la somma complessiva di € 2.290.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento FG022A/10 "Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani" nel comune di Chieuti (FG);
- con Decreto Commissariale n. 699 del 06.07.2023 si è preso d'atto del progetto definitivo relativo all'intervento codice ReNDiS FG022A/10 in oggetto, finanziato con le attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale del Commissario di Governo in intestazione;
- con Decreto Commissariale n. 156 del 27.02.2024 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo;
- con Decreto Commissariale n. 298 del 16.04.2024 di decisione a contrarre è stato altresì nominata quale responsabile unico del progetto la dott.ssa Daniela Dicarne;
- con Decreto Commissariale n. 363 del 10.05.2024 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura di aggiudicazione dell'appalto di esecuzione dei lavori in oggetto;
- con Decreto Commissariale n. 912 del 28.10.2024 è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, dell'appalto per la realizzazione delle opere in oggetto a favore dell'operatore economico G.C.G. S.r.l., con sede legale in Viale Perth - 66054 Vasto (Chieti), C.F. 04301400489, P.IVA IT01814600696, per un importo aggiudicato, al netto del ribasso d'asta offerto del 28,72 %, di € 683.852,93, oltre € 30.943,70, per un importo complessivo di € 714.796,00, IVA esclusa;
- è stato stipulato il Contratto stipulato "a corpo" con l'impresa G.C.G. S.r.l., P.IVA 04301400489, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bari al n. di Rep. 68, Serie 3, del 10.01.2025, per un valore complessivo di € 714.796,00, oltre IVA, e tempo utile per l'ultimazione delle opere fissato in 260 (duecentosessanta) giorni naturali e consecutivi;
- con Decreto Commissariale n. 964 del 12.11.2024 è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione nelle forme di cui al DPR n. 327/2001, nonché determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dei beni immobili necessari all'esecuzione dell'intervento, come individuati dagli allegati A e B, quali parti integranti e sostanziali dello stesso

contratto iniziale di €.714.796,00, pertanto il nuovo importo di contratto ammonta ad €. 817.517,52 di cui €. 786.574,45 per lavori a corpo e €. 30.943,07 per oneri totali della sicurezza;

- con lo stesso decreto è stato approvato il quadro economico rimodulato, nonché lo "Schema di atto di sottomissione" e il "Verbale concordamento nuovi prezzi" sottoscritti dall'impresa appaltatrice;
- l'Atto di sottomissione n.1 è stato sottoscritto dall'impresa in data 03.07.2026 e dalla S.A. in data 18.09.2026;
- il verbale di consegna definitiva dei lavori è stato sottoscritto in data del 29.06.2026, prot. n. 38844 del 17/07/2026;
- con pec del 11.06.2026 assunta agli atti, integrata con pec del 19.06.2026 assunta agli atti con prot. n. 3193 del 24.06.2026, l'impesa appaltatrice ha presentato istanza di autorizzazione all'affidamento in subappalto all'Impresa CONTI S.R.L., con sede in PIANA D'ISCHIA SN ZONA INDUSTRIALE TRIVENTO(CB) cap 86029, C.F./P.I.: 00698610706, delle seguenti opere: REALIZZAZIONE DRENI SUBORIZZONTALI, per un importo del contratto di subappalto presunto non superiore a € 150.000,00, e afferenti alla categoria d'opera OS1 come meglio specificato nella documentazione allegata all'stanza e in particolare nel contratto di subappalto allegato;
- con Decreto Commissariale n. 692 del 09.07.2026 si è provveduto ad autorizzare il subappalto all'Impresa CONTI S.R.L., con sede in PIANA D'ISCHIA SN ZONA INDUSTRIALE TRIVENTO(CB), C.F./P.I.: 00698610706;
- in data 18/09/2026 è stata sottoscritta la contabilità relativa al SAL n.1, emessa dal Direttore dei Lavori incaricato;

Visti:

- la documentazione emessa in data 18/09/2026 dalla Direzione Lavori ai fini della liquidazione:
  - Libretto delle Misure n. 1;
  - Registro di contabilità n. 1;
  - 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 18/09/2026;
- il certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP per il pagamento della prima rata di acconto di €. 179.193,00, prot. n. 1659 del 29/09/2026;

Acquisiti agli atti di Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa G.C.G. SRL prot. n. INAIL_54689614, con scadenza al 21/10/2026;

Vista altresì la seguente documentazione emessa dalla suddetta ditta ed acquisita agli atti di ufficio:

- dichiarazione dell'impresa G.C.G. SRL relativa al conto dedicato ai sensi dell'art.3 L. n.136/2010, prot. n. 5206 del 02/10/2026;
- fattura n. 20/00 del 24.09.2026, prot. n. 5032 del 25/09/2026, emessa dalla ditta G.C.G. SRL, con sede legale in Viale Perth - 66054 Vasto (Chieti), C.F. 04301400489, P.IVA IT01814600696, di complessivi €. 197.112,30 di cui €. 179.193,00 per rata di acconto di cui al 1° SAL ed €. 17.919,30 per IVA al 10%;
- appendice alla polizza assicurativa n. [redacted] e la stessa polizza, per una somma garantita pari a €. 817.517,52 sottoscritta in data 03/07/2026, quale garanzia definitiva sui lavori, come modificati in variante, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari;

Ritenuto pertanto che occorre procedere, nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla liquidazione della fattura n. 20/00 del 24.09.2026, prot. n. 5032 del 25/09/2026, emessa dalla ditta G.C.G. SRL, con sede legale in Viale Perth -

provvedimento, pari alla somma complessiva di € 49.453,86, salva l'eventuale rideterminazione ex art.22-bis, comma 1, del D.P.R. n.327/01;

- con Decreto Commissariale n. 125 del 07.02.2025 è stato disposto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del vigente D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" in relazione all'intervento in oggetto a favore dell'ing. Roberto Melillo, P.IVA 03100010713;
- con Decreto Commissariale n. 126 del 07.02.2025 è stato disposto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del vigente D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione in relazione all'intervento in oggetto a favore dell'ing. Massimiliano Scuro, P.IVA 07562550728;
- con Decreto Commissariale n. 212 del 14.03.2025 è stato disposto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del vigente D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto l'espletamento delle procedure autorizzative e la direzione operativa per espianto e/o reimpianto ulivi (monumentali e non) e per taglio boschivo, al Dott. Agr. Antonio Del Re, P.IVA 03066050711, con studio in [redacted]
- con Decreto Commissariale n. 230 del 21.03.2025 si è provveduto all'approvazione del Quadro Economico dell'intervento rimodulato a seguito dell'aggiudicazione di sposta con D.C. n. 912 del 28.10.2024, per complessivi €. 714.796,00 per lavori, di cui €. 30.943,07 per oneri della sicurezza, ed €. 1.307.761,96 per somme a disposizione, oltre €. 267.442,04 di economie, per un totale del Q.E., invariato, di €. 2.290.000,00;
- in data 04/04/2025 è avvenuta la consegna parziale dei lavori a causa dell'indisponibilità totale delle aree;
- con Decreto Commissariale n. 340 del 28.04.2026 è stata nominata Responsabile Unico di Progetto l'ing. Maria Claudia Zingariello funzionario della Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture della Regione Puglia, incardinata presso la sede distaccata di Foggia ed è stato rimodulato il gruppo di lavoro - costituito con Decreto Commissariale n. 299 del 16.04.2024;
- con lo stesso Decreto Commissariale n. 340 del 28.04.2026 è stato nominato Collaudatore Tecnico Amministrativo l'ing. Andrea Doria, dipendente in Comando presso la Struttura Commissariale;

CONSIDERATO che:

- con nota datata 04.12.2025, il direttore dei lavori ha chiesto alla Struttura Commissariale di essere autorizzato a redigere la perizia di variante di assestamento per far fronte alle necessità di utilizzare una diversa tecnologia di perforazione a causa di difficolta operative riscontrate nell'esecuzione dei dreni sub-orizzontali;
- con successiva nota datata 13.03.2026, acquisita da questa Stazione Appaltante in data 16 marzo 2026 al prot. N. 1254, il direttore dei lavori, a valle di specifici tavoli tecnici, ha integrato la richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante con ulteriori approfondimenti;
- con nota prot. 479 del 17 marzo 2026, il Soggetto Attuatore ha autorizzato il direttore dei lavori a predisporre la perizia di variante lavori ai sensi dell'art. 120 comma 3. Lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, indicando contestualmente opportune prescrizioni;
- in data 23.04.2026, la direzione lavori ha inviato il progetto di variante alla struttura commissariale, con contestuale dichiarazione che la natura generale del contratto non è modificata e che la piena funzionalità dell'opera è preservata;
- con Decreto Commissariale n. 474 del 03.06.2026 incaricato ai sensi dell'art. 120 comma 3. Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si è provveduto all'approvazione, in linea amministrativa, della perizia di variante n.1 dei lavori, con i relativi allegati, predisposta dal Direttore dei Lavori e relativa all'intervento Codice ReNDIS FG022A/10 - "Consolidamento centro abitato, Largo IV Novembre - Via Fani" nel Comune di Chieuti (FG)", che ha determinato un incremento, al netto del ribasso d'asta (28,72%), del 14,37% dell'importo di

66054 Vasto (Chieti), C.F. 04301400489, P.IVA IT01814600696, di complessivi €. 197.112,30 di cui €. 179.193,00 per rata di acconto su lavori di cui al 1° SAL a tutto il 18.09.2026, ed €. 17.919,30 per IVA al 10%;

Dato Atto che:

- l'intervento da eseguirsi coincide nella realizzazione di opere finalizzate a garantire la salvaguardia dei centri abitati e l'incolumità delle persone;
- il pagamento nei confronti del beneficiario verrà effettuato previa verifica effettuata ad Equitalia dalla quale si evince che la ditta G.C.G. SRL. è soggetto non inadempiente;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 20, del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii., nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 10, comma 5 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nonché di quanto richiamato all'art. 4 del Decreto Legge 32/2019 e di quanto previsto ai commi 1 e 2 del DPCM 20 luglio 2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 L. n.241/90, costituendone motivazione.

Articolo 2

Di impegnare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice ReNDIS FG022A/10 - "Consolidamento centro abitato, Largo IV Novembre - Via Fani" nel Comune di Chieuti (FG) CUP: J45D12000160003 - CIG: B1A610DCD9 - la somma di € 197.112,30 di cui € 179.193,00 per imponibile, ed € 17.919,30 nella misura del 10%, per la liquidazione e il pagamento della fattura n. 20/00 del 24.09.2026, prot. n. 5032 del 25/09/2026, emessa dalla ditta G.C.G. SRL, di complessivi €. 197.112,30 di cui €. 179.193,00 per rata di acconto riferita a lavori ed oneri della sicurezza di cui al 1° SAL, ed €. 17.919,30 per IVA al 10%;

Articolo 3

Di liquidare e pagare, sulla fattura n. 20/00 del 24.09.2026, prot. n. 5032 del 25/09/2026, la somma di € 179.193,00 al netto di IVA pari ad € 17.919,30 in favore dell'Impresa G.C.G. SRL, con sede legale in Viale Perth - 66054 Vasto (Chieti), C.F. 04301400489, P.IVA IT01814600696, per rata di acconto riferita a lavori ed oneri della sicurezza di cui al 1° SAL a tutto il 18/09/2026, mediante emissione di mandato diretto sul conto corrente bancario distinto con codice IBAN [redacted] intestato al medesimo operatore presso Istituto di credito [redacted] previa verifica effettuata ad Equitalia dalla quale si evince che la ditta G.C.G. SRL. è soggetto non inadempiente;

Articolo 4

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, la somma complessiva di € 17.919,30 quale IVA di cui all'art. 3 mediante commutazione in quietanza d'entrata con imputazione al capo VIII, cap. 1203, art. 12, in relazione alla fattura n. n. 20/00 del 24.09.2026, prot. n. 5032 del 25/09/2026, emessa con IVA al 10% dall'Impresa G.C.G. SRL;

Articolo 5

La liquidazione e il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo totale di € 197.112,30 di cui sulla fattura n. 20/00 del 24.09.2026, prot. n. 5032 del 25/09/2026 emessa dall'impresa .C.G. SRL, con sede legale in Viale Perth - 66054 Vasto (Chieti), C.F. 04301400489, P.IVA IT01814600696, per il 1° SAL a tutto il 18.09.2026, sono a valere sul Quadro Economico dell'intervento in oggetto.

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente Decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, aperta presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia - Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e destinate all'intervento in oggetto.

Articolo 7

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 8

Di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP Ing. Maria Claudia Zingariello ([redacted]@regione.puglia.it), alla G.C.G. S.r.l., con sede legale in Viale Perth - 66054 Vasto (Chieti) (gcgsrl@legalmail.it), all'ing. Massimiliano Scuro, in qualità di Direttore dei Lavori, (massimiliano.scuro@ingpec.eu), all'ing. Roberto Melillo, in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, (roberto.melillo@ingpec.eu), all'ing. Andrea Doria, in qualità di Collaudatore Tecnico Amministrativo, ([redacted]@dissestopuglia.it), nonché al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario di Governo in intestazione per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il RUP
Ing. Claudia Zingariello

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Gennaro Ranieri