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Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1b. Fascicolo
SIGED 4.38.12/134. Codice ReNDiS 16IR865/G1: “Opere per il completamento della messa in sicurezza del

versante collinare San Pardo” nel Comune di Pietramontecorvino (FG). CUP H41J22000000001 —
CIGB24975B156

Approvazione della Perizia di Variante n.1 in corso d’opera, rimodulazione del QTE e
approvazione dello Schema di atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 120, co. 1, lett. c.3 — ¢.4
del D.lgs 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in
particolare il suo comma 1, dispone che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma
sottoscritti tra il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi
dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita delle relative
contabilita speciali”;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014
n. 116, a mente del quale “per l'espletamento delle attivita previste nel presente decreto, il Presidente
della Regione pué delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni
ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolarita in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui
all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla
programmazione 2015, l'attuazione degli interventi ¢ affidata ai Presidenti delle regioni, in qualita di
Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalita, la contabilita speciale
e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 ¢ stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia), articolato
in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108,
rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare I'art. 36 ter
recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra
l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione,
mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’lambito della Missione 2, componente 4, ha
destinato, con I'investimento 2.1 — “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione
del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del
2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui ¢ attribuito
il coordinamento della stessa misura;
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VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24
settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per
loriginaria finalizzazione “a rendicontazione”, e 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi
progetti”, da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione
e del rischio idrogeologico, con I'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di
garantire la resilienza dei territori alle calamita naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle
lettere d) ed e) del comma 2 dell’art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente ad interventi di natura
pubblica;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla 1.29 dicembre 2021,
n.233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” ed in particolare I'articolo 22 che, relativamente alla quota
di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra I'altro, 'adozione di un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, mediante il quale si provvede all’assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle
Regioni e PP.AA, entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento
e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2016;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.
DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del g e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le
altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza
temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone
assegnata, che prevede la pubblicazione dell’atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli
interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha
avviato I'attivitd di ricognizione sul territorio finalizzata all’elaborazione, entro i termini previsti, di un
elenco di macro-interventi “nuovi”, organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento,
rientranti nelle tipologie di cui all’art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n.1, da predisporre secondo un ordine di prioritd e per un ammontare complessivo pari almeno alla
somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia pari a € 50.639316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata
dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui & stata trasmessa la proposta di piano dei “nuovi”
interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla
richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di
maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.
DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui & stata approvata la
proposta di piano dei “nuovi progetti”, come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero
progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

DATO ATTO che:

- tutti gli interventi rignardano il patrimonio pubblico; .

- tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalita di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e),
del D. Lgs. N.1/2018, e che pertanto, hanno I'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree
colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamita naturali;

- con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata la fattibilita di ogni
singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target assegnato corrispondente al
completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2025;

- tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH
“do no significant harm”), cosi come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. n. DIP/51100 €, in
ultimo, con la nota prot. n. 53687 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al
Dipartimento della Protezione Civile che é il soggetto che si occupera del coordinamento di tutte le attivita
per lattuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualitd di
Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto
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dall’art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale
esistente per le attivita relative i “nuovi interventi”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 2-
ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, I'Ing. Raffaele
Sannicandro, allora Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., & stato nominato Soggetto Attuatore, al
quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia; '

VISTO il Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen.
Salvatore Refolo & stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse
allattuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 10 co. 2-ter del D.L.
n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

TENUTO CONTO del Decreto Commissariale n. 1139 del 12.12.2023 con il quale I'Ing. Valeria A. Intini &
stata nominata RUP dell’intervento in epigrafe, in sostituzione dell'Ing. Raffaele Sannicandro; !

CONSIDERATE le particolari ragioni d’urgenza connesse alla necessita di intervenire nelle situazioni a pit
elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio
ambientale e culturale;

VISTO Vart. 36 ter del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio
2021, n. 108, dispone che:

«  “I Commissari straordinari per le attivita di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico ...
esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico
indipendentemente dalla fonte di finanziamento”. ‘

«  “I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano
prioritariamente le misure necessarie per la pii rapida attuazione degli interventi di preminente
interesse nazionale...”.

CONSIDERATO che ai Commissari di Governo, con specifiche disposizioni di legge, nonché con il succitato
DL 77/2021, sono stati attribuiti particolari poteri derogatori, al fine della celere attuazione degli
interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi di cui allAllegato 1 alla nota del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da
finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27,
di competenza del Commissario di Governo, & ricompreso l'intervento denominato "Opere per il
completamento della messa in sicurezza del versante collinare San Pardo" nel comune di
Pietramontecorvino (FG) per un importo complessivo di € 1.500.000,00 (CUP H41J22000000001);

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n.144 del 28 febbraio 2022 relativo all’affidamento ai sensi
dellart. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti alla
redazione della progettazione definitiva del citato intervento in favore dell’'operatore economico Sit&A.
stl;

CONSIDERATO che 'aggiudicatario Sit&A. srl ha predisposto il progetto definitivo relativo all’intervento
denominato "Opere per il completamento della messa in sicurezza del versante collinare San Pardo" nel
comune di Pietramontecorvino (FG), acquisito al protocollo di questa Struttura n. 2923 del 19.06.2023;

CONSIDERATO che gli interventi individuati negli accordi di programma sottoscritti fra MATTM e le regioni
sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico; ‘

TENUTO CONTO che in base all’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, l'approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformita alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia e che si applicano le disposizioni in materia di
conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento & subordinata all’acquisizione di pitt pareri,
intese, concerti, nulla osta o aliri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni,
inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 193 del 13.04.2019 contenente indicazioni circa I'ambito di
applicazione della disciplina di VIA alla categoria progettuale di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”;
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RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 49 del 22.01.2020 contenente indicazioni circa P'ambito di
applicazione della disciplina di VIA alla categoria progettuale di cui al punto 7 lett. n) Allegato IV alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Opere costiere destinate a combattere I'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare";

VISTA la L.R. 12 aprile 2001, n.11 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, ed in particolare gli
allegati A e B e relativi sotto elenchi come sostituiti dalla L.R. 122/2022;

VISTA la LR. del 7 novembre 2022 n.26 “Organizzazione e modalitd di esercizio delle funzioni
amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;

CONSIDERATO che le spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali sono poste a carico dei
soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite dall’Allegato 1 della Legge Regionale n. 17 del 14.06.2007
€ ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, commi 5 e 6, del decreto — legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
Legge 11 agosto 2014 n. 116, Papprovazione del progetto de quo da parte del Presidente della Regione in
qualitd di Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sostituisce tutti i visti, i pareri, le
autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per lesecuzione
dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilitd e costituisce, ove occorra, variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

VISTO il Decreto Legge del 24 febbraio 2023 n.13 e in particolare I'art. 29, comma 1 a mente del quale “Al fine
di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilita di applicare
le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di
realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanzadel Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori e' prevista la realizzazione
degli interventi di cui al primo periodo.”,

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare Part. 4 “Deroghe” a mente del quale per la
realizzazione di primi interventi urgenti di protezione civile “nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e
gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative”, il cui elenco qui si intende integralmente
richiamato; :

VISTAla OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare al comma 1 dell’art. 14 “Procedure di
approvazione dei progetti” a mente del quale “I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai
medesimi individuati, provvedono allapprovazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita dei progetti e da concludersi entro
quindici giorni dalla convocazione™;

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare al comma 3 dell’art. 14 “Procedure di
approvazione dei progetti” a mente del quale “i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono
essere rest dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non
siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo”; .

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare al comma 4 dell’art. 14 “Procedure di
approvazione dei progetti” a mente del quale “per i progetti di-interventi e di opere per cui é prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per
progetti relativi ad opere incidenti su benti sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il
termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico,
ove prevista, non inferiore a dieci giorni”;
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CONSIDERATO che la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del citato progetto
& subordinata all’acquisizione di pit pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

CONSIDERATO che in base all’art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. la conferenza di servizi decisoria &
stata condotta in forma semplificata e modalita asincrona per I'esame del progetto definitivo in
argomento e sono stati acquisiti le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 889 del 19.09.2023 con il quale ¢ stata determinata la positiva
conclusione della conferenza di servizi, prendendo atto dei pareri prevalenti espressi nel corso della
stessa, e contestualmente & stato disposto di demandare alla redazione del Progetto Esecutivo il
recepimento di tutte le prescrizioni emerse nel corso della predetta conferenza;

VISTO il Decreto Commissariale n. 973 del 10.10.2023 con il quale il Progetto definitivo € stato
approvato in linea tecnica;

RITENUTO opportuno, ai fini della garanzia di celerita ed efficienza del procedimento amministrativo,
ed in virtd del mandato istituzionale del Commissario, di poter procedere alla verifica del progetto ex
art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, direttamente nella fase esecutiva dello stesso (e comunque
prima dell’affidamento dei lavori) essendo 'RTP con capogruppo SIT&A s.r.l. aggiudicatario e quindi
affidatario di entrambi i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, trasmesso a mezzo pec in data 22.11.2023, e acquisito al
protocollo di questa struttura al n. 5597 in pari data;

VISTA la nota del RUP, prot. n. 296 del 15.02.2024, con la quale, ai fini della verifica della progettazione
esecutiva dei lavori indicati in oggetto, & stata inoltrata al CAB dell’Agenzia A.S.S.E.T. la formale
richiesta di verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Rapporto di ispezione del CAB, acquisito al prot. n. 2804 del 12.06.2024 con il quale si &
conclusa l'attivita di verifica preventiva della progettazione con esito conforme con osservazioni;

RICHIAMATI gli elaborati del progetto esecutivo di ultima revisione post verifica preventiva della
progettazione, consegnati da SIT&A s.r.l. e acquisito agli atti con prot. 2819 del 13.06.2024;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, ex art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 50/2019 e s.m.i.

sottoscritto dal R.U.P. per quanto di competenza, giusta prot. n. 2839 del 14.06.2024; !

VISTO il Decreto Commissariale n. 511 del 20.06.2024 con il quale ¢ stato approvato il Progetto Esecutivo
denominato Codice ReNDIiS 16IR865/G1: “Opere per il completamento della messa in sicurezza del
versante collinare San Pardo” nel Comune di Pietramontecorvino (FG);

VISTO il Decreto Commissariale n. 486 del 10.06.2024 con il quale si conferma la nomina a RUP ex art. 15 del
D.lgs 36/2023 dell'Ing. Valeria A. Intini, si costituisce il gruppo di lavoro e si determina a contrarre
facendo ricorso alla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs 36/2023 secondo il criterio del miglior
rapporto qualitd/prezzo ex art. 108 del D.Igs 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 543 del 01.07.2024 con il quale sono stati approvati gli atti di gara relativi
all’appalto per I'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro 1.042.527,17
di cui euro 1.024.864,46 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, €236.957,26 per costi della
nianodopera non soggetti a ribasso ed euro 17.662,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA; |

VISTO il Decreto Commissariale n. 644 del 25.07.2024 con il quale & stata nominata la commissione di gara;

CONSID]%)I;;&TO che il bando e il disciplinare di gara, in uno ai suoi allegati, sono stati regolarmente
pubblicati; !

VISTAIla nota prot. n. 105 del 09.01.2025 con cui la Commissione di Gara ha trasmesso i verbalidan. 1 a
n. 16;

VISTOla nota del RUP, acquisita al prot. n. 286 del 17.01.2025, inerente alla proposta di aggiudicazion
dell’appalto in oggetto; ‘

VISTO il Decreto Commissariale n.201 del 11.03.2025 di aggiudicazione ex art. 17 del D.Lgs 36/2023, in
favore dell’operatore economico SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE che ha offerto un ribasso
del 14,46 % (quattordici/46 percento) sull'importo dei lavori a base d’asta per un importo
aggiudicato di €876.669,059 (euro ottocentosettantaseimilaseicentosessantanove/59)
di cui €236.957,26 (duecentotrentaseimilanovecentocinquantasette/26) per costi della
manodopera non soggetti a ribasso ed € 17.662,71 (euro
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diciassettemilaseicentossessantadue/71) per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;

EFFETTUATE tutte le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’offerente tramite Fascicolo FVOE
2.0;

VISTO il contratto sottoscritto dalle parti e registrato all’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di
Bari — Ufficio Territoriale di Bari, al n. 1197 del 17.04.2025;

VISTO il decreto Commissariale n. 320 del 29.04.2025 di affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 del DL
77/2021, convertito con modificazioni in I1.108/2021 e ss.mm.ii., dell’incarico di tecnico
responsabile delle procedure espropriative per un compenso di €5.700,00 oltre oneri ed IVA come
per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 565 del 27.06.2025 di affidamento diretto, ex art. 50, co.1 lett.b) del
D.Lgs 36/2023, per l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilitd, per un importo di
€24.987,87 oltre oneri ed IVA come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 568 del 27.06.2025 di affidamento diretto, ex art. 50, co.1 lett.b) del
D.Lgs 36/2023, per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, per un
importo di €13.910,30 oltre oneri ed IVA come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 323 del 02.05.2025 di decisione a contrarre per I'affidamento diretto,
ex art. 50, co.1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, per I'incarico di Collaudo tecnico amministrativo e
statico in corso d’opera, per un importo di €10.529,69 oltre oneri ed IVA come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell’articolo
10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.
116, il Prof. Ing. Gennaro Ranieri ¢ stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le
competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai
sensi dell’art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

N

VISTO il Decreto Commissariale n. 1045 del 25.11.2025 con il quale & stata disposta la nomina di

Responsabile Unico del Progetto per l'intervento Codice ReNDiS 16IR865/G1: “Opere per il
completamento della messa in sicurezza del versante collinare San Pardo” nel Comune di
Pietramontecorvino (FG), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., dell'Tng. Valeria A. Intini,
in forza del Decreto Commissariale n. 966 del 04.11.2025 di avvalimento dell’Agenzia Regionale
ASSET Puglia per I'individuazione del personale cui conferire le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento/Progetio, al fine di garantire la continuitd tecnico-amministrativa dei
procedimenti in corso;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori del giorno 10.09.2025, successivamente integrato come
da autorizzazione del RUP, prot. n. 2164 del 14.10.2025, con verbale del 17.10.2025, giusta prot. n.
5660 del 20.10.2025; ] _

VISTA la comunicazione del 23.12.2025 di conclusione delle attivitd relative alla consegna parziale,
giusta nota della DL prot. n. 6930 del 29.12.2025;

VISTO il verbale di consegna definitiva del cantiere del 18.03.2026, autorizzata dal RUP con propria nota
prot. n. 475 del 17.03.2026;

TENUTO CONTO della seguente documentazione in atti, i cui contenuti si intendono qui integramente
richiamati:

- verbale acquisito al prot. n. 289 del 23.01.2026 sugli esiti del sopralluogo del giorno 14.01.2026;

- disposizioni del RUP, giusta prot. n. 142 del 27.01.2026;

- verbale di sopralluogo del giorno 11.03.2026, trasmesso dal Direttore dei Lavori e acquisito al prot. n.
1190 del 11.03.2026;

TENUTO CONTO dalla documentazione sopra richiamata dalla quale ¢ emersa una circostanza imprevista e
imprevedibile che ha determinato il grave danneggiamento di un’opera idraulica, posta al piede del
versante oggetto di intervento, rendendolo inefficace ai fini del convogliamento delle acque di
drenaggio dell’intero versante, gia oggetto di realizzazione di numerose ulteriori opere di mitigazione
del rischio idrogeologico con precedenti appalti. I lavori oggetto del presente intervento prevedono
contrattualmente il rifacimento della sponda destra del suddetto canale, ma la situazione rilevata in
sito ha determinato la necessita del completo rifacimento del canale per un tratto di c.a. 150m lineari;

TENUTO CONTO delle disposizioni del RUP, giusta nota prot. n. 142 del 27.01.2026, con le quali & stata
anche autorizzata la predisposizione della documentazione tecnico-economica di perizia di variante in
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|

|
corso d’opera, da redigersi a cura della DL ai sensi dell’art. 120, co. 1, lett. c.3 — c.4 del D.1gs 36/2023,
previa anticipazione di alcune attivitd previste da contratto (come ad es. la realizzazione del drenaggio
del versante prima dei movimenti terra) e la lettura degli inclinometri ancora presenti e funzionanti,
olire all’eventuale sostituzione di quelli non piil funzionanti e la realizzazione di un perforo attrezzato
al piede del movimento franoso; i

TENUTO CONTO delle attivita propedeutiche richiamate nelle disposizioni del RUP che si sono concluse ed
& stata anche acquisita la relazione dei progettisti dell'opera dalla quale emerge che, sulla base delle
letture inclinometriche effettuate nell’ambito del monitoraggio in corso d’opera, ‘il movimento
franoso verso Est, che coinvolge 3meiri di terreno in corrispondenza dellinclinometro S9
(inquadrato gia con la prima lettura di Ottobre 2023 nello studio geotecnico del Progetto Esecutivo)
ha subito una lenta ma crescente evoluzione fino a Gennaio 2026 (dato medio su 27 mest), per pot
accelerare nei 2 mesi del 2026 meno che in S7.”

RITENUTO, pertanto, urgente proseguire con le attivitd contrattuali previste nel progetto esecutivo e al
contempo ripristinare la funzionalitd idraulica del canale danneggiato al piede del versante,
garantendo il rispetto dei tempi del PNRR e la conclusione dei lavori al 30.06.2026;

VISTA la documentazione scritto-grafica prodotta dal Direttore dei Lavori e acquisita al prot. n. 1835 del
16.04.2026, costituita dai seguenti elaborati di Perizia di Variante n.1 in corso d’opera:

B VB1.CM - Computo Metrico PDF.pTm

VO1.ER - Elenco Prezzi PDF.pTm

V01.0P - Quadrr Comparativo.PDF.p7Tm

VO1.RTi - Relazionz Tecnica lllustrativa.pdfpTm

V01,5AS - Schema Atta Sottomissiche.pdf.p7m “
3 v01.7Av.0P2a - Elaborate Grafico.pdf.pTm

e in particolare il quadro comparativo e il computo metrico dai quali emerge che le lavorazioni
aggiuntive da prevedere in variante computano complessivamente €250.098,38, pari la
€213.934,154 al netto del ribasso offerto del 14,46%;

CONSIDERATO che la predetta circostanza determina la necessita di rimodulare il QTE dell'intervento
attingendo dalle economie di gara gli importi necessari per incrementare I'importo dei lavori da
complessivi €894.331,77 ad €1.108.265,92, lasciando invariati gli importi degli oneri della
sicurezza, come da schema riportato:

OPERE PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE COLLINARE ‘
PERIZIA DI VARMMTE N. H :
SAN PARDD IN PJETRAMONTECORVINO {£G) CONTRATTO 1IN CORSO D'OPERA i ‘
PROGETTO ESECUTIVO WOGEWOAEMEU“VO*" :
@) - - .
QUADRO ECONOMICO DCTI202 i : r
1} IMPORTO LAVORIts coroal fimoduiazione post oME PERIZIA
s .
i estionutivs 1020363,45€ 87EES,06 1050603213C| 250096382 LORDO !
2|Cneriper 17.662,71 € 17.662,71% 17.662,71¢€ 213.934,154 % NETTO H
A} Torle deglt oneri per 104252737 € 89433177 € 1.108265,52€ H ‘
B} Totale samme a dspaslzions ASTATIBIE 392.11853 € 38457508 €
l ‘TOTALE AvB| 1.500.000,00 € 1286545130 € 145283100 €
- . . PR, - . - o P ECONOMIE] « £ 213.538,0 € 7,153.00 €
I {MPORTO COMPLESSIVO] € 1.500,000. 1.500.000,00 € 150000000€] S

|

CONSIDERATO che lincremento dell'importo complessivo dell’appalto & pari al 23,92% rispetto
all'importo iniziale e tale circostanza determina la necessitd di sottoscrivere apposito Atto
Aggiuntivo con ’appaltatore, il cui schema ¢ allegato al presente decreto per farne parte integrale
e sostanziale; .

CONSIDERATO che le lavorazioni aggiuntive contenute all'interno della documentazione di perizia di
variante n. 1 in corso d’opera, determinano la necessita della sottoscrizione di apposito verbale di
concordamento dei nuovi prezzi, di fatto gia contenuti nell’elaborato Vo1.EP — Elenco Prezzi di
perizia; ‘

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita di intervenire nelle situazioni a
piii elevato rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel gia citato Accordo di
programma, nonché nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e nelle leggi vigenti;
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RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 27, 9o e 111 del D.Lgs 36/2023, nonché le disposizioni di
cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;
Tutto cid premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1
Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento

Articolo 2
Di approvare la perizia di variante n.1 in corso d’opera, come rappresentata negli elaborati scritto-grafici
trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota acquisita al prot. n. 1835 del 16.04.2026, e redatta ai sensi
dellart. 120, co. 1, lett. c.3 — c.4 del D.lgs 36/2023

Articolo 3
Di approvare la rimodulazione del QTE dell’intervento per tener conto dellincremento delPimporto dei lavori,
determinato per effetto della redazione della perizia di variante n.1 di cui all’art 2 del presente decreto, pari al
23,92%  dellimporto  di  comtratto  originario e a  complessivi €213.934,15 (euro
duecentotredicimilaovecentotrentaquatiro/15). Le somme necessarie all'incremento contrattuale verranno
attinte dalle economie di gara generando la rimodulazione del QTE riportata di seguito:

OPERE PER IL. COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE COLLINARE
PERDIA DI VARIANTE N. 1
SAN PARDO IN PIETRAMONTECORVINO {FG) conTRATIO N CORSD DYOPTRA
PBROGETTO ESECUTIVO PROGETTO ESEUTRIOIN
GARA
QUADRO ECONOMICO BC712/2025
L AAPONTO LAVONRS {a corpol vmodviatiene post | wi
e a0 e MG
T Hmporta tomp meliica exberatne 10206425 € S76569.06 € 1090603213 €
v 2{0ner perta Smera (oo da shegata del PSQ) 1756R71€ 17562,71€ 1766271 €
. ) d P 1002527, € maTLITE 110835552 €
S)[SOMME A DEPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Rilievl, 3coertamersi td wiaging
. i i by €15,296.00 15295,00€ 157600 €
N “Tirwiirs @1 upparta al RGP Gx Ak 15,60 00
23505 36723 £10,42527) asaizze ssmze
1%
22|sereiche < validarond Soooo0 L Somme
IConti por accatdOrImEnio
ey €s212.58 44786 € 4ATLESE
z v z ‘ €1,500.00 IO E 1o0000€
WA Tevorl
Age &  abi . Lleste)§ det 09X
50039072001, coci €164,252.72) s9431B € 108E59E
p " 5 " 22917300 £ dells izettiva 2 "
[ ‘
54O & Providenss €108 963,57 € s €
€7,25181 672872 € E743,72E
i, e s, €591 £80446:30 s0.a530 € B0AL5,30€
€76,56433 2888787 € 2oETETE
1391030€ 13810,30€
€1,502.11] 1502116 1smaue
€6.35251) &7737BE agnme
€3633636 2730602 € 2730501 €
° €0.00 - € - €
itasione
g Cae S Ficcenza (4%) ST A 2] 000 T €
s voce 08 3
[cortuzostenut per monragg 6 ante bpemm . €
- P e €15,021.17] 112 1502132
ulzf” ONRTIER €3,30855 33ME5¢€ AIB4ESE
R <al oot e P
09 B LE TELH C3E ANY 23 O TIES3E/023 €20,850 17836
13{robicitd < oneriper gara €5,000.00 D000 T00000E -
Commission €5.000.00] - < - €
Collauda Tecnica-Amministrativg £ Statico Y
& e, €20,67926 10529,69€ 052953 €
Cazsa @ Prewcienza (381 +1VA (25} €5,558.59) 283038 € 253038 €
a1
ACRUIRTIONE 70€ UNMIODH € PEURETT KiOERITT 4158 1687050E LB €
1eir. Pisro parti o esprootio, AILPPE)_____
msrf:mﬁmammwummmmm €22.50000 T e e
€000 20000.00 € 1000000 €
€9,174.39 1788684 € 9TRIE
2 evenunle s e belictfreeplont eee | i
H) Totale somme a dispesizione ASTATZ € 39211953 € 357508 €
T TOTALEASR L500.000,00 € 120645130 € 12IZBALEO €
. . _ 3 Teononet] - £ 213548,70 € 7.359,00 €
| _ MPORTO commesuvel £1.500.000.00] 1.500.000:00 € 1.500.000,00 €
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Articolo 4
Di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo, allegato al presente decreto per farne parte integrante e
sostanziale, dal quale emerge che per effetto della redazione della perizia di variante n. 1 in corso d’opera, la
voce “lavori” del contratto originario & incrementato di €213.934,15, passando da €876.669,06 ad
€1.090.603,213, generando un nuovo importo contrattuale che da €894.331,77 passa a €1.108.265,92,
lasciando inalterata la voce “oneri della sicurezza” pari a €17.662,71 )

Articolo 5
Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” il presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs 36/2023

Articolo 6
Di notificare il presente provvedimento all’operatore economico aggiudicatario SAUCHELLI BONAVENTURA
PASQUALE (pasqualesauchelli@pec.it), al direttore dei lavori, Ing. Edmondo Cianci
(edmondo.cianci@ingpec.eu), al CSE, Ing. Pietro Gentile (ing.pietrogentile@pec.gentilecostruzioni.it), al
collaudatore, Ing. Carlo Tiani (carlo.tiani@ingpec.eu) e al RUP per gli adempimenti di competenza di
ognuno

Articolo 7
Di trasmettere il presente provvedimento al all'Ufficio finanziario del Commissario di Governo per le
attivita di competenza.
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SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO

D’APPALTO PER I’ ESECUZIONE DEI _LAVORI, RELATIVI

ALI'INTERVENTO DENOMINATO CODICE RENDIS 16IR865/G1 - “OPERE

PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE

COLLINARE SAN PARDO” NEL COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO (FG).

CUP: H41J22000000001 — CIG: B24975B156

PERIZIA DI VARIANTE N.1 IN CORSO D’OPERA

TRA

11 Soggetto Attuatore, delegato ai sensi dell’art. 10 comma 2 ter del Decreto n. 91/2014,

/

L

convertito con modificazioni con Lesz,ge/116/ 2014, per il sollecito espletamento delle

ya

procedure relative alla realizzazione degli ,in’terventi di mitigazione del rischio

N
. P
-

) A N . 7 .'/ . . 0 s .
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regioné Puglia previsti nell’Accordo di

N
Programma siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 Dicembre 2010, nella persona del Prof.

Ing. Gennaro Ranieri con sede in Via G. Gentile, 52 — 70126 Bari (CF 93394550722) -

in seguito indicato anche come “Soggetto Attuatore” ovvero “Committente”

E

L'Impresa appaltatrice SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE con sede in VIA

DEI CICLAMINI, N.5 , C.F. e P. IVA 02183770714, in persona del sig. Bonaventura

Pasquale SAUCHELLI, nelle sue qualitd di legale rappresentante di seguito nel

presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO CHE:

- ¢ stato sottoseritto il contratto per la realizzazione dell'intervento individuato

con il Codice ReNDiS 16IR865/G1, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari, Serie n.

3 al n.218 serie 3 — del 17/04/2025, per un importo complessivo dell’appalto di €




1.042.527,17 (euro

unmilionequarantaduemilacinquecentoventisette/17) oltre € 17.662.,71

(euro diciassettemilseicentoventidue/71) per applicazione degli oneri della

sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, il tutto olire IVA;

— il verbale di consegna dei lavori & datato 18/03/2026;

- in data 14/01/2026 si & tenuio un sopralluogo congiunto fra Appaltatore, DL,

CSE e RUP in cantiere, giusta verbale prot. n.289 del 23/01/2026-, nel corso del quale

a valle della verifica sullo stato di avanzamento delle opere e sullo stato dei luoghi, si &

stabilito di procedere con la redazione di una perizia di variante in corso

d’opera, ai sensi dellart. 120, co.1 lett. c.3 e c.4

e
s

’/ ) 3 . .
- che, a seguito delle intese inte}fcbrse nel predetto sopralluogo, la Direzione dei

s a

L

N S
Lavori ha trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1835 del 16.04.2026 apposita

~ p
: s

. s,
documentazione di perizia, inquadrabile nella fatti’épéCie di cui all’art. 120, co. 1, lett.

\\ B
N

c.3 — c.4 del D.Igs 36/2023 contenente i seguenti elaborati:

@ V01.CM - Computo Metrico.PDF.p7m

VO1.EP - Elenco Prezzi.PDF.pTm
VO1.GP - Guadro Comparativo.PDF.p7m

VO1.KTi - Relazione Tecnica llusteativa.pdf.p?m

E V01.SAS - Schema Atto Sottomissione.pdf.p7m
VO1.TAY.OP2a - Elsborate Grafico.pdf.p7m

— che dal quadro di raffronto redaito in uno agli elaborati della perizia di

variante emerge che le variazioni attengono in parte alle quantita delle lavorazioni gia

previste da contratto principale, oltre all'introduzione di nuove lavorazioni indicate

con il codice:

o PUG2025/01.E01.067.001: Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad

impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di_scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da




computarsi separatamente, dovra essere certificato da formulario di identificazione

rifinti, compilato in ogni sua parte, che sard consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. CER 17 01 01 — cemento. 3,09 (tre/09) €x q

o PUG2025/01.E02.013.001: Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi

forma o spessore, compreso 'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in

attesa del trasporto allo searico non armato, eseguita con 'ausilio di martello

demolitore manuale. 218,98 (duecentodiciotto/98) € x m3

o PUG2025/13.0102.005.001: Disfacimento_di vecchi gmvagneggiati e

dissestati di qualsiasi forma e dimensione con l&mdell’ atastamento del

materiale riutilizzabile e l’allontanamento@ﬁmo a qualsiasidisianza di quello

// "

Ve
o PUG2025/13.0102.009.001: Disfacimerto” di man;élate come al numero
~ 7

,/ pe
inutilizzabile. 28,64 (ventotto/64) €§ m3
P v
NS s

\\\ // -/"// .
precedente perché danneggiate, compreso. la’ sistemazione della scarpata del

o
rilevato su cui era poggiata, nonché il recupero del materiale riutilizzabile.

24,28 (trentaquattro/28) € x m?2

by

- che per quanto specificato, & necessario sottoscrivere un verbale di

concordamento di nuovi prezzi. Inolire emerge dalla documentazione di perizia di

variante, che I'importo di variante computa complessivamente un incremento di

€250.098,38 al netio del ribasso offerto in gara (14.46%), pari ad un incremento

contratiuale del 23.99%.

— che con Decreto Commissariale n. del ¢ stata

approvata la perizia di variante in uno a rimodulazione del QTE e approvazione dello

schema di atto di sottomissione;

— P'Appaltatore ha approvato il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed

economici, avendone aceertato la correttezza e la rispondenza alle esigenze funzionali




ed economiche complessive e la congruitd dell’importo a corpo per dare tutti i lavori

completi ed eseguiti a regola d’arte;

- I’Appaltatore formula esplicita rinuncia a richiesta di riserve ritenendo non

presenti le ragioni delle stesse;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2026 il giorno del mese di si

conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

>
ARTI({?L@. \ \

s

ig. Bonaventura Pasquale SAUCHELLIL acce ‘esecuzone dei lavori di cui
S - ﬁ
7 g A

/!

all’'oggetto senza eccezione alcuna, il tutio come riportato n€lla Perizia di Variante n. 1

X 7
. . . . N .
in Corso d’Opera e nei relativi allegasibche fanno parte, anche se non materialmente

allegati, del presentesakto.

&
Tutte le lavorazg i saranno es_egg%n' el rispetto degli stessi patti e condizioni di cui

al Coc1

ale registr@nresso FAgenzia delle Entrate — Serien. 3 al n. 218

del 1 &Q.Mun importo complessivo dell’appalto di € 894.231,769 , di

cui € 876.@@9,05)@ lavori, determinato per effetto dell’applicazione del ribasso

del 14,46% offerto in gara, € 17.662,71 di oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, oltre IVA per la realizzazione dell'intervento individuato con il Codice

ReNDiS 16IR865/G1

ARTICOLO 3

La perizia di variante comporta una maggiore spesa, per maggiori lavori al netto del

ribasso del 14.46%. di € 250.0098,38 da cui deriva un incremento complessivo

dell’importo contrattuale pari al 23,99% passando dall’ importo di € 1.042.527,17




ad un nuovo importo di € 1.292.625,55 di cui, per oneri della sicurezza indiretti non

soggetti a ribasso, un importo di €17.662,71

ARTICOLO 4

L’importo totale complessivo viene elevato quindi ad € 1.108.265.,923 (un milione

centoottomiladuecentosessantacinque/923) distinti in € 1.090.603,213 (un milione

novantamilaseicentotre/213) per lavori veri e propri al netto del ribasso d’asta, oltre

€ 17.662.71 (diciassettemilaseicentosessantadue/71) per oneri per I'attuazione dei

piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

5 del D.P.R. 207/2010.

—
&
. ARTICOLO ‘E

Sono a carico dell’Appaltatorehgll onerl gla prewstl dal capitolato speciale

d’appalto, quelli a luinimposeMPer legge, Peis regolamento o in forza del capitolato

v

generale. 11 nutg prezzo stabilitO€der i lavori & altresi comprensivo degli oneri di

smaltind® 'mh@ﬁdei\iaiteriali d*emolizione e rimozione, nonché di ogni onere e

lavord; iom&u@e@mm’ per dare l'opera finita a regola d’arte e funzionale secondo

progetto. %

ARTICOLO 6

11 termine per l'ultimazione delle attivitd, fissato dall’art. 5 del Contratto principale in

giorni 91 (novantuno) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei

lavori, & ulteriormente incrementato, di ulteriori 12 (dodici) giorni naturali e

consecutivi.

Pertanto, con il presente atto il nuovo termine per Pultimazione delle attivita é fissato

al 30/06/2026.




ARTICOLO 7

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritd di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

Con il presente atto I’Appaltatore, inoltre, formula esplicita rinuncia alle richieste di

cui alle riserve, ritenendo non presenti le ragioni delle stesse.

ARTICOLO 8

Per quanto non_ espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale

s
e
ya

applicazione tutte le norme previste'nel Contratto principale registrato presso

s A
I’Agenzia delle Entrate — Serie n. 3'al n. ,1147 del 17/ 04/2025, per la realizzazione
S
dell'intervento individuato con il codice\lieNDiS*’ 16IR865/G1 - “Opere per il
7

N

completamento della.mgssa in sicurezza del versante collinare San Pardo” nel Comune

di Pietramontec@ivino (FG) g

g ARTICOLO 9

Con 1l ‘JLe_sL_n di sottomissione vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, sulla

base del Prezzari i5lia 2025, approvato con DGR n.1022 del 22/07/2025:

o PUG2025/01.E01.067.001: Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad

impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da

computarsi separatamente, dovrd essere certificato da formulario di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara consegnato alla D.L.

per la contabilizzazione. CER 17 01 01 — cemento. 3,09 (tre/09) € xq

o PUG2025/01.E02.013.001: Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi




forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in

attesa del trasporto allo scarico non armato, eseguita con l'ausilioc di martello’

demolitore manuale. 218,98 (duecentodiciotto/98) € x m3

o0 PUG2025/13.0102.005.001: Disfacimento di vecchi gabbioni danneggiati e

dissestati di qualsiasi forma e dimensione con Ponere dell’accatastamento del

materiale riutilizzabile e 'allontanamento a rifiuto a qualsiasi distanza di quello

inutilizzabile. 28,64 (ventotto/64) € x m3

o PUG2025/13.0102.009.001: Disfacimento di mantellate come al numero

precedente perché danneggiate, compreso la sistemazione della scarpata del

rilevato su cui era poggiata, nonché il recupero del materiale riutilizzabile.

an
v
34,28 (trentaquattro/28) € x m2 -

/ e g >
\ = N / //
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11 presente atto &€ immediatamente impegnativo per le parti.
AN

N
o

1l presente atto & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da

ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal sig. Bonaventura Pasquale SAUCHELLI

ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Attuatore Prof. Ing. Gennaro

Ranieri ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.

mm. ii.

L’impresa affidataria Il Soggetto Attuatore

Il legale rappresentante

Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., Appaltatore dichiara altresi di aver

preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli

articoli dal n. 1 al n. 9, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente




documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal sig Bonaventura Pasquale SAUCHELLI

ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.

Il presente contratio é formato su supporto digitale e sottoscritto con

firma digitale da ciascuna delle Part.

L’impresa affidataria 11 Soggetto Attuatore

1l legale rappresentante




