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Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1b. Fascicolo
SIGED 4.38.12/134

Intervento “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona industriale -
Completamento”, in territorio comunale di Putignano (BA) - CUP H31J22000090001 - CIG B34DEBB826.

Impegno somma pari a €308.660,00 per liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA 11_26 del
29/06/2026 emessa dall'impresa “F.LLI PUGLIESE SRL” a titolo di secondo stato di avanzamento dei lavori
SAL n.2 a tutto il 16.06.2026

ILSOGGETTO ATTUATORE

VISTO [l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma
sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi
dell‘articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita delle relative
contabilita speciali”;

VISTO [Iarticolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per 'espletamento delle attivita previste nel presente decreto, il
Presidente della Regione pud delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche
indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;

VISTO [l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolaritda in capo al Commissario Straordinario dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di
deroga di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla
programmazione 2015, I'attuazione degli interventi & affidata ai Presidenti delle regioni, in qualita di
Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalita, la contabilita speciale
e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 & stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia), articolato in vari
ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108,
rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare I'art. 36 ter
recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra
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I'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione,
mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, ha
destinato, con l'investimento 2.1 — “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione
del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine
del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui e
attribuito il coordinamento della stessa misura;

VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24
settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per
loriginaria finalizzazione “a rendicontazione”, e 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi
progetti’, da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di
alluvione e del rischio idrogeologico, con Fobiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree
colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamita naturali, avendo riferimento alle tipologie
previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell’art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente ad interventi
di natura pubblica;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L.29 dicembre 2021,
n.233, recante “Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” ed in particolare 'articolo 22 che, relativamente alla quota
di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra I'altro, I'adozione di un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, mediante il quale si provvede all'assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle
Regioni e PP.AA. entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento
e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2016;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.
DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra
le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza
temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone
assegnata, che prevede la pubblicazione dell’atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli
interventi entro il 31 dicembre 2021,

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha
avviato I'attivita di ricognizione sul territorio finalizzata all’elaborazione, entro i termini previsti, di un
elenco di macro-interventi “nuovi”, organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento,
rientranti nelle tipologie di cui al’art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n.1, da predisporre secondo un ordine di priorita e per un ammontare complessivo pari almeno
alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia pari a € 50.639316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata
dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui & stata trasmessa la proposta di piano dei “nuovi”’
interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla
richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di
maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.
DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui & stata approvata la
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proposta di piano dei “nuovi progetti”, come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero
progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

DATO ATTO che:

- tutti gli interventi riguardano il patrimonio pubblico;

- tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalita di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed
e), del D. Lgs. N.1/2018, e che pertanto, hanno I'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle
aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamita naturali;

- con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata la fattibilita di ogni
singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target assegnato corrispondente al
completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2025;

- tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del “non arrecare un danno significativo”
(DNSH “do no significant harm”), cosi come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. n.
DIP/51100 e, in ultimo, con la nota prot. n. 53687 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al
Dipartimento della Protezione Civile che & il soggetto che si occupera del coordinamento di tutte le
attivita per V'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua
qualita di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto
disposto dall’art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura
commissariale esistente per le attivita relative i “nuovi interventi”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 2-
ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, I'ing. Raffaele
Sannicandro, allora Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., & stato nominato Soggetto Attuatore, al
quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, di competenza del Commiissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell’articolo
10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il
Gen. Salvatore Refolo & stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze
connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 10 co. 2-
ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

TENUTO CONTO del decreto Commissariale n. 1139 del 12.12.2023 con il quale & stato nominato RUP
dell’intervento I'Ing. Valeria A. Intini, in sostituzione dell’Ing. Raffaele Sannicandro;

CONSIDERATE le particolari ragioni d’urgenza connesse alla necessita di intervenire nelle situazioni a piu
elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio
ambientale e culturale;

VISTO Il'art. 36 ter del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio
2021, n. 108, dispone che:

e “I Commissari straordinari per le attivitd di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico ...
esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico
indipendentemente dalla fonte di finanziamento”.

e “l Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano
prioritariamente le misure necessarie per la pili rapida attuazione degli interventi di preminente
interesse nazionale...”.

CONSIDERATO che ai Commissari di Governo, con specifiche disposizioni di legge, nonché con il succitato DL
77/2021, sono stati attribuiti particolari poteri derogatori, al fine della celere attuazione degli interventi
di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico;
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CONSIDERATO che, nel’ambito degli interventi di cui all’Allegato 1 alla nota del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da
finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27,
di competenza del Commissario di Governo, & ricompreso l'intervento denominato “Opere di
mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona industriale - Completamento”, in territorio
comunale di Putignano {(BA) (CUP H31J22000090001);

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n.760 del 14 novembre 2022 relativo alla determinazione a
contrarre e nomina del RUP per I'affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva del citato intervento in favore dell’operatore economico Ing. Salvatore Vernole;

CONSIDERATO che I'aggiudicatario Ing. Salvatore Vernole ha predisposto il progetto definitivo relativo
all'intervento denominato “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona
industriale - Completamento”, in territorio comunale di Putignano (BA), acquisito al protocollo di questa
Struttura n. 1806 de! 13.04.2023;

CONSIDERATO che gli interventi individuati negli accordi di programma sottoscritti tra MATTM e le regioni
sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico;

TENUTO CONTO che in base all’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, I'approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformita alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia e che si applicano le
disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n.
241 del 1990;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento é subordinata all’acquisizione di pii pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni,
inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 193 del 13.04.2019 contenente indicazioni circa I'ambito di
applicazione della disciplina di VIA alla categoria progettuale di cui al punto 7 lett. o) Allegato IV alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 49 del 22.01.2020 contenente indicazioni circa I'ambito di
applicazione della disciplina di VIA alla categoria progettuale di cui al punto 7 lett. n) Allegato IV alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "Opere costiere destinate a combattere I'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare";

VISTA la L.R. 12 aprile 2001, n.11 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, ed in particolare gli
allegati A e B e relativi sotto elenchi come sostituiti dalla L.R. 122/2022;

VISTA la L.R. del 7 novembre 2022 n.26 “Organizzazione e modalita di esercizio delle funzioni amministrative
in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;

CONSIDERATO che le spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali sono poste a carico dei
soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite dall’Allegato 1 della Legge Regionale n. 17 del
14.06.2007 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 1359 del 10.07.2023 é stata indetta e convocata apposita conferenza
di servizi decisoria ex art. 14 co. 2 della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata e modalita asincrona;
VISTO il Decreto Legge del 24 febbraio 2023 n.13 e in particolare I'art. 29, comma 1 a mente del quale “A/
fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilita di applicare le disposizioni

4di12



REPUBBLICA

ITALIANA 0’
Finanziato \ j\\7
dall'Unione europea * A
NextGenerationEU L’R?Tfirc(zltlfudcem;f
REGION E PUGLI A D:;:ﬂ?:lzemo della l;’r;otezwne Civile
COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati
interventi. Le disposizioni dell'ordinanzadel Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano nei cui territori e’ prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.”;

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare I'art. 4 “Deroghe” a mente del quale per la
realizzazione di primi interventi urgenti di protezione civile “nel rispetto dei principi generali
dell’'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e
gli eventuali soggetti attuatori doi medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative”, il cui elenco qui si intende integralmente
richiamato;

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare al comma 1 dell’art. 14 “Procedure di
approvazione dei progetti” a mente del quale “I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori
dai medesimi individuati, provvedono all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita dei progetti e da concludersi entro
quindici giorni dalla convocazione”;

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare al comma 3 deil’art. 14 “Procedure di
approvazione dei progetti” a mente del quale “i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono
essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano
resi, si intendono acquisiti con esito positivo”;

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare al comma 4 dell’art. 14 “Procedure di
approvazione dei progetti” a mente del quale “per i progetti di interventi e di opere per cui e prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti
relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine
massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove
prevista, non inferiore a dieci giorni”;

CONSIDERATO che la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del citato progetto e
subordinata all’acquisizione di piu pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

CONSIDERATO che in base all’art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. la conferenza di servizi decisoria pud
essere condotta in forma semplificata e modalita asincrona per I'esame del progetto definitivo in
argomento al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 29, co.1 del DL n. 13 del 24.02.2023: “Al fine di accelerare la loro
realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all’articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, si applica la disciplina prevista dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilita di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le
stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 [...] devono
intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui
territori é prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo”;

VISTO I'art. 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
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CONSIDERATO che nell’ambito della predetta conferenza sono pervenuti i contributi, in particolare, della
Regione Puglia Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 6037 del 19/07/2023) — Arpa
Puglia (prot. n. 52239 del 25.07.2023) - Regione Puglia Servizio Autorita Idraulica (prot. n. 12990 del
25.07.2023) — MIBAC (prot. n. 9553-P del 08.08.2023) — AdB D.A.M. (prot. n. 23197 del 09.08.2023) —
Autorita Idrica Pugliese (prot. n. 5551 de 12.08.2023) — Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
(prot. n. 17200 del 12.10.2023);

CONSIDERATO che il parere AdB D.A.M. di fatto ha determinato la sostanziale modifica delle previsioni
progettuali iniziali; motivo per il quale il progettista Ing. Salvatore Vernole ha rimodulato il progetto
trasmettendo una nuova versione del Progetto definitivo revisionato, acquisito da questa struttura
Commissariale al prot. n. 5384 del 07.11.2023;

VISTA la nota PEC prot. n. 271 del 12 febbraio 2024, con la quale questa Struttura Commissariale ha riaperto
i termini istruttori della CdS per I'acquisizione di pareri e nulla osta comunque denominati sul progetto
definitivo revisionato, richiamando I'art. 14, co. 4 del OCDPC 558 del 15 novembre 2018;

RITENUTO di non ricadere in alcuna delle condizioni di cui agli allegati A e B della LR n.26 del 07/11/2022;

VISTI i pareri acquisiti e/o confermati sul progetto definitivo revisionato dell’Intervento “Opere di
mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona industriale - Completamento”, in territorio
comunale di Putignano (BA);

TENUTO CONTO che nel procedimento sono stati coinvolti, su suggerimento del Servizio Autorita Idraulica
della Regione Puglia, anche “il Consorzio di bonifica territorialmente competente (art. 10 comma 1 della
L.R. n. 4/2012) e i competenti uffici della Cittd Metropolitana di Bari (art. 25 comma 1 lettera e} della L.R.
n. 17/2000, come confermato dall’art. 22 comma 2 della L.R. n. 32/2022).” In assenza di ulteriori e
specifiche indicazioni, sono stati pertanto coinvolti il Consorzio terre d’Apulia, che non ha mai
riscontrato, e il Servizio di Polizia Metropolitana della Citta Metropolitana di Bari che ha riscontrato, con
propria nota prot. n. 66855 del 02.08.2023, di non avere competenza;

TENUTO CONTO che con prot. n. 9553 del 08.08.2023, la Soprintendenza della Citta Metropolitana di Bari ha
comunicato il trasferimento del proprio parere alla Soprintendenza Speciale per il PNRR sul progetto
definitivo originario. Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 11.04.2024, con nota prot. n. 771,
questa Struttura Commissariale si & vista costretta a sollecitare I'acquisizione del contributo delle
Soprintendenze competenti entro e non oltre il 19.04.2024. In assenza di contributi, in data 03.05.2024
con nota prot. n. 912, questa Struttura Commissariale ha quindi comunicato che “[..] al fine di
ottemperare alle richieste di contrazione del cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento in
oggetto, formulate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
questa Struttura Commissariale sta procedendo all’emissione della Determina motivata di conclusione
della CdS anche in assenza di contributo di codeste Soprintendenze. Resta inteso che il medesimo
contributo potrd comunque essere preso in debita considerazione nelle fasi successive dell’iter
autorizzativo del Progetto in epigrafe, ferma restando la necessita di lasciare inalterate le previsioni
progettuali sottoposte alla valutazione degli Enti e Amministrazioni coinvolte, a meno delle necessarie
modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per ottemperare alle prescrizioni imposte, e da
riportare nella fase progettuale esecutiva.”

RITENUTO necessario procedere alla conclusione del procedimento in oggetto al fine di rispettare le
scadenze imposte per gli interventi elencati nell’ Allegato 1 alla nota del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021,
finanziati a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR e di competenza del
Commissario di Governo, fra i quali & ricompreso I'intervento in epigrafe;

RITENUTO di dover adottare ai sensi dell’art.14-ter comma 7 della legge n.241/1990 e s.m.i la
determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
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sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti e di considerare acquisito I'assenso senza condizioni delle amministrazioni il
cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., “/la determinazione
motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della
stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 365 del 14.05.2024 con il quale & stata determinata la positiva
conclusione della conferenza di servizi (chiusasi in assenza di contributo della Soprintendenza
competente e della Soprintendenza speciale PNRR, pur sollecitate nel corso dell’istruttoria)
prendendo atto dei pareri prevalenti espressi nel corso della stessa, e contestualmente & stato
disposto di demandare alla redazione del Progetto Esecutivo il recepimento di tutte le prescrizioni
emerse nel corso della predetta conferenza;

CONSIDERATA la nota DPC-DPC_generale-P-PNRR-0005526 del 01.02.2024 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la quale sono state acquisite istruzioni operative per le richieste di proroga dei
termini di stipula dei contratti e inizio effettivo dei lavori;

CONSIDERATO che in riscontro alla suddetta comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
questa Stazione Appaltante ha richiesto la proroga alla stipula del contratto con decorrenza
novembre 2024, assicurando contestualmente il rispetto della scadenza del 30.06.2024 per la
pubblicazione del bando di gara dei lavori, gia oggetto di proroga con nota DPC-DPC_Generale-P-
PNRR- 0067400 del 29.12.2023;

TENUTO CONTO che, al fine del rispetto dei termini succitati, si & reso necessario convertire il contratto
di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, in contratto di progettazione definitiva e
conversione in PFTE, ai sensi del Digs 36/2023, al fine di poter procedere ad un appalto integrato e
ridurre sensibilmente i tempi da cronoprogramma attuativo e rispettare la data del 30.06.2023 per la
pubblicazione del bando di gara dei lavori, giusta Decreto Commissariale n. 459 dei 03.06.2024;

VISTO il PFTE redatto dall'operatore economico Ing. Salvatore Vernole, ai sensi dell’art. 21 dell’Allegato 1.7
del D.Lgs 36/2023 e trasmesso nella sua ultima versione adeguata agli esiti de! procedimento di verifica ex
art. 42 del D.Lgs 36/2023, con nota prot. n. 4915 del 01.10.2024;

RICHIAMATO il rapporto conclusivo di verifica del progetto PFTE redatto dal CAB dell’Agenzia A.S.S.E.T. in
conformita dell’art. 42 del Nuovo Codice, conclusosi con esito positivo con osservazioni, e registrato agli
atti dell’Ufficio del Commissario al prot. n. 4902 del 30/09/2024, ed accertata la rispondenza a quanto
riportato nell’aliegato 1.7 al D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica sostituisce
I’approvazione del progetto preliminare o del progetto definitivo ai fini dell’adozione della variante
urbanistica (art. 41, comma 7) e comporta la dichiarazione di pubblica utilita dell’opera;

CONSIDERATO che & stato notificato, alle ditte catastali interessate dalle opere in oggetto e riportate nel
Piano Particellare del progetto definitivo, poi convertito in PFTE, 'avviso di awio del procedimento
espropriativo comunicato ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il Decreto Commissariale n. 813 del 01.10.2024 con il quale il PFTE, redatto ai sensi dell’art. 21
dell’All. 1.7 al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., & stato approvato, in uno a dichiarazione di pubblica utilita e
di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché variante allo strumento urbanistico;
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VISTO il Decreto Commissariale n. 814 del 01.10.2024 con il quale si determina a contrarre facendo ricorso
ad un appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori con procedura aperta ex art. 71
del D.Lgs 36/2023 secondo il criterio del miglior rapporto qualita/prezzo ex art. 108 del D.Igs 36/2023;

VISTO il citato Decreto Commissariale n. 814 del 01.10.2024 con il quale sono stati approvati gli atti di gara
relativi all’appalto per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo
complessivo di euro 1.230.111,30 di cui euro 1.170.449,19 per lavori a corpo soggetti a ribasso
d’asta, di cui €313.519,99 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, euro 41.492,11 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 18.170,00 per progettazione esecutiva soggetta a
ribasso, il tutto oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 882 del 21.10.2024 con il quale & stata nominata la commissione di gara;

CONSIDERATO che il bando e il disciplinare di gara, in uno ai suoi allegati, sono stati regolarmente
pubblicati;

VISTA la nota prot. n. 151 del 24.01.2025, con cui la Commissione di Gara ha trasmesso i verbali da n.
lan.7;

VISTO la nota del RUP, acquisita al prot. n. 297 del 11.02.2025, inerente alla proposta di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico F.LLI PUGLIESE SRL che ha offerto un
ribasso del 10,26 % (dieci/26 percento) sull’'importo dei lavori a base d’asta per un importo
aggiudicato di €1.108.158,97 (euro unmilionecentoottomilacentocinquantotto/97) di cui
€1.050.361,10 (euro unmilionecinquantamilatrecentosessantuno/10) per lavori (di cui €313.519,99 -
trecentotredicimilacinquecentodiciannove/99 - per costi della manodopera non soggetti a ribasso) €
41.492,11 (euro quarantunomilaquattrocentonovantadue/11) per applicazione degli oneri della
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, ed €16.305,76 (euro sedicimilatrecentocinque/76) per
progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell’articolo
10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116,
il Prof. Ing. Gennaro Ranieri & stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le
competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi
dell’art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1047 del 25.11.2025 con il quale & stata disposta la nomina di
Responsabile Unico del Progetto per I'intervento “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico
nell’area della zona industriale - Completamento”, in territorio comunale di Putignano (BA), ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., dell'Ing. Valeria A. Intini, in forza del Decreto Commissariale n.
966 del 04.11.2025 di avvalimento dell’Agenzia Regionale ASSET Puglia per l'individuazione del
personale cui conferire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento/Progetto, al fine di
garantire la continuita tecnico-amministrativa dei procedimenti in corso;

VISTO il contratto sottoscritto a novembre 2025 e registrato al’Agenzia delle Entrate Serie n. 3 al n.
3670 del 13.11.2025;

RITENUTO opportuno, ai fini della garanzia di celerita ed efficienza del procedimento amministrativo, ed
in virtu del mandato istituzionale del Commissario, di poter procedere alla verifica del progetto ex
art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, direttamente nella fase esecutiva dello stesso (e comunque
prima dell’affidamento dei lavori);

RICHIAMATI gli elaborati del progetto esecutivo trasmessi dall’aggiudicatario F.lli Pugliese srl attraverso i
propri progettisti, RTP Ing. Giuseppe Sforza mandatario, nella sua prima stesura con nota pec prot. n.
6737 del 15.12.2025;
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CONSIDERATO che il progetto esecutivo & stato redatto in ottemperanza ai pareri espressi in cds e in
adeguamento alle migliorie di gara offerte dall’operatore economico aggiudicatario come di seguito
meglio specificato;

TENUTO CONTO, in particolare, che con riferimento al parere AdB prot. n.10382 del 03.04.2024, la
prescrizione n. 2 era stata oggetto di controdeduzione da parte della S.A., giusta nota prot. n. 1580 del
17.07.2024, che aveva comunicato I'impossibilitd di ottemperare alla stessa per mancanza di copertura
economica;

TENUTO CONTO che in fase di gara, la prescrizione n.2 del’AdB DAM é stata oggetto di miglioria di gara
offerta dall’operatore economico aggiudicatario limitatamente all'innalzamento della livelletta stradale;
TENUTO CONTO della richiesta formalizzata dal’Amm.ne comunale di Putignano, acquisita al prot. n. 4124
del 22.07.2025 di provvedere all'allargamento della porzione di via Pozzo del’Amministrazione, gia
oggetto di innalzamento per effetto delle prescrizioni degli enti intervenuti in C.d.s in corrispondenza
della realizzazione dei due scatolari di attraversamento dei canali di progetto, per motivi di sicurezza

derivanti dalla percorrenza da parte di mezzi pesanti di quel medesimo tratto stradale;

CONSIDERATO che al fine di adeguare la progettazione esecutiva alle prescrizioni acquisite in CdS, con
particolare riferimento alla prescrizione n.2 del parere AdB prot. n. 10382 del 03.04.2024 in combinato
con le esigenze di sicurezza formalizzate dal’Amm.ne comunale di Putignano, & stato necessario
modificare il dimensionamento degli scatolari in cls previsti da PFTE per garantire il necessario parziale
allargamento e complessivo innalzamento della livelletta stradale di via Pozzo dell’ Amministrazione;

TENUTO CONTO che il tratto di via Pozzo dell Amministrazione, oggetto di prescrizioni da parte dell’AdB
D.A.M. e di richiesta di messa in sicurezza da parte del’Amm.ne comunale di Putighano, incrocia via
Einaudi, anch’essa oggetto di migliorie da parte dell’aggiudicatario in termini di innalzamento della
livelletta, & individuata come viabilita alternativa nella fase di realizzazione di via Pozzo
dell’Amministrazione. Per tale ragione, e per le medesime ragioni di sicurezza, € stata prevista in
allargamento per il tratto di innesto alla strada Pozzo dell’ Amministrazione al fine di agevolare le manovre
dei mezzi pesanti nella fase di interruzione della stessa via Pozzo dell’ Amministrazione;

CONSIDERATO che tali modifiche possono essere inquadrate nella fattispecie di cui all’art. 14, co.6 del CSA
facente parte del PFTE posto a base di gara e, nello specifico, sono derivanti dal verificarsi di circostanze di
cui all’art. 120, co.1 lett.c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. essendo conseguenti a prescrizioni emerse nel
corso della CdS e ottemperate nell’ambito di una miglioria di gara offerta dall’operatore economico
aggiudicatario;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 120, co.2 del D.igs 36/2023 e ss.mm.ii. la modifica contrattuale non
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale ed, anzi, si attesta su un aumento del 4,56% del
valore di contratto iniziale;

CONSIDERATO che la circostanza ha determinato la necessita della sottoscrizione di apposito atto di
sottomissione dell'importo contrattuale in aumento di €50.225,59 per la sola voce dei lavori, lasciando
inalterate le ulteriori voci di progettazione esecutiva e di Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
portando I'importo complessivo del contratto da €1.108.158,97 a €1.158.384,56;

VISTO il Decreto Commissariale n. 17 del 15.01.2026 con il quale la Stazione Appaltante ha affidato il
servizio di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 36/2023, all’operatore
Bureau Veritas spa;

VISTO il Rapporto di preparazione, acquisito al prot. n. 383 del 27.01.2026;

VISTO il Rapporto Intermedio n. 1, acquisito al prot. n. 518 del 05.02.2026;

VISTO il Rapporto Intermedio n. 2, acquisito al prot. n. 1097 del 09.03.2026;

VISTO il Rapporto di ispezione, acquisito al prot. n. 1749 del 13.04.2026 con il quale si & conclusa
Iattivita di verifica preventiva della progettazione con esito conforme con osservazioni;
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RICHIAMATI gli elaborati del progetto esecutivo di ultima revisione post verifica preventiva della
progettazione, consegnati dal gruppo di progettazione con Ing. Giuseppe Sforza mandatario e
acquisito agli atti con prot. 1770 del 13.04.2026

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, ex art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
sottoscritto dal R.U.P. per quanto di competenza, giusta prot. n. 1773 del 14.04.2026;

VISTO il decreto di approvazione del Progetto Esecutivo in variante rispetto al PFTE posto a base di gara,
DC n. 306 del 15.04.2026, in uno a rimodulazione del QTE e approvazione dello Schema di atto di
sottomissione;

VISTO I'atto di sottomissione sottoscritto in data 30.04.2026;

VISTOil Decreto Commissariale n. 136 del 17 aprile 2018 con il quale si dispone che I'esecuzione delle
prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e relativi ai
lavori ricompresi nel DPR 633/72, commi 127 — quaterdecies e seguenti della tabella A, devono essere
assoggettati all’aliquota IVA del 10%;

VISTA l'autorizzazione del RUP alla consegna in via d’urgenza del cantiere, giusta prot. n. 271 del 13.02.2026;

VISTA l'autorizzazione del RUP alla consegna definitiva ex art.3 dell’All. 11.14 al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.,
giusta nota commissariale prot. n. 707 del 16.04.2026;

VISTOIl verbale di consegna dei lavori definitiva, datato 16.04.2026, acquisito agli atti della struttura del
Commissario di Governo al n. 1874/2026;

VISTO il Decreto Commissariale n. 423 del 21.05.2026 con il quale & stata corrisposta I'anticipazione
contrattuale in misura del 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 36/2023 e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 506 del 05.06.2026 con il quale & stata impegnata e liquidata la somma
complessiva di €300.520,00 per fattura n. FATTPA 8_26 del 01/06/2026 emessa dall'impresa “F.LLI
PUGLIESE SRL” a titolo di primo stato di avanzamento dei lavori SAL n.1 a tutto il 27.05.2026;

VISTAla nota prot. n. 3327 del 29.06.2026, con la quale il Direttore dei Lavori nell’ambito dell’intervento in
oggetto, ha trasmesso la contabilita relativa al seondo stato di avanzamento dei lavori SAL n.2 a tutto il
16.06.2026;

ACQUISITA la fattura n. FATTPA 11_26 del 29/06/2026 (prot. commissariale n. 3379 del 30.06.2026)
dell'importo totale di €308.660,00 di cui per imponibile €280.600,00 ed €28.060,00 quale IVA al 10%
emessa, nel’ambito dell'intervento in oggetto, dall'impresa “F.lli Pugliese srl” con sede legale in
Putignano (BA) in Via Michele Mummolo n.44,— P.lva 04481440727 per il secondo stato di avanzamento
dei lavori SAL n. 2 a tutto il 16.06.2026;

VISTAla dichiarazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di assolvere agli
obblighi sulla tracciabilita dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai
pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, acquisito al protocollo della struttura
commissariale al n. 3680 del 10.07.2026;

CONSIDERATO che occorre procedere, nel’ambito dell’intervento in oggetto, all'impegno e liquidazione
della somma complessiva di €308.660,00 per il pagamento della fattura FATTPA 11_26 del 29/06/2026
di cui €280.600,00 per imponibile ed €28.060,00 quale IVA al 10% emessa dall'impresa “F.lli Pugliese
srl”, per il secondo stato di avanzamento dei lavori SAL n. 2 a tutto il 16.06.2026;

CONSIDERATO che l'intervento da eseguirsi consiste nella realizzazione di opere finalizzate a garantire la
salvaguardia dei centri abitati e I'incolumita delle persone;

ACQUISITO il documento unico di regolarita contributiva dell'impresa “F.lli Pugliese srl” rilasciato dalle
autorita competenti con scadenza 09.10.2026 ed acquisito al protocollo della struttura commissariale al n.
3671 del 10.07.2026;

PREVIA VERIFICA che 'appaltatore & soggetto non inadempiente;
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RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di
cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto cid premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1
Di considerare le premesse parte integrante del presente atto.

Articolo 2
Di impegnare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, la somma complessiva di €308.660,00 (euro
trecentoottomilaseicentosessanta/00) di cui per imponibile €280.600,00 ed €28.060,00 quale IVA al 10% per
la liquidazione e il pagamento della fattura FATTPA 11_26 del 25/06/2026 emessa dall'impresa “F.lli Pugliese
srl” relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori SAL n. 2 a tutto il 16.06.2026 per i lavori relativi
allintervento “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona industriale -
Completamento”, in territorio comunale di Putignano (BA).

Articolo 3
Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla suddetta fattura, la somma di
€280.600,00 al netto dell'IVA pari ad €28.060,00, a favore dall'impresa “F.lli Pugliese srl” con sede legale in
Putignano (BA) in Via Michele Mummolo n. 44, P.lva 04481440727 per il primo stato di avanzamento dei

lavori SAL n. 2 a tutto il 16.06.2026 avente codice IBAN: (NG - |2 stessa
intrattiene presso (G

Articolo 4
Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla fattura n. FATTPA 11_26 del
29/06/2026 emessa dall'impresa “F.lli Pugliese srl”, la somma di €28.060,00, a titolo di IVA, commutazione in
quietanza d’entrata, con imputazione al capo VI, cap. 1203, art. 12, tramite modello F24 Enti Pubblici
utilizzando I'apposito codice tributo.

Articolo 5
La liquidazione e il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per I'importo totale di €308.660,00
sono a valere sul Quadro Economico dell’intervento approvato con Decreto Commissariale n. 584/2026

Articolo 6
Di dare atto che la copertura economica del presente decreto & assicurata dalle attuali disponibilita a valere
sulla contabilita speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d’ltalia - Tesoreria Provinciale dello Stato,
Sezione di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contratto del dissesto idrogeologico nella Regione
Puglia

Articolo 7
Di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP, Ing. Valeria A. Intini, e all'Ufficio Ragioneria del
Commissario di Governo e di notificare il presente atto allimpresa appaltatrice F.lli Pugliese srl
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(pugliesefratelli@pec.it ) e al collaudatore, Ing. Angelo Lobefaro (angelo.lobefaro@ingpec.eu) ai sensi della
legge 241/1990 e s.m.i..

Articolo 8
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale, all’indirizzo
http://www.dissestopuglia.it .

Articolo 9

Di dare al presente provvedimento immediata esecutivita.

1l RUP
In leria A. Intini
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