



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO n. 599 del 28 DIC. 2017

Oggetto: Intervento LE083A/10 – Scorrano (LE) “Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale”

Importo € 2.700.000,00 - CUP: J15D12000170003

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva al progetto esecutivo con rimodulazione del Quadro Tecnico Economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e ss.mm.ii.;

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare prioritariamente le vite umane attraverso



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, nonché per la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate *"ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi"*, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTA la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'A.V.C.P. articolo 9 commi 1 e 1 bis;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO l'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO il Decreto Commissariale n.545 del 31.07.2015 con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2 ter, Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a partire dal 01.01.2016 è nominato Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, ing. Antonio Pulli;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di Scorrano individuato con il codice LE083A/10, riguardante l'esecuzione dell'*"Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale"* per un importo di € 2.700.000,00;


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

VISTO il Decreto Commissariale n. 218 del 04/12/2012 con il quale è stato confermato nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Arturo Antonio Contaldo, Dirigente dell'UTC del Comune di Scorrano;

VISTO il Decreto n.671 del 25/11/2015 con il quale, è stato preso atto e sono stati approvati i verbali di commissione, relativa alla gara di affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della suddetta procedura di gara, al consorzio C.I.S.A.F. S.P.A., con un ribasso percentuale offerto in sede di gara del 25.7895% e per l'importo contrattuale pari ad € 1.303.510,49 oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 81 del 21/02/2017 con il quale è stato conferito l'incarico per la Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Misure e Contabilità all'ig. Massimo Tessitore;

VISTO il Decreto di n. 140 del 20/02/2017 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a rimodulare il Quadro Economico Tecnico come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	1,185,855.23
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	18,786.39
3	Oneri di sicurezza da PSC	49,447.38
4	Costi della sicurezza aziendali CS	49,421.49
	TOTALE A	1,303,510.49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti (IVA inclusa)	169,000.00
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA ed oneri inclusi)	269,572.20
3	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	52,864.09
4	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, direzione lavori e misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Verifica progetto esecutivo (art. 112, D.Lgs. 163/2006) (I.V.A. ed oneri inclusi)	115,770.25
5	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e D.C. n.05/2012	34,346.66
6	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	16,938.48
7	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	7,780.26
8	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	4,100.00
9	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	40,500.00
	Totale B	710,871.94
C	IVA sui lavori e progettazione esecutiva (22% di A)	286,772.31
	TOTALE A+B+C	2,301,154.74
	Totale finanziamento	2,700,000.00
	Economie	398,845.26

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili, si sensi dell'art. 132, D.Lgs. 163/2006, giusta relazione a firma del RUP e del DL pervenuta tramite pec il 22/09/2017 (ns. prot. n. 3642 del 25/09/2017);

VISTA la nota del soggetto attuatore prot. n. 4122 del 13/10/2017 con la quale autorizzava la stesura della perizia di variante;

VISTA la e-mail di posta elettronica certificata del 07/11/2017, acquisita agli atti al prot.n. 4456 del 08/11/2017, con la quale il RUP ha inviato gli elaborati di Perizia di Variante;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

RITENUTA la necessità di provvedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	1,867,176.57
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	25,315.00
3	Oneri di sicurezza da PSC	49,447.38
4	Costi della sicurezza aziendali CS	59,277.03
	TOTALE LAVORI	1,722,145.39
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	1,385,641.07
2	Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica soggetta a ribasso d'asta	18,786.39
3	Oneri di sicurezza da PSC	49,447.38
4	Costi della sicurezza aziendali CS	59,277.03
	TOTALE A	1,513,151.87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti (IVA inclusa)	99,000.00
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA ed oneri inclusi)	269,572.20
3	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	52,864.09
4	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, direzione lavori e misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, compresa la variante (come da disposizione del commissario del 14/04/2014) (I.V.A. ed oneri inclusi)	124,270.25
5	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e D.C. n.05/2012	34,346.66
6	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	19,792.17
7	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	7,780.26
8	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	4,100.00
9	INVITALIA	100,000.00
10	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	40,500.00
	Totale B	752,225.63
C	IVA sui lavori (22% di A)	332,893.41
	TOTALE A+B+C	2,598,270.91
	Totale finanziamento	2,700,000.00
	Economie	101,729.09

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione di specifico provvedimento per l'approvazione di Perizia di Variante che prevede di realizzare i lavori all'interno dell'importo del finanziamento;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere alla firma dell'Atto di Sottomissione redatto dal RUP per i lavori individuato con il codice LE083A/10 "Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel DPCM innanzi citato e nelle norme strettamente correlate,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice LE083A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori per l'"Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale" nel Comune Scorrano (LE), si approva la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla DL e dal RUP, ciascuno per la propria competenza.

Articolo 3

Si prende atto dell'adeguamento e rimodulazione del Quadro Economico Tecnico, per l'"Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale" nel Comune Scorrano (LE) come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	1,385,641.07
2	Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica soggetta a ribasso d'asta	18,786.39
3	Oneri di sicurezza da PSC	49,447.38
4	Costi della sicurezza aziendali CS	59,277.03
	TOTALE A	1,513,151.87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti (IVA inclusa)	99,000.00
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA ed oneri inclusi)	269,572.20
3	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	52,864.09
4	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, direzione lavori e misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, compresa la variante (come da disposizione del commissario del 14/04/2014) (I.V.A. ed oneri inclusi)	124,270.25
5	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e D.C. n.05/2012	34,346.66
6	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	19,792.17
7	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	7,780.26
8	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	4,100.00
9	INVITALIA	100,000.00
10	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	40,500.00
	Totale B	752,225.63
C	IVA sui lavori (22% di A)	332,893.41
	TOTALE A+B+C	2,598,270.91
	Totale finanziamento	2,700,000.00
	Economie	101,729.09

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 3 del presente Decreto, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio Ragioneria del Commissario Straordinario Delegato e al R.U.P. per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(ing. Antonio Pulli)

