



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 309 del - 7 AGO. 2018

**Oggetto: TA048A/10 MARTINA FRANCA “Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca” - CUP J95D12000130003. Approvazione progetto di Variante in corso d’opera.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia**

**VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

**VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;

**VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;





**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTO** l'allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, nel quale è compreso l'intervento individuato con il codice TA048A/10 "Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca", per un importo di € 1.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 19 del 18.01.2013 con il quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Giuseppe Mandina come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 119 del 08.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice TA048A/10 "Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca", per un importo di € 1.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 722 del 12 dicembre 2014 con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori dell'intervento in questione per un importo dei lavori da appaltare di € 1.080.921,55, di cui € 999.400,52 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, € 21.420,00 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta, € 8.900,94 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € 51.200,09 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;





**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 420 del 07.09.2016 di aggiudicazione definitiva, per un importo pari a € 875.355,86, di cui € 798.148,24 per lavori veri e propri, € 51.200,09 per costi della sicurezza aziendali, € 8.900,94 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 17.106,59 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre IVA;
- VISTO** il Contratto di Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento TA048A/10 "Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca" sottoscritto con la I.GE.CO. Srl;
- VISTA** la nota prot. n. 161 del 18.01.2018 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Cesare Colazzo di richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- VISTA** la nota prot. n. 5593 del 25.01.2018 acquisita agli atti al prot. n. 232 del 25.01.2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Mandina ha dato il proprio nulla osta in ordine alla redazione della variante richiesta dal Direttore dei Lavori;
- VISTA** la nota prot. n. 986 del 16.04.2018 con la quale il Direttore dei Lavori ha chiesto di poter inserire nella perizia di variante già autorizzata la traslazione rigida del ponte previsto in via Cristo alla Grotta in direzione ovest mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali di quanto previsto in progetto al fine di evitare eventuali interazioni con il terrapieno di riempimento dei muri di contenimento a ridosso di un edificio condominiale sito in via Alcide de Gasperi, considerata la disponibilità del sig. D'Aria a cedere gratuitamente e volontariamente al Comune di Martina Franca una porzione di terreno a ridosso del tratto stradale in questione;
- VISTA** la nota prot. n.1164 del 09.05.2018 con la quale è stato trasmesso il verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 a far data dal 02.05.2018 nelle more dell'acquisizione dei pareri sulla succitata perizia di variante autorizzata dal R.U.P.;
- VISTA** la nota prot. n. 30411 del 10.05.2018 acquisita agli atti al prot. n. 1197 del 10.05.2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha dato il proprio nulla osta anche in ordine all'integrazione alla redazione della variante richiesta dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 986 del 16.04.2018 relativamente alla traslazione rigida del ponte previsto in via Cristo alla Grotta in direzione ovest;
- VISTA** la nota prot. n. 1634 del 20.06.2018 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso via pec gli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante;
- VISTA** la nota prot. n.554 del 29.06.2018 di convocazione di apposita conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;
- VISTI** gli esiti della conferenza di servizi come desumibile dai verbali delle sedute tenutesi presso il Comune di Martina Franca in data 10.07.2018 (prot. n. 1905/2018) e data 24.07.2018 (prot. n. 2031/2018);





**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**VISTO** in particolare il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi tenutesi del 24.07.2018 (prot. n. 2031/2018), ed il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale acquisito successivamente agli atti al prot. n. 8832 del 7.8.2018;

**RITENUTO** indispensabile procedere ai sensi dell’art. 14 quater della L. 241/90 con apposito atto all’approvazione del progetto di variante in oggetto a firma del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 132, comma 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. la quale non comporta modifiche sostanziali e deriva da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

**CONSIDERATO** che con il progetto di variante in oggetto non si prevede alcuna variazione dell’importo contrattuale pari a € 798.148,24 per lavori veri e propri, € 51.200,09 per costi della sicurezza aziendali, € 8.900,94 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

**CONSIDERATO** che occorre comunque procedere alla rimodulare del Quadro Tecnico Economico dell’intervento TA048A/10 “Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca” al fine di adeguarlo al Decreto Commissariale n. 136 del 17.04.2018 relativo all’applicazione dell’IVA al 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria nell’abitato di Martina Franca;

**CONSIDERATO** indispensabile dichiarare altresì la pubblica utilità oltre che l’urgenza ed indifferibilità per le ulteriori particelle catastali da assoggettare ad esproprio riportate nel progetto di variante in oggetto;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel già citato Accordo di programma, nonché nel D.P.C.M. del 10/12/2010 e nella legge vigente;

**D E C R E T A**

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

**Articolo 2**

Nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25.11.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, si approva la variante in corso redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. dell’intervento TA048A/10 “Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca”, senza modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato con Decreto n. 304 del 14.06.2017, ed a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto con il seguente Quadro Tecnico Economico:





**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1a	Lavori (a corpo)	€ 798.148,24
1b	Costi aziendali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51.200,09
2	Oneri della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€ 8.900,94
3	Progettazione esecutiva	€ 17.106,59
4		<b>TOTALE A € 875.355,86</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1	Imprevisti (Iva inclusa)	€ 60.000,00
2	Acquisizione aree/Espropri (Iva inclusa)	€ 10.000,00
3	Supporto giuridico legale	€ 14.591,20
4	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 6.222,00
5	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione definitiva ed al supporto alla progettazione definitiva	€ 20.291,17
6	Spese tecniche, di cui:	
6a	Incentivo ex art. 93, co. 7 bis D.Lgs. 163/2006 e D.C. 223/2012	€ 20.190,03
6b	Spese tecniche ex art. 92, co. 7 D.Lgs 163/2006	€ 1.000,00
6c	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva, DL, Misure e contabilità (Compresa IVA e Cassa)	€ 47.208,87
6d	Collaudo tecnico-amministrativo (Compresa IVA e Cassa)	€ 5.254,48
6e	Collaudo Statico (Compresa IVA e Cassa)	€ 14.449,82
6f	Commissioni di gara (Compresa IVA e Cassa)	€ 6.781,56
7	Pubblicità di gara	€ 4.000,00
8	Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA su B5 e oneri 4% max)	€ 1.000,00
		<b>TOTALE B € 210.989,13</b>
C	IVA sui LAVORI (10% di A)	€ 82.415,58
D	IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE (22% di B3, B4, B5, B7, B8)	€ 46.417,61
E	Spese di funzionamento della Struttura D.C. 166/2015	€ 22.500,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.237.678,18</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 262.321,82</b>
	<b>FINANZIAMENTO D.C. 119/2014</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>

**Articolo 3**

Di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo disposta con il presente Decreto ai sensi dell'art. 10, comma 5 e 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, oltre che l'urgenza ed indifferibilità per le ulteriori particelle catastali da assoggettare ad esproprio riportate negli elaborati di variante in corso d'opera;



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**Articolo 4**

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

**Articolo 5**

Il presente Decreto sarà notificato al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Collaudatore in corso d'opera, e al Servizio Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

 **Il Soggetto Attuatore**  
(ing. Raffaele Sannicandro)

