



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 232 del 22 MAR. 2024

Oggetto: “DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto delle risorse, nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico” - Codice ReNDiS 161R004/CI “Interventi di mitigazione idraulica per il ripristino della funzionalità di Lama San Giorgio” nel comune di Bari.

MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA EX ART. 106 C.1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- VISTO** in particolare il comma 1 del richiamato articolo 10 del citato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, che dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;
- VISTO** anche il comma 2-ter del suddetto articolo 10, del succitato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, a mente del quale *“per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano ProteggiItalia), articolandolo in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che reca il codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici e, in particolare, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 4;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1, ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;
- CONSIDERATO** che, in forza del comma 1 del richiamato art. 36 ter della citata legge n. 108 del 2021, i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico esercitano le competenze sugli interventi relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL, con il quale è stato istituito il capitolo n. 907 "Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018", iscritto nel C.D.R. 1 "Segretariato generale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2021, al n. 2028, con cui è stato definito il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico, per un valore complessivo di € 220.228.324,00;
- CONSIDERATO** che il suddetto D.P.C.M. 18 giugno 2021 ha assegnato alla Regione Puglia, per l'anno 2021, un importo complessivo di € 13.411.684,70 di cui € 2.011.752,71 destinati a coprire le spese di adeguamento della progettazione degli interventi finalizzati, tra l'altro, alla rimessa in efficienza di opere idrauliche;
- CONSIDERATO** che il citato D.P.C.M. 18 giugno 2021 demanda l'attuazione dei suddetti ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTA** la nota prot. 1965 n. 25.08.2021, come rettificata con successiva comunicazione prot. n. 1968 del 26.08.2021, con cui il Commissario di Governo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del citato DPCM 18 giugno 2021, ha trasmesso la graduatoria degli interventi e degli adeguamenti



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

progettuali da finanziare con le risorse del cap. di bilancio n. 907, stilata in base ai criteri di priorità di cui all'allegato 2 del medesimo D.P.C.M., e con l'occasione richiesto alla competente Autorità di bacino distrettuale l'emissione del parere di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- VISTA** la nota DCI-0002214-P-05/11/2021 del Dipartimento Casa Italia contenente chiarimenti e indirizzi operativi in merito al succitato DPCM del 18.06.2021;
- VISTA** la nota datata 8.11.2021, prot. n. 2503, con cui il Commissario di Governo, alla luce dei chiarimenti e degli indirizzi operativi forniti dal Dipartimento Casa Italia, ha trasmesso la proposta definitiva degli interventi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 881 del 21 dicembre 2021 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 201.175,27 (1,5% di € 13.411.684,70) necessaria per assicurare il pagamento degli "oneri correnti diretti e indiretti" per il funzionamento della struttura commissariale;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi proposti a finanziamento, è compreso l'intervento individuato con il codice ReNDiS 161R004/CI dal titolo "Interventi di mitigazione idraulica per il ripristino della funzionalità di Lama San Giorgio" nel comune di Bari, per un importo complessivo di € 3.933.684,70 (CUP B91B21004850001);
- CONSIDERATO** che il suddetto intervento codice ReNDiS 161R004/CI costituisce stralcio funzionale definito a partire dallo "Studio di fattibilità degli interventi di mitigazione idraulica per il ripristino della funzionalità dei canali artificiali e delle lame del Comune di Bari", predisposto dalla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche dell'omonimo comune e inserito nella piattaforma ReNDiS col codice 16IR384/G1, con un costo complessivo di € 8.000.000,00;
- CONSIDERATO** che con nota del 09.12.2021, acquisita agli atti in pari data prot. comm. n. 5832, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in relazione al predetto intervento codice ReNDiS 161R004/CI ha chiesto l'adeguamento della documentazione progettuale per l'espressione del proprio parere;
- CONSIDERATA** l'urgenza di assolvere agli adempimenti richiesti per la prosecuzione dell'iter tecnico-amministrativo previsto ai fini dell'approvazione dell'elenco di cui alla richiamata nota prot. n. 2503 del 8.11.2021 e del trasferimento delle risorse di cui al citato DPCM del 18.06.2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale 882 del 23 dicembre 2021 con cui, tra l'altro, è stato disposto l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto a favore dell'Ing. Niccolò Biondi, per un compenso pari a € 7.537,14 (euro settemilacinquecentotrentasette/14), oltre oneri previdenziali e IVA come per legge, divenuto efficace con decreto commissariale n. 83/2022;
- CONSIDERATO** che con nota pec del 10.01.2022 (prot. comm. n. 83/2022) il tecnico incaricato ha trasmesso a questo Ufficio il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento *de quo* e che con nota prot. n. 19 del 10.01.2022 lo stesso è stato reso disponibile all'Autorità di Bacino D.A.M. ai fini dell'espressione del parere preliminare previsto dall'art. 1, c. 7, del DPCM 18 giugno 2021;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso il proprio parere favorevole riguardo alla predetta progettualità, acquisto agli atti con prot. n. 338 del 25.01.2022;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- CONSIDERATO** che all'esito favorevole dell'istruttoria tecnica prevista ai sensi del suddetto DPCM 18.01.2021, la Regione Puglia, con propria deliberazione di Giunta regionale n. 181 del 21.02.2022, ha approvato l'elenco degli interventi identificati con codice ReNDiS 16IR001/CI, 16IR847/G1 e 16IR004/CI, per un importo complessivo di € 13.411.684,70, da finanziare a valere sulle risorse previste dal cap. 907;
- CONSIDERATA** la necessità di espletare le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento codice ReNDiS 16IR004/CI in oggetto finanziato a valere sulle risorse in oggetto;
- CONSIDERATA** la disciplina transitoria a carattere speciale per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazione in legge n.120 del 11 settembre 2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 112 del 15 febbraio 2022, con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021, l'incarico per progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento codice ReNDiS 16IR004/CI a favore della H2PRO S.r.l, con studio in Bari, in Corso Alcide De Gasperi, per un compenso di € 91.101,98, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- CONSIDERATO** che il soggetto affidatario, in ragione delle prestazioni da svolgere e in linea ai vincoli fissati da questa Stazione appaltante, ha assunto l'impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ai sensi degli artt. 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che all'esito della verifica positiva dei requisiti dichiarati da ciascun componente, è divenuto efficace l'affidamento dell'appalto di servizi anzidetti a favore del RTP con H2PRO S.r.l mandataria, P. IVA IT08035320723, giusta Decreto Commissariale n. 221 del 05.04.2022;
- VISTO** il contratto / disciplinare di incarico professionale sottoscritto digitalmente tra le parti in data il 26.05.2022;
- CONSIDERATO** che in data 15 novembre 2022 è avvenuto il trasferimento delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri alla contabilità speciale n. 5585 del Commissario di Governo, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari;
- CONSIDERATO** che con comunicazione del 21 novembre 2022 è stato dato avvio formale all'esecuzione del contratto innanzi richiamato;
- VISTA** la nota acquisita al prot. comm. n. 5224 del 29.12.2022 con cui la H2PRO ha trasmesso il Documento preliminare alla progettazione con i risultati delle analisi idrauliche allo stato di fatto nella zona terminale compresa tra la foce e la SS 16 bis;
- CONSIDERATA** la necessità di individuare compiutamente gli interventi più efficaci da progettare e realizzare ai fini della mitigazione del rischio idraulico dell'area interessata, con nota prot. n. 1 del 02.01.2023 questo Ufficio ha chiesto al Comune di Bari informazioni circa le progettazioni eventualmente interferenti con quella in oggetto e i titoli edilizi abilitativi dei beni immobili interferenti con il transito della portata duecentennale di progetto;
- CONSIDERATO** che con nota prot. comm. n. 510/2013, la competente Ripartizione comunale ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione della Struttura commissariale i fascicoli relativi a tutte le pratiche edilizie risultanti agli atti e riferite ai suddetti immobili;
- CONSIDERATA** la necessità di acquisire i fascicoli delle pratiche edilizie rinvenute a seguito della



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

verifica d'ufficio condotta dalla competente Ripartizione del Comune di Bari ai fini della corretta progettazione delle opere di messa in sicurezza idraulica della zona terminale di Lama San Giorgio, con Decreto Commissariale n. 248 del 10.03.2023 si è provveduto alla nomina del Geom. Antonio Greco, Cod. Fisc. GRCNTN53H05A662T, per l'accesso, la visura e l'estrazione del fascicolo tecnico di ogni singola unità immobiliare interessata con allegata relazione sulla legittimità edilizia e urbanistica in riferimento allo stato dei luoghi;

CONSIDERATO che con nota del 3 maggio 2023, acquisita al prot. n. 2183 del 4.05.2023, il tecnico incaricato ha trasmesso gli esiti dell'analisi dei fascicoli relativi alle pratiche edilizie reperite presso Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari e della verifica dello stato legittimo delle unità immobiliari di cui alla nota prot. n. 510/2013 innanzi richiamata;

VISTA la nota prot. n. 1047 del 26.05.2023 con cui il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo in intestazione ha approvato il Piano di Indagini funzionale alla progettazione dei lavori di mitigazione idraulica indicati in oggetto, predisposto e trasmesso da codesto RTP con propria nota pec del 23.05.2023, in atti con prot. 2499/2023;

VISTE le note PEC del 1^a e 3 agosto 2023, acquisite rispettivamente al prot. comm. n. 3873/2023 e 3922/2023, con cui H2PRO s.r.l. in qualità di mandataria del RTP di progettazione, ha trasmesso il progetto definitivo relativo al primo stralcio funzionale degli "Interventi di mitigazione idraulica per il ripristino della funzionalità di Lama San Giorgio" nel comune di Bari, codice ReNDiS 161R004/CI, compatibile con il finanziamento concesso;

CONSIDERATO che gli approfondimenti tecnici condotti in sede di progettazione hanno consentito di stabilire una gerarchia in termini di priorità di intervento per la mitigazione del rischio nell'area di foce, e di definire, alla luce del finanziamento concesso, un primo lotto funzionale, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che detto lotto funzionale riguarda il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte di Via Michelangelo Interesse, presente in area di foce di Lama San Giorgio e soggetto, in occasione di eventi di piena eccezionale, a fenomeni di sormonto e con effetti di rigurgito a monte, a seguito del localizzato aumento del tirante idrico, con conseguenti allagamenti anche in aree esterne all'area golenale dove insistono importanti strutture viarie;

CONSIDERATO che, in base all'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e che si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990;

VISTA la nota prot. n. 1537 del 3 agosto 2023 con cui è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i, la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'esame del progetto definitivo in oggetto al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

VISTO il verbale della prima seduta di CDS del 29 agosto 2023, trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 1599 del 01.09.2023;

VISTO il verbale della seduta di CDS del 6 ottobre 2023, convocata con nota di questo Ufficio prot. n. 1599 del 01.09.2023;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- CONSIDERATO** che nell'ambito della CDS, è stata espressa una pronuncia negativa da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari che ha rappresentato l'esistenza di un vincolo *ope legis* gravante sul ponte di via Michelangelo Interesse, oggetto di previste attività di demolizione, giusta nota prot. comm. 4096 del 24.08.2023;
- VISTA** la nota prot. n. 1820 del 9.10.2023 di trasmissione del suddetto verbale con cui è stata comunicata l'interruzione dei lavori di CDS per procedere con gli approfondimenti e l'adeguamento progettuale necessari a superare il dissenso espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 85 del 13.02.2024 con cui il Geol. Daniela Di Carne, collaboratrice di questa Struttura commissariale, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento 161R004/CI, in sostituzione dell'Ing. Raffaele Sannicandro, e designato supporto al RUP l'ing. Luca Domina, anch'esso in servizio presso questo Ufficio;
- CONSIDERATI** gli esiti della riunione svoltasi in data 20.02.2024 tra il RUP, il RTP e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale nel corso del quale è stata condivisa la necessità di superare il dissenso espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari attraverso l'attivazione della procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 del ponte di via Michelangelo Interesse rispetto al quale vige un regime di vincolo *ope legis*;
- TENUTO CONTO** che l'approfondimento tecnico condotto, in particolare di carattere idraulico, e le scelte imposte dai correnti listini regionali, incrementati a seguito della revisione dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione, hanno imposto modifiche alle lavorazioni rispetto alle originarie previsioni;
- CONSIDERATO** che le modifiche, connaturate al normale evolversi dell'attività progettuale, hanno previsto l'intervento di demolizione e costruzione di una nuova struttura di attraversamento di Lama San Giorgio non contemplata nel PFTE posto a base della procedura di affidamento del servizio di progettazione delle opere in oggetto;
- RAMMENTATO** che i compensi per le prestazioni tecniche finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva di che trattasi sono stati stimati considerando, quale categoria d'opera la seguente: Idraulica, ID.Opera D.02 "Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani", per un valore complessivo di € 2.621.692,02;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere alla variazione del contratto di affidamento del servizio di progettazione delle opere in oggetto, in corso di validità, prevedendo categorie di opere in aggiunta a quella già oggetto di contratto;
- RICHIAMATO** l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;
- ACCERTATO** che la modifica del contratto sottoscritto con il RTP con H2PRO S.r.l. mandataria, P. IVA IT08035320723, trova piena giustificazione nel dettato dell'art.106, comma 1 lettera c), del D.Lgs.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

50/2016 s.m.i. il quale configura, quale ipotesi per la modifica dei contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento, la seguente: “*ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che il primo periodo del comma 7 del predetto articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede testualmente che “*Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale*”;

CONSIDERATO che, in relazione ai lavori progettati, le categorie d'opera possano ricondursi alle seguenti, fermo restando il valore complessivo delle stesse:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>
IDRAULICA	D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45	1.321.692,02
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	1.300.000,00

CONSIDERATO che l'importo complessivo del corrispettivo della prestazione professionale in oggetto determinato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 143 del 17.06.2016, sulla base delle suddette categorie, è pari a € 135.323,65, al netto del ribasso percentuale pattuito in sede di affidamento (25%), oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

DATO ATTO che per effetto della modifica così introdotta, l'importo contrattuale netto per i servizi tecnici in oggetto subisce un aumento di € 44.221,67, con un incremento netto sull'importo contrattuale iniziale di affidamento pari a 48,58%;

DATO ATTO che la suddetta modifica, per come enunciata, è prodotta da circostanze impreviste e imprevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico, non altera la natura generale del contratto né eccede il limite del 50% del valore del contratto iniziale, e che pertanto sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice, oltre che quello di cui al comma 7 del medesimo art. 106;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

CONSIDERATO che l'importo della modifica contrattuale è superiore al quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, e che l'esecuzione avviene alle stesse condizioni previste nel contratto originario da integrarsi con un atto aggiuntivo;

CONSIDERATO che il servizio di progettazione deve trovare copertura nell'ambito delle risorse concesse ex DPCM 18 giugno 2021;

RICHIAMATI gli adempimenti di cui all'art. 106 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale in caso di modifica di un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del Codice, le Amministrazioni aggiudicatrici, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, sono tenute a darne pubblicità in ambito nazionale;

RITENUTO di dover procedere nel merito;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Di approvare, ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le modifiche al contratto in esecuzione relativo ai servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Mitigazione idraulica per il ripristino della funzionalità di Lama San Giorgio" nel comune di Bari, cod. ReNDIS 16IR004/CI - Codice ReNDiS 161R004/CI in favore del RTP con H2PRO S.r.l mandataria, P. IVA IT08035320723, per un importo suppletivo di € 44.221,67, oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge.

Articolo 3

Di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo, tramite opportuno accantonamento delle relative somme nelle apposite voci del Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto.

Articolo 5

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla H2PRO SRLS (h2pro@mypec.eu), in qualità di mandataria del RTP di progettazione, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il presente decreto sarà altresì trasmesso al Servizio di Ragioneria di questo Ufficio, al RUP e relativo supporto (Ing. L. Domina) per quanto di rispettiva competenza.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 7

Di disporre che copia del presente provvedimento sia pubblicata sul sito internet istituzionale, all'indirizzo <http://www.dissestopuglia.it>

IL RUP

Daniela Di Carne

Handwritten signature of Daniela Di Carne in black ink.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Salvatore Refolo)

Official circular stamp of the Region of Puglia, with the text "REGIONE PUGLIA" and "SIGILLO DEL MINISTRO" around the perimeter. Inside the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Schema di Atto Aggiuntivo al contratto / disciplinare di incarico del 26.05.2022 recante patti e condizioni per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a “INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI LAMA SAN GIORGIO” - Importo € 3.933.684,70 - Comune di Bari - Codice ReNDiS: 16IR004/CI. CUP: B91B21004850001 - CIG: 910188591B

TRA

Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, con sede in Via Gentile n. 52 – 70126 Bari (CF 93394550722), rappresentato dall’Dott. Salvatore REFOLO, nominato Soggetto Attuatore con D.C. 1053/2023 in seguito indicato anche come “Soggetto Attuatore” ovvero “Amministrazione Committente”

E

la società H2PRO S.R.L.S. (P. IVA 08035320723) con sede legale e operativa in C.so Alcide De Gasperi n. 529/C Bari, nella persona dell’amministratore unico ing. Salvatore VERNOLE, di seguito denominato semplicemente “Tecnico affidatario”, il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente “Codice dei contratti”), con atto di mandato rogato dal dott. Giuseppe Palmisano, Notaio in Grumo Appula, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, rep. 24.017 in data 10 marzo 2022, in solido con i seguenti mandanti:

- ARCH. MAURIZIO VALENTE (codice fiscale VLNMRZ68A30A883S);

- ING. GIUSEPPE FRACCALVIERI (codice fiscale FRCGPP72T20A662R);

- GEOL. PIETRO PEPE (codice fiscale PPEPTR71H15A225M);

- FOR. SARA MASTRANGELO (codice fiscale MSTSRA73T54E038V);

- AL.T.A.I.R. S.R.L. (P.IVA 07085140726);

- ING. MARIA CARONE (codice fiscale CRNMRA93A48A225A);

PREMESSO CHE

- con contratto di appalto, stipulato in data 26 maggio 2022, sono stati affidati al RTP costituito dai professionisti su richiamati, con capogruppo la società H2PRO S.R.L.S., i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi a “Interventi di mitigazione idraulica per il ripristino della funzionalità di Lama San Giorgio”, nel Comune di Bari, codice ReNDiS 16IR004/CI, per un importo complessivo di € 91.101,98 (euro novantunomilacentouno/98), oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, ottenuto applicando il ribasso percentuale del 25% (venticinque/00 percento) pattuito in sede di affidamento;

- con nota acquisita al prot. comm. n. 5224 del 29.12.2022 la H2PRO ha trasmesso il Documento preliminare alla progettazione con i risultati delle analisi idrauliche allo stato di fatto nella zona terminale compresa tra la foce di Lama San Giorgio e la SS 16 bis;

- gli approfondimenti tecnici condotti in sede di progettazione hanno consentito di stabilire una gerarchia in termini di priorità di intervento per la mitigazione del rischio nell'area di foce, e di definire, alla luce del

finanziamento concesso, un primo lotto funzionale, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

- sulla scorta delle criticità connesse al regime idraulico della Lama San Giorgio, nella zona terminale compresa tra la foce e la SS 16 bis, e dei risultati delle analisi idrauliche allo stato di fatto effettuate dai progettisti dell'opera in oggetto, è emersa la necessità di procedere alla mitigazione del rischio idrogeologico gravante sull'area di interesse mediante demolizione e ricostruzione del ponte di Via Michelangelo Interesse, presente in area di foce di Lama San Giorgio e soggetto, in occasione di eventi di piena eccezionale, a fenomeni di sormonto e con effetti di rigurgito a monte;

- con nota acquisita al prot. comm. n. 3922 del 3 agosto 2023 la H2PRO s.r.l., in qualità di mandataria del RTP di progettazione, ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento codice ReNDiS 161R004/CI;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte le condizioni ivi previste;

- le prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., necessarie alla messa in sicurezza dell'area, comportano una modifica del contratto con un incremento contrattuale netto pari a € 44.221,67, ottenuto applicando l'abbattimento percentuale pattuito in sede di affidamento (25%), con un incremento netto dell'importo contrattuale iniziale pari a 48,58%;

- lo svolgimento del servizio di progettazione è rispondente all'interesse pubblico trattandosi di attività rivolte alla salvaguardia del centro abitato,

la cui mancata esecuzione comporta pregiudizi anche rilevanti per l'incolumità delle persone e per l'integrità dei beni;

- detta perizia in corso d'opera è stata approvata dalla stazione appaltante con Decreto Commissariale n. del ;

CONSIDERATO

- che l'Appaltatore ha prestato apposita integrazione della Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva polizza n.

rilasciata in data dalla società

con sede in ,

per l'importo di €

(euro /00) pari al %

dell'importo complessivo dell'opera;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2021 il giorno del mese di si conviene quanto

segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Il RTP con capogruppo H2PRO S.R.L.S accetta di eseguire le prestazioni aggiuntive di cui all'oggetto, senza eccezione alcuna, nell'ambito dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori afferenti a "Interventi di mitigazione idraulica per il ripristino della funzionalità di Lama San Giorgio", nel Comune di Bari, codice ReNDiS 16IR004/CI.

Tutte le prestazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale sottoscritto nel maggio 2022.

ARTICOLO 3

L'importo totale complessivo previsto per i servizi di progettazione viene elevato di € 44.221,67 (euro quarantaquattromiladuecentoventuno /67), ovvero pari al 48,58% dell'importo iniziale, il tutto oltre IVA e cassa come per legge, per un importo totale di € 135.323,65 (euro centotrentacinquecentoventitrè /65).

Il corrispettivo dovuto relativo alle prestazioni di cui al presente atto aggiuntivo verrà corrisposto a verificarsi delle medesime condizioni previste dal contratto principale.

ARTICOLO 4

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel Contratto principale sottoscritto nel maggio 2022, a cui si rimanda in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fatturazione, quelli relativi alle penali e alla risoluzione del contratto in ordine alle eventuali difformità delle prestazioni richieste e quelli relativi al recesso.

ARTICOLO 5

Le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite nell'arco della durata del contratto originario.

ARTICOLO 6

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Ing. Salvatore VERNOLE, in qualità di Amministratore unico della capogruppo del RTP, ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Salvatore REFOLO ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 6, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Ing. Salvatore VERNOLE, in qualità di Amministratore unico della capogruppo del RTP, ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.