



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N° 920 del 25 SET. 2023

Oggetto: FSC 2014-2020 - “Patto per lo sviluppo della regione Puglia”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia.

Codice Rendis 16IR120/G1 - Comune di CARPINO (FG) intervento di sistemazione idraulica, «lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del Centro Abitato di Carpino» in Comune di Carpino (FG). CUP B43H17000020006. CIG: 9338584B4C

Rimodulazione Quadro Economico Post Aggiudicazione

IL SOGGETTO ATTUATORE

Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. Puglia

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che “*gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possono essere regolati sulla base di accordi...*”;

VISTO il D. Lgs n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale definisce le modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

VISTO l'art. 1, comma 703, della legge 23/12/2014, n. 190, rubricato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) che reca disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6 che prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia la cui dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28 luglio 2017, con la quale è stata approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 assegnate nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia;



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTA la nota prot. n. 469 del 22/01/2018 del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con la quale si definisce l'elenco degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico con l'aggiornamento dei relativi importi rimodulati per un totale di 100 Mln di euro;

VISTA la nota prot. 4803 dell'11/03/2019 del Direttore Generale del MATTM con la quale è stata comunicata la conclusione positiva dell'iter istruttorio in merito agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della regione Puglia;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare appositamente il Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Commissariale n. 419 del 30 luglio 2019 con il quale si è proceduto all'approvazione degli atti di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per mitigazione del rischio idrogeologico individuate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate per il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, n. 16 lotti;

VISTO che con Decreto Commissariale n. 545 del 07.10.2019 sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento, tra l'altro, della somma complessiva di € 1.951,59, comprensiva della quota parte di € 86,60 da imputare a carico del finanziamento in oggetto, in favore di Lexmedia Srl quale compenso per la pubblicazione degli atti di gara per la procedura di affidamento dei servizi di progettazione di cui al succitato Decreto Commissariale n. 419 /2019;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO che con Decreto Commissariale n. 269 del 20.05.2020, sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento in favore di ANAC per la contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di cui € 31, 78 per la gara esperita per l'affidamento dei servizi di progettazione degli interventi individuati dal c.d. Piano frane, di cui € 30,00 quale quota parte da imputare a carico del finanziamento assegnato all'intervento in oggetto

VISTO che con Decreto Commissariale n. 582 del 30.09.2020 si è provveduto all'impegno della somma complessiva di euro 12.825,60 per la liquidazione e pagamento del compenso spettante al Presidente della Commissione giudicatrice nominata con Decreto commissariale n. 511/2020 di cui € 554,30 quale quota parte da imputare a carico del finanziamento assegnato all'intervento in oggetto;

VISTO che con Decreto Commissariale n. 290 del 01.06.2020, è stato disposto l'impegno della somma di € 14.000,00 in favore del Dott. Francesco Majellaro per supporto organizzativo/amministrativo per i servizi di progettazione degli interventi individuati dal c.d. Piano frane, di cui € 509,99 quale quota parte da imputare a carico del finanziamento assegnato all'intervento in oggetto;

VISTO che con Decreto Commissariale n. 834 del 29.12.2020, è stato disposto l'impegno della somma di € 1.400,00 in favore del Dott. Francesco Majellaro per modifica contrattuale di supporto organizzativo/amministrativo per i servizi di progettazione degli interventi individuati dal c.d. Piano frane, di cui € 51,00 quale quota parte da imputare a carico del finanziamento assegnato all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 438/2020 è stata disposta, tra l'altro, l'aggiudicazione del Lotto n. 12 al costituendo RTP con Uning srl mandataria, che ha offerto un ribasso del 23,700% sull'importo a base di gara per un importo aggiudicato di € 46.294,33, il tutto oltre iva;

CONSIDERATO che il progetto definitivo dei lavori in oggetto ha acquisito i dovuti pareri, consensi, nulla osta e autorizzazioni previste per legge in virtù della conferenza dei servizi cui ha fatto seguito la determinazione motivata di conclusione, giusta Decreto Commissariale n. 648 del 14 settembre 2021, con cui si è disposto, tra l'altro, l'adeguamento del progetto alle prescrizioni degli Enti interessati da recepire all'interno del progetto definitivo de quo prima della verifica/validazione e approvazione del medesimo progetto, nonché, ove previste, in fase di esecuzione dell'intervento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 159 del 05 marzo 2021 sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di € 132,89 in favore degli oneri istruttori per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 360 del 31 maggio 2021 sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento della I tranche del fondo incentivi di cui € 456,01 quale quota parte da imputare a carico del finanziamento assegnato all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 511 del 19 luglio 2021 sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di € 23.264,93 in favore ai progettisti quale acconto del 40% (I e II fase della progettazione);

VISTO il Decreto Commissariale n. 649 del 14 settembre 2021 di presa d'atto del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO il Decreto Commissariale n. 33 del 18 gennaio 2022 sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di € 15.703,84 in favore ai progettisti per la III fase della progettazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 417 del 30 giugno 2022 con il quale è stata approvata la progettazione esecutiva per l'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 439 del 01 luglio 2022 con cui è stato costituito il fondo incentivi per funzioni tecniche ed individuato il gruppo di lavoro e conferimento incarichi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 08 luglio 2022 con il quale è stato nominato Supporto al RUP il Geom. Domenico Bellomo con un impegno di spesa di € 3.632,96 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 493/2022 con cui, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di gara relativi all'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 529 del 24 agosto 2022 sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di € 19.208,85 in favore dei progettisti quale saldo per l'incarico di progettazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 530 del 24 agosto 2022 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori l'ing. Francesco Godano in sostituzione dall'ing. Andrea Doria;

VISTO il Decreto Commissariale n. 563 del 13 settembre 2022, sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di € 1.345,74 in favore di STC Managing S.r.l. quale compenso per la pubblicazione degli atti di gara approvati con il succitato Decreto Commissariale n. 493/2022 di cui € 314,96 quale quota parte da imputare a carico del finanziamento assegnato all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 665 del 11 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Tecnico responsabile delle procedure espropriative il Geom. Antonio Figliolia, divenuto efficace con decreto commissariale 616/2023 con un impegno di spesa di € 8.800,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 675 del 13 ottobre 2022 con cui è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione nelle forme di cui al T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili; determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 799 del 29 novembre 2022, per il pagamento del contributo di € 600,00 in favore di ANAC per la gara dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 825 del 06 dicembre 2022, l'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di € 4.012,80 in favore di ASSET CAB quale compenso per le attività di verifica della progettazione esecutiva;

VISTO il Decreto Commissariale n. 55 del 17 gennaio 2023, con cui sono stati aggiudicati ai sensi del combinato disposto dall'art. 32, comma 5 e dall'art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto per l'esecuzione di "lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del Centro Abitato di Carpino"



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Codice ReNDiS 16IR120/G1, in favore dell'operatore economico Geom. Ianno Michele Costruzioni, che ha offerto un ribasso del 9,27 % sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo aggiudicato di € 1.507.501,45 oltre € 45.608,46 per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA per un totale complessivo di € 1.553.181,91;

VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 06 marzo 2023 con cui è stata data efficacia all'aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i in favore dell'operatore economico Geom. Ianno Michele Costruzioni in quanto sono stati verificati positivamente i requisiti dichiarati in sede di offerta ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il contratto stipulato ad aprile 2023 e registrato il 28 aprile 2023 al n. 2367 serie 3 con la ditta "Geom. Ianno Michele Costruzioni" per un importo, già ribassato del 9,27 %, pari a 1.507.501,45 oltre iva per lavori a corpo ed euro 45.608,46 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, lavori classificati dal Bando di gara di categoria OG8;

VISTO il Decreto Commissariale n. 371 del 18 aprile 2023 con il quale è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'ing. Donato Coppolella, divenuto efficace con decreto commissariale 535/2023 con un impegno di spesa di € 14.889,89 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 382 del 19 aprile 2023 con il quale è stato nominato Direttore dei lavori l'ing. Leonardo Schiavone, divenuto efficace con decreto commissariale 522/2023 con un impegno di spesa di € 27.422,94 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 383 del 19 aprile 2023 con il quale è stato nominato collaudatore statico e tecnico amministrativo l'ing. Nicola Caccavale, divenuto efficace con decreto commissariale 560/2023 con un impegno di spesa di € 14.691,76 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 406 del 27 aprile 2023 con il quale è stato nominato per il controllo archeologico continuativo l'impresa Ethra srl, divenuto efficace con decreto commissariale 615/2023 con un impegno di spesa di € 10.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 459 del 11 maggio 2023 con il quale è stato nominato direttore tecnico al taglio degli alberi boschivi e degli ulivi il dott. Davide Vergura, divenuto efficace con decreto commissariale 569/2023 con un impegno di spesa di € 2.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 136 del 17 aprile 2018 con il quale si dispone che l'esecuzione delle prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e relativi ai lavori ricompresi nel DPR 633/72, commi 127 – quaterdecies e seguenti della tabella A, devono essere assoggettati all'aliquota IVA del 10%;

VISTO che in data 25 maggio 2023 è avvenuta la consegna dei lavori e l'effettivo inizio degli stessi.

VISTO il Decreto Commissariale n. 833 del 01 settembre 2023, che procede all'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di saldo dell'indennità definitiva di occupazione temporanea;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

CONSIDERATE le somme impegnate e pagate a valere sulle risorse versate sulla contabilità speciale n. 5585 del Commissario di Governo appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, per l'intervento in oggetto individuato con il codice ReNDiS 16IR120/G1

VISTO il Decreto commissariale 693 del 25 luglio 2023 che procede alla liquidazione della somma totale di € 341.700,04, di cui € 310.636,40 per imponibile ed € 31.063,64 per IVA al 10% emessa dall'impresa Geom. Ianno Michele Costruzioni per anticipazione del 20% dell'importo del contratto;

RICHIAMATO il Quadro Economico dell'intervento posto a base di gara, approvato con Decreto commissariale n. 484/2022, come di seguito riportato:

LAVORI			
a1	Lavori (a misura, a corpo, in economia)	€	1.573.960,76
a2	Oneri per la sicurezza	€	45.000,00
A	a1+a2 Totale lavori e oneri sicurezza	€	1.618.960,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Rilievi	€	-
b2	Allacciamenti e indagini (IVA compresa)	€	-
b3	Risoluzione interferenze	€	-
b4	Imprevisti	€	19.423,40
b5.1	Esproprio	€	44.897,39
b5.2	Acquisizione immobili	€	-
b5	b5.1+b5.2 Acquisizioni aree o immobili	€	44.897,39
b6	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge	€	-
b7.1	Spese tecniche	€	100.396,44
	Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP, relazione geologica, rilievi e indagini	€	46.294,33
b7.1.1	DD.LL., contabilità, liquidazione	€	36.209,20
b7.1.2	CSE	€	17.892,91
b7.1.3	Sorveglianza archeologica	€	10.000,00
b7.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	9.664,37
b7.3	Incentivo ex art. 92 comma 5 D. Lgd. 163/2006	€	32.379,22
b7.4	Incentivo ex art. 92 comma 7 bis D. Lgd. 163/2006	€	-
b7.5	Oneri previdenziali (ingegneri, architetti etc.) 4%	€	4.802,43
b7.6	Spese per Commissioni Giudicatrici	€	10.000,00
b7.7	1,5% per SA	€	31.110,00
b7	b7.1+b7.2+b7.3+b7.4+b7.5+b7.6+b7.7+b7.8 Spese generali	€	198.352,46
b8	Spese per pubblicità	€	3.000,00
b9.1	IVA 22% (Spese generali)	€	27.469,91
b9.2	IVA 10% (Lavori)	€	161.896,08
b9	b9.1+b9.2 Totale iva ed eventuali altre imposte	€	189.365,99
B	b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	455.039,24
C	A+B TOTALE DELL'OPERAZIONE	€	2.074.000,00

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico post gara e post affidamento dei servizi tecnici necessari per l'esecuzione dei lavori come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Progetto Esecutivo	rimod. Post gara
	FINANZIAMENTO	2.074.000,00 €	2.074.000,00 €
A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	1.573.960,76 €	1.661.524,80 €
2	Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	45.000,00 €	45.680,46 €
	TOTALE LORDO	1.618.960,76 €	1.707.205,26 €
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		
	Lavori a corpo ribassati del 9,27%		1.507.501,45 €
	Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		45.680,46 €
	IMPORTO CONTRATTUALE		1.553.181,91 €



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Rilievi	-	€ 0,00
b2	Allacciamenti e indagini	-	€ 0,00
b3	Soluzione interferenze	-	€ 0,00
b4	Imprevisti	€ 19.423,40	€ 19.423,40
b5	Esproprio	€ 44.897,39	€ 44.897,39
b5.1	Tecnico espropri	€ 0,00	€ 8.800,00
b6	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati	€ 0,00	€ 1.000,00
b7.1.1	Progettazione	€ 46.294,33	€ 58.177,62
b7.1.1.1	Pagamento oneri VIA fase progettazione	-	€ 132,89
b7.1.1.2	Pubblicità gara di progettazione	-	€ 86,60
b7.1.1.3	Commissione aggiudicatrice gara progettazione	-	€ 554,30
b7.1.1.4	Compenso ANAC gara progettazione	-	€ 30,00
b7.1.1.5	Supporto amministrativo fase progettazione	-	€ 509,99
b7.1.1.6	Supporto verifica amministrativa fase progettazione	-	€ 51,00
b7.1.1.7	Verifica progetto esecutivo	-	€ 4.012,80
b7.1.1.8	Incentivi sulla progettazione	-	€ 456,01
b7.1.2	Direzione lavori	€ 36.209,20	€ 27.422,94
b7.1.3	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 17.892,91	€ 14.889,89
b7.1.4	Direttore lavori taglio alberi	-	€ 2.600,00
b7.1.5	Supporto al rup	-	€ 3.632,96
b7.2	Sorveglianza archeologica	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b7.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 9.664,37	€ 14.691,76
b7.4	Incentivi	€ 32.379,22	€ 34.144,11
b7.4.1	Irap su incentivi (8,5%)	-	€ 2.902,25
b7.6	Oneri 4%	€ 4.802,43	€ 5.608,61
b7.7	Commissione aggiudicatrice gara lavori	€ 10.000,00	€ 14.236,56
b7.7.1	Compenso ANAC gara lavori	-	€ 600,00
b.7.8	Spese di funzionamento (1.5%)	€ 31.110,00	€ 31.110,00
b8	Pubblicità gara lavori	€ 3.000,00	€ 314,96
b9.1	iva 22%	€ 27.469,91	€ 32.204,65
b9.2	iva 10%	€ 161.896,08	€ 155.318,19
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	455.039,24 €	487.808,87 €
	TOTALE A+B	2.074.000,00 €	2.040.990,78 €
	Economie	0,00 €	33.009,22 €

Tutto ciò premesso e considerato accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585 ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164:

DECRETA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di approvare il Quadro economico post gara e post affidamento dei servizi tecnici necessari per l'esecuzione dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Pantanello" -Codice ReNDiS 16IR056/G1 -CUP H79J21011780001 come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Progetto Esecutivo	rimod. Post gara
	FINANZIAMENTO	2.074.000,00 €	2.074.000,00 €
A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	1.573.960,76 €	1.661.524,80 €
2	Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	45.000,00 €	45.680,46 €
	TOTALE LORDO	1.618.960,76 €	1.707.205,26 €
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		
	Lavori a corpo ribassati del 9,27%		1.507.501,45 €
	Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		45.680,46 €
	IMPORTO CONTRATTUALE		1.553.181,91 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Rilievi	-	€ 0,00
b2	Allacciamenti e indagini	-	€ 0,00
b3	Soluzione interferenze	-	€ 0,00
b4	Imprevisti	€ 19.423,40	€ 19.423,40
b5	Esproprio	€ 44.897,39	€ 44.897,39
b5.1	Tecnico espropri	€ 0,00	€ 8.800,00
b6	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati	€ 0,00	€ 1.000,00
b7.1.1	Progettazione	€ 46.294,33	€ 58.177,62
b7.1.1.1	Pagamento oneri VIA fase progettazione	-	€ 132,89
b7.1.1.2	Pubblicità gara di progettazione	-	€ 86,60
b7.1.1.3	Commissione aggiudicatrice gara progettazione	-	€ 554,30
b7.1.1.4	Compenso ANAC gara progettazione	-	€ 30,00
b7.1.1.5	Supporto amministrativo fase progettazione	-	€ 509,99
b7.1.1.6	Supporto verifica amministrativa fase progettazione	-	€ 51,00
b7.1.1.7	Verifica progetto esecutivo	-	€ 4.012,80
b7.1.1.8	Incentivi sulla progettazione	-	€ 456,01
b7.1.2	Direzione lavori	€ 36.209,20	€ 27.422,94
b7.1.3	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 17.892,91	€ 14.889,89
b7.1.4	Direttore lavori taglio alberi	-	€ 2.600,00
b7.1.5	Supporto al rup	-	€ 3.632,96



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

b7.2	Sorveglianza archeologica	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b7.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 9.664,37	€ 14.691,76
b7.4	Incentivi	€ 32.379,22	€ 34.144,11
b7.4.1	Irap su incentivi (8,5%)	-	€ 2.902,25
b7.6	Oneri 4%	€ 4.802,43	€ 5.608,61
b7.7	Commissione aggiudicatrice gara lavori	€ 10.000,00	€ 14.236,56
b7.7.1	Compenso ANAC gara lavori	-	€ 600,00
b7.8	Spese di funzionamento (1.5%)	€ 31.110,00	€ 31.110,00
b8	Pubblicità gara lavori	€ 3.000,00	€ 314,96
b9.1	iva 22%	€ 27.469,91	€ 32.204,65
b9.2	iva 10%	€ 161.896,08	€ 155.318,19
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	455.039,24 €	487.808,87 €
	TOTALE A+B	2.074.000,00 €	2.040.990,78 €
	Economie	0,00 €	33.009,22 €

Articolo 3

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023;

Articolo 4

Di dare atto che la copertura economica dell'intero intervento è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario di Governo per la registrazione, all'ufficio di monitoraggio, al RUP, Ing. Francesco Godano per gli adempimenti di competenza.

Il RUP

Ing. Francesco Godano

Il Soggetto Attuatore

Ing. Raffaele Sannicandro

