

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Prot. n. 1494 del 5 AGO. 2022

*Si invia a mezzo posta certificata*

*Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005*

**MIC**

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le  
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO MERIDIONALE**

[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE  
ED AMBIENTALE

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Servizio Territoriale FG

[upa.foggia@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.foggia@pec.rupar.puglia.it)

**PROVINCIA DI FOGGIA**

Servizio Assetto del Territorio

Servizio Sismico

[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

**COMUNE di SAN MARCO LA CATOLA (FG)**

III settore - Assetto del Territorio - Lavori Pubblici - Ecologia

[tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it](mailto:tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it)

E p.c. **DIRETTORE DEI LAVORI**

Ing. Massimo Magnotta

[massimo.magnotta@ingpec.eu](mailto:massimo.magnotta@ingpec.eu)

**SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE**

[pasqualesauchelli@pec.it](mailto:pasqualesauchelli@pec.it)

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
ESECUZIONE**

Ing. Giuseppe Popolo

[giuseppe.popolo@ingpec.eu](mailto:giuseppe.popolo@ingpec.eu)

**COLLAUDATORE**

Ing. Giovanni Sgobba

[giovanni.sgobba@ingpec.eu](mailto:giovanni.sgobba@ingpec.eu)

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | “Piano Stralcio 2020”. Appalto per l'esecuzione dei lavori di “Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle del Convento Frati Cappuccini” nel comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG), Codice ReNDiS 16IR623/G1. Importo finanziamento € 850.000,00. CUP: B43H15000010001 - CIG: 8612795F43.<br><b>Perizia di variante in corso d'opera n. 1</b><br><i>Indizione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/ 1990 e s.m.i. - Forma semplificata e modalità asincrona.</i> |
|-----------------|---|

**PREMESSO** che:

- tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Regione Puglia in data 25 novembre 2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto il “Primo atto integrativo all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010”, c.d. “Piano Frane”, registrato alla Corte dei Conti in data 25.07.2019 n. 1-2867, che individua nel territorio della Regione Puglia n. 16 nuovi interventi per un importo complessivo di € 32.896.313,33;
  - tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia in data 29 ottobre 2020 è stato sottoscritto Secondo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma, per un importo complessivo di € 15.290.000,00, finalizzato al finanziamento di n. 6 interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nel territorio regionale, c.d. “Piano stralcio 2020”;
  - l’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, dispone che *“a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;
  - l’articolo 10, comma 2-ter del suddetto decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, prevede che *“per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;
  - l’articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolarità in capo al Commissario di Governo dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
  - con Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario oggi Direttore Generale dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
  - l’art. 36 ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni il legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*, recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, tra l’altro, ha qualificato di **preminente interesse nazionale** gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati (comma 2);

**CONSIDERATO** che:

- nell’ambito dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati a valere sulle risorse del c.d. Piano Stralcio 2020, è compreso l’intervento codice ReNDIS 16IR623/G1 denominato “Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle del Convento Frati Cappuccini” in San Marco la Catola (FG), per un importo assegnato pari a € 850.000,00 (CUP B43H15000010001);
- in base all’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, l’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990;
- con Decreto commissariale n. 365 del 18.07.2019 è stata disposta la positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta in forma simultanea e modalità sincrona dal Commissario di Governo, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 per l’esame del progetto definitivo dell’intervento di che trattasi ed è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- con Decreto Commissariale n. 779 del 09.12.2020 è stata approvata la progettazione esecutiva relativa all'intervento di consolidamento in oggetto predisposta dal RTP con capogruppo AKKAD Società di Ingegneria srl, con sede in Viale Caduti di Nassiriya 53, BARI - P. Iva 07656340721;
- ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'approvazione del progetto definitivo disposta con il succitato Decreto Commissariale n. 779/2020 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica da aggiudicare sulla base di offerta economicamente più vantaggiosa, è stato affidato l'appalto per i lavori di "Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle del Convento Frati Cappuccini" in San Marco la Catola (FG), codice ReNDIS 16IR623/G1, a favore dell'operatore economico SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE, con sede legale in Pietramontecorvino (FG), via dei Ciclamini n. 5, P.IVA 02183770714, divenuto efficace con Decreto Commissariale n. 585 del 03.08.2021;
- il contratto con l'impresa SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE è stato sottoscritto in data 17.09.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 29.09.2021, n. di Rep. 6286 - Serie 3;
- con verbale del 20.10.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui all'oggetto e in data 25 ottobre 2021 hanno avuto effettivo inizio i suddetti lavori;
- a seguito del verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori in oggetto, nel corso dell'esecuzione degli stessi lavori, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera al fine di pervenire al miglioramento delle opere di che trattasi e della loro funzionalità;
- il Direttore dei Lavori con nota pec del 3 agosto 2022, acquisita agli atti con prot. n. 3183/2022, ha trasmesso, per la loro approvazione, la documentazione costituente la perizia di variante;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

**RAVVISATA** la necessità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici potenzialmente sottesi all'approvazione della suddetta perizia di variante n. 1 e di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, necessari all'approvazione della predetta perizia e re

**SI INDICE**

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., chiamando gli uffici e le amministrazioni in indirizzo, a diverso titolo coinvolti, a rendere le determinazioni di propria competenza.

A tal fine, si rappresenta che:

- ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della L. n. 241/90, l'Amministrazione procedente è il **PRESIDENTE DELLA REGIONE** in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, ex artt. 10, comma 1 D.L. n.91/2014 e 7 comma 2 del D.L. n.133/2014;
- l'oggetto della determinazione da assumere è riferito alla perizia di variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di "Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle del Convento Frati Cappuccini" nel comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG), identificato nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) con Codice 16IR623/G1;
- i documenti costituenti la perizia di variante in oggetto sono disponibili al seguente link, in uno al richiamato Decreto commissariale n. 365 del 18.07.2019, nonché al progetto esecutivo approvato di cui al Decreto n. 779/2020 e al progetto delle migliorie proposte dall'appaltatore in fase di gara:

**[https://drive.google.com/drive/folders/1ItFpDcZrwg\\_Z8b5ACx7AcOfFLDtjU28B?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1ItFpDcZrwg_Z8b5ACx7AcOfFLDtjU28B?usp=sharing)**

Pertanto non si procederà alla trasmissione degli elaborati in forma cartacea, ai sensi dell' articolo 3-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizione del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO DI GOVERNO**

**per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia**  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Di Carne, giusta Decreto Commissariale di nomina n. 32 del 19.01.2021;
- i lavori della conferenza si svolgeranno secondo le modalità di cui all'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. con le deroghe e le prerogative riconosciute al Commissario di Governo ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- è fissato in **quindici (15) giorni**, dalla data di ricevimento della presente indizione, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- è fissato in **trenta (30) giorni** dalla data di ricevimento della presente indizione, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti all'art. 14 bis comma 3 della L. 241/1990 s.m.i, equivalgono ad assenso senza condizioni;
- tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [info@pec.dissestopuglia.it](mailto:info@pec.dissestopuglia.it). Per eventuali necessità si potrà fare riferimento al RUP, Geol. D. Di Carne, [d.dicarne@dissestopuglia.it](mailto:d.dicarne@dissestopuglia.it), tel. +39 080 5406461.

A tal proposito, si ritiene anche utile rammentare che, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e delle prerogative innanzi richiamate, scaduto il termine fissato entro il quale le amministrazioni sono tenute a rendere le proprie determinazioni/pareri, il Commissario di Governo, prendendo atto dell'esito della conferenza dei servizi, adoterà la determinazione motivata di conclusione della stessa con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge.

Il presente atto di indizione e convocazione viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <http://www.dissestopuglia.it>.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

*(Ing. Raffaele Sannizandro)*

