



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 237 del 08 MAR. 2023

Oggetto: Codice Rendis FG022A/10 - “Consolidamento centro abitato, Largo IV Novembre - Via Fani” nel Comune di Chieuti (FG) - Accordo sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia.

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA IN LINEA TECNICA DELL’INTERVENTO DI “CONSOLIDAMENTO VERSANTE OCCIDENTALE DELL’ABITATO DI CHIEUTI (FG)”, CON IL I LOTTO FUNZIONALE IDENTIFICATO DAL CODICE RENDIS FG022A/10 (CUP J45D12000160003)

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, del suddetto Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, come individuati nell’allegato 1 al suddetto Accordo di Programma, a cui competono opportune azioni di indirizzo e di supporto necessarie a promuovere le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, gli atti ed i provvedimenti e tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche essenziali alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “*ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi*”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, concernente, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *“per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del citato Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni il legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*, e, in particolare, l'art. 36-ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma innanzi richiamato è compreso l'intervento individuato con il codice FG022A/10 *“Consolidamento centro abitato – Largo IV Novembre – Via Fani”* nel Comune di Chieuti (FG);

VISTI i Decreti Commissariali n. 154 del 16.10.2012 e n. 85 del 06.03.2013 con i quali è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento FG022A/10 *“Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani”* nel comune di Chieuti (FG), per un importo di Euro 2.290.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 770 del 29 dicembre 2014, con il quale si è proceduto, tra l'altro:

- ad approvare il *“Quadro Economico Area Sud”* del progetto definitivo redatto dalla Società Invitalia Attività Produttive S.p.A. e validato dall'allora RUP, arch. Michele Longo, giusta decreto commissariale di nomina n. 218 del 4.12.2012, relativo all'intervento codificato FG022A/10 CHIEUTI *“Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani”* nel comune di Chieuti (FG), per un importo complessivo di € 1.663.320,67;
- a dichiarare la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell'art. 98 D. Lgs 163/2006, e l'urgenza ed indifferibilità delle suddette opere, ai sensi dell'art. 22bis DPR 327/2001;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- ad approvare il Bando e il Disciplinare di gara relativamente all'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori anzidetti, così come predisposti dalla Struttura Commissariale e vistati dal RUP, per un importo complessivo a base d'asta di € 925.149,47 (euro novecentoventicinquemilacentoquarantanove/47);
 - ad indire una procedura di gara aperta, gestita con modalità telematica, per l'affidamento del suddetto appalto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 143 del 12.03.2015 con il quale l'Arch. Donato Stefanelli, in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 603 del 28.10.2015, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato in favore della TROMBI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in LANGHIRANO (PR), Strada Langhirano, n. 13 - fraz. Pastorello 43013, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02195470345, con un ribasso offerto in sede di gara di 26,50%, per un valore dell'offerta economica pari complessivamente a € 686.595,81, oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 746 del 22.12.2015 con il quale l'Ing. Daniele SGARAMELLA, in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato designato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento FG022A/10 in oggetto;
- VISTO** il Contratto d'Appalto sottoscritto in data 15.03.2016, rep 71, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento identificato col codice FG022A/10 denominato "Consolidamento Centro Abitato, Largo IV Novembre – Via Fani" nel Comune di Chieuti (FG), per un importo contrattuale complessivo di € 686.595,81, di cui € 640.333,83 per lavori a corpo, € 9.119,59 per costi di attuazione della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso, € 15.827,39 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, € 21.315,00 per la progettazione esecutiva, oltre IVA e oneri di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 91/2014, convertito con Legge 116/2014, l'Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario e oggi Direttore Generale dell'ASSET, è stato nominato Soggetto Attuatore a cui sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 del citato Accordo di Programma;
- CONSIDERATO** che l'Appaltatore ha indicato per le attività di progettazione il R.T.P. costituito dall'Ing. Biagio Avolio (Mandatario), Ing. Giacomo Ferrillo (Mandante), Arch. Francesco Del Vecchio (Mandante - giovane professionista);
- VISTO** il Progetto Esecutivo "Revisione 03-luglio 2017" acquisito agli atti della Stazione Appaltante al prot. n. 2992 del 11.08.2017, giusta pec del 04.08.2017, a firma del R.T.P. indicato in sede di gara dall'impresa aggiudicataria;
- VISTO** il verbale di verifica del Progetto Esecutivo sottoscritto in data 06 dicembre 2017 ed acquisito agli atti della Stazione Appaltante al prot. n. 5093 del 19.12.2017;
- VISTO** il verbale di verifica di conformità della Progettazione Esecutiva alla Progettazione Definitiva predisposto dalla Società Invitalia, giusta nota prot. n. 23 del 10.01.2018;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTI** gli elaborati trasmessi dal R.T.P. indicato in sede di gara dalla Ditta Appaltatrice con nota acquisita al prot. n. 841 del 29.03.2018 di recepimento delle prescrizioni contenute nel verbale di verifica finale prot. n. 5093 del 19.12.2017;
- VISTO** il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore in data 4 giugno 2018;
- VISTO** l'Ordine di Servizio n. 1 del Direttore dei Lavori, giusta nota prot. n. 691 del 2 agosto 2018, con il quale si ordinava all'Appaltatore di avviare i lavori senza alcun ulteriore indugio nel rispetto del programma di esecuzione sottoscritto in data 04.06.2018;
- VISTA** la nota del 3 agosto 2018, acquisita al prot. n. 2146 del 03 agosto 2018, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il suddetto Ordine di Servizio sottoscritto per accettazione;
- VISTO** il Verbale di sopralluogo del Direttore dei Lavori, giusta nota prot. n. 823 del 25 settembre 2018, con il quale in data 24.09.2018 è stata nuovamente riscontrata l'assenza ingiustificata di uomini e mezzi, nonché di qualsivoglia apprestamento, recinzione e/o baraccamento indicativi dell'effettiva presenza dell'Impresa appaltatrice in cantiere;
- VISTA** la relazione del Direttore dei Lavori, giusta nota prot. n. 824 del 26 settembre 2018, con la quale si evidenziava un peggioramento dei segni di dissesto idrogeologico nell'ambito del nucleo antico dell'abitato di Chieuti (zona viale Martiri di via Fani/Largo IV novembre);
- VISTO** il verbale di visita in cantiere del 3 ottobre 2018, con il quale il Direttore dei Lavori accertava il perdurare dell'assenza ingiustificata di uomini e mezzi, nonché di qualsivoglia apprestamento, recinzione e/o baraccamento di cantiere, oltre che un evidente peggioramento dei segni di dissesto idrogeologico nell'ambito del centro storico del Comune, come da allegata comunicazione del Comune di Chieuti prot. n. 6849 del 01.10.2018;
- VISTA** la nota prot. n. 865 del 04.10.2018 con cui è stato comunicato alla Ditta appaltatrice l'avvio del procedimento di risoluzione del Contratto d'Appalto per inadempimento alle disposizioni contrattuali e della direzione lavori circa i tempi di esecuzione, sospensione dei lavori senza giustificato motivo e rallentamento dei lavori in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti, ai sensi dell'art. 16, rispettivamente lettere a), c) e d) del Contratto;
- VISTA** la nota prot. n. 894 del 10.10.2018 con la quale è stata comunicata alla Ditta Appaltatrice la risoluzione del Contratto d'Appalto per gravi inadempienze, così come innanzi esposte;
- CONSIDERATO** che con Atto di Transazione sottoscritto in data 28.07.2022 TROMBI COSTRUZIONI Srl, C.F. 02195470345, e il Commissario di Governo hanno dichiarato di transigere la controversia R.G. 1495/2021 pendente innanzi al Tribunale di Bari e risolto consensualmente il contratto di appalto 15.3.2016, rep 71, con la rinuncia da parte della società ad ogni pretesa per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 55 del 23.01.2020 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Geol. Daniela Di Carne in sostituzione dell'Arch. Donato Stefanelli;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 243 del 19.04.2021 con il quale è stato nominato Direttore Operativo dei lavori in oggetto l'Ing. Domenico D'Onghia in servizio presso la Struttura commissariale;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- ACCERTATO** l'aggravamento del quadro fessurativo dei fabbricati e della pavimentazione stradale lungo Via Martiri di Via Fani, nonché delle manifestazioni fessurative a carico del muro di contenimento situato in corrispondenza dello stesso belvedere di viale dei Martiri di via Fani;
- VALUTATA** la necessità di procedere ad approfondimenti conoscitivi a supporto della migliore comprensione del fenomeno di dissesto di origine gravitativa e del suo trend evolutivo, anche a seguito del sisma dell'agosto del 2018 che ha determinato una particolare accelerazione delle fenomenologie in atto, come testimoniato dalle lesioni e dai cedimenti delle sedi stradali e degli edifici posti nella porzione di territorio comunale contermina alla linea di frana, come pure dai danneggiamenti delle opere di contenimento presenti lungo viale Martiri di Via Fani;
- VISTO** l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 stipulato in data 13.11.2019 con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari (DICATECh) finalizzato alla caratterizzazione delle fenomenologie evolutive del versante collinare occidentale dell'abitato del Comune di Chieuti (FG), in condizioni statiche e dinamiche, e relativo Addendum sottoscritto digitalmente in data 31.01.2020;
- VISTO** inoltre l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 stipulato in data 09.07.2021 tra il Commissario di Governo e il DICATECh e avente ad oggetto lo "*Studio e gestione del monitoraggio geomatico dell'area in frana dell'abitato di Chieuti (FG)*";
- RICHIAMATE** le specifiche finalità delle predette collaborazioni tese, tra l'altro, alla programmazione di una nuova campagna di indagini geognostiche e di monitoraggio, nonché all'analisi e interpretazione dei risultati della stessa ai fini della definizione del modello geologico e geotecnico di sito e della comprensione delle fenomenologie di dissesto che caratterizzano l'area;
- VISTE** le Relazioni di I e II fase predisposte dal DICATECh in attuazione del predetto Accordo di collaborazione, acquisite agli atti di questo Ufficio rispettivamente con prot. n. 4347 del 20.09.2019 e n. 362 del 26.01.2022;
- RAMMENTATO** che, a valle della I fase della caratterizzazione delle fenomenologia evolutiva del versante Ovest del paese, e anche a seguito del sisma che ha colpito il territorio comunale nell'agosto del 2018, si è ritenuto necessario valutare la vulnerabilità degli edifici del centro storico di Chieuti, ricadenti nella zona interessata o prossima al movimento franoso;
- RICHIAMATO** il Decreto commissariale n. 150 del 11.03.2020, con è stato affidato, allo Studio PPV Consulting - Studio Palmisano Perilli Associati di Bari l'incarico di valutazione del danno, mediante ispezioni visive, degli edifici ricompresi nell'area tra Via Martiri di Via Fani, Largo 4 Novembre, Corso San Giorgio e Via Tocci, incluso l'edificio Municipale;
- CONSIDERATO** che all'esito delle attività di studio e approfondimento condotte nell'ambito del richiamato incarico professionale e delle intese raggiunte nel corso del tavolo di coordinamento convocato presso la Prefettura di Foggia, giusta verbale prot. n. 13057 del 24.02.2021, sono state adottate dal Sindaco del Comune di Chieuti, quale autorità locale di Protezione Civile, specifiche ordinanze di sgombero per gli edifici potenzialmente coinvolti dai fenomeni gravitativi in atto;
- CONSIDERATO** che, a partire dai risultati delle attività di studio e di analisi svolte dal gruppo di ricerca nella prima fase di convenzione, l'Ufficio del Commissario di Governo ha inoltre proceduto a redigere e ad attuare, mediante specifici appalti, il "*Programma operativo per la*



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

caratterizzazione, installazione e attivazione della rete di monitoraggio topografico, inclinometrico e piezometrico delle fenomenologie evolutive del versante occidentale dell'abitato di Chieuti (FG)";

- DATO ATTO** che le attività di monitoraggio si sono rese necessarie ai fini della compiuta comprensione dell'evoluzione delle fenomenologie di dissesto coinvolgenti il versante collinare occidentale dell'abitato del Comune di Chieuti (FG), e conseguentemente per dare corso alle successive fasi di eventuale revisione progettuale e realizzazione dell'opera pubblica e di pubblica utilità indicata in oggetto;
- PRESO ATTO** delle principali considerazioni conclusive dello studio di II fase del DICATECh, che, sebbene considerate ancora non definitive, restituiscono, alla luce dei parametri monitorati, un quadro oggettivamente validato dei fenomeni di dissesto indagati, fonte di danno all'edificato urbano ed alle infrastrutture, specie riguardo al presunto andamento delle bande di taglio che confinano in profondità i corpi di frana presenti nel versante;
- CONSIDERATO** che gli studi e gli approfondimenti condotti hanno confermato la sostanziale progressione del fenomeno in atto;
- CONSIDERATO** che le attività di monitoraggio strumentale implementate nell'area, a partire dall'autunno del 2020, sono ancora in corso, anche in ragione delle basse o bassissime velocità di spostamento dei corpi franosi presenti nel versante che rendono di limitata significatività i dati inclinometrici acquisiti nell'arco temporale di un anno;
- CONSIDERATO** che le analisi e gli studi descritti in narrativa costituiscono aggiornamento del quadro conoscitivo delle fenomenologie evolutive che coinvolgono il versante occidentale dell'abitato di Chieuti (FG) e che costituiscono fonte di danno per l'edificato urbano e le sue infrastrutture;
- RAVVISATA** la necessità di riappaltare l'intervento in oggetto a partire dalla redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica che tenga conto, oltre che delle sopravvenute norme e disposizioni attuative (anche in materia di costruzioni in zona sismica), degli esiti delle campagne di indagine e monitoraggio esperite nell'area e degli studi e relativi rapporti di progresso forniti dal gruppo di ricerca del DICATECh;
- ACCERTATA** l'impossibilità oggettiva di assegnare le predette prestazioni al personale attualmente in servizio presso l'Ufficio per via delle esigenze e dei compiti istituzionali correnti, nonché dei carichi di lavoro già conferiti ai tecnici nominati a supporto dell'azione della struttura commissariale, giusta organigramma approvato con Decreto Commissariale n. 715 del 26 ottobre 2022;
- VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- CONSIDERATA** la disciplina transitoria a carattere speciale per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazione in legge n.120 del 11 settembre 2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.09.2021 recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

materia di mitigazione del rischio idrogeologico”;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 779 del 18 novembre 2022 con cui, a valle della I e II fase di caratterizzazione delle fenomenologie evolutive del versante occidentale dell’abitato di Chieuti da parte del DICATECh, è stata avviata, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, la procedura per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) delle opere di stabilizzazione e messa in sicurezza dell’intero versante, con l’individuazione delle priorità di intervento e la progettazione definitiva-esecutiva di un 1^ lotto funzionale finalizzato al “Consolidamento centro abitato, Largo IV Novembre - Via Fani”, Codice ReNDiS FG022A/10, da realizzare con le risorse economiche di cui ai Decreti Commissariali n. 154 del 16.10.2012 e n. 85 del 06.03.2013 (CUP J45D12000160003);
- CONSIDERATO** che con il suddetto decreto n. 779/2022, divenuto efficace all’esito della verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, giusta Decreto Commissariale n. 886/2023, è stato contestualmente affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, come innovato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, l’incarico professionale all’Ing. Giovanni Sgobba, con Studio in Via Sabotino 69 - 70124 BARI, P. IVA 07030940725, e che il suddetto professionista, in ragione delle prestazioni da svolgere e in linea ai vincoli esigenziali fissati da questa Stazione appaltante, ha inteso costituire un RTP ai sensi dell’artt. 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016, così composto: Ing. Giovanni Sgobba (capogruppo-mandatario), Studio Cotecchia & Associati (Mandante), Geol. Pietro Pepe (mandante);
- VISTO** il contratto/disciplinare di incarico sottoscritto il 07.03.2023 tra il suddetto costituito RTP e il Commissario di Governo;
- CONSIDERATO** che in attuazione del contratto innanzi richiamato, il RTP di progettazione ha redatto il PFTE, presentato in data 6 marzo 2023 e acquisito da questa Struttura in pari data al n. 1042 di protocollo, successivamente perfezionato con comunicazione prot. n. 1029/ 2023;
- RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 136 del 17.04.2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell’incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie degli abitati;
- DATO ATTO** dell'applicabilità dell'IVA in misura agevolata (10%) alla fattispecie in questione, riconducibile a OPERE DI SALVAGUARDIA DI CENTRI ABITATI di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR n. 380/2001;
- VISTO** il PFTE, costituito dai seguenti elaborati testuali e grafici:



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Elaborato	Titolo
REL 000	Elenco Elaborati
REL 001	Relazione Tecnico-illustrativa
REL 002	Relazione geologica ed idrogeologica
REL 003	Relazione idrologica e idraulica
REL 004	Relazione Geotecnica
REL 005	Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
REL 006	Studio di prefattibilità ambientale
REL 007	Relazione Archeologica
REL 008	Calcolo sommario della spesa
REL 009	Relazione preliminare sulle interferenze
REL 010	Quadro economico
DSG 001	Corografia
DSG 002	Inserimento ambientale e urbanistico
DSG 003	Stato di fatto -Planimetria
DSG 004	Stato di fatto -Sezioni
DSG 005	Progetto generale -Planimetria
DSG 006	Progetto generale -Sezione rappresentativa
DSG 007	1^ stralcio funzionale -Planimetria
DSG 008	1^ stralcio funzionale -Sezione rappresentativa

PRESO ATTO che il PFTE dell'intervento di "Consolidamento versante occidentale dell'abitato di Chieuti (FG)", in relazione alla complessità del fenomeno franoso e all'elevato volume che lo caratterizza, ha individuato 3 lotti di interventi funzionali alla mitigazione del rischio da frana, ciascuno caratterizzato da una propria indipendente funzionalità e fattibilità, da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura di appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 50/2016 s.m.i:

CONSIDERATO che le opere previste in progetto sono volte a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di Chieuti (FG) e che per legge le stesse rivestono carattere di preminente interesse nazionale perché finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

ACCERTATO che gli elaborati progettuali presentati risultano adeguati al proseguimento delle attività di competenza di questa Struttura commissariale, incluse quelle finalizzate alla presentazione delle richieste di finanziamento per il II e III lotto di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo le procedure previste dal suddetto DPCM 27.09.2021;

VISTO in particolare il quadro economico di spesa ("Relazione 010 - Quadro economico"), di seguito riproposto per ognuno dei suddetti lotti, con una previsione di investimento pari a complessivi € **19.422.550,00**, di cui il 1^ stralcio nel limite delle risorse complessivamente concesse per la realizzazione dell'intervento FG022A/10:



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

QUADRO ECONOMICO I STRALCIO		
A) Lavori		
A.1)	Totale lavori drenaggio profondo	1.001.018,73 €
A.2)	Oneri per la Sicurezza	25.025,47 €
	Totale Lavori	1.026.044,20 €
B) Somme a Disposizione		
B.1)	Spese Tecniche progettazione	70.000,00 €
B.2)	Spese Tecniche Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	0,00 €
B.3)	Collaudo Tecnico Amministrativo	0,00 €
B.4)	IVA (10%) su A	102.604,42 €
B.5)	CAP (4%) su B.1, B.2, B.3	2.800,00 €
B.6)	IVA (22%) su B.1, B.2, B.3, B.18, B8.1	27.422,78 €
B.7)	Risoluzione interferenze (incluso iva)	11.500,00 €
B.8)	Rilevi accertamenti, indagini, monitoraggi	680.350,45 €
B.8.1)	Piano di monitoraggio progetto stralcio	30.500,00 €
B.9)	Acquisizione aree/espropri (comprese imposte di registro)	100.000,00 €
B.10)	Incentivo (art. 113 D.lgd 50/2016)	22.338,00 €
B.11)	Spese struttura commissariale (1,5%)	34.350,00 €
B.12)	Commissione di gara	17.707,16 €
B.13)	supporto tecnico amministrativo	28.548,00 €
B.14)	Supporto tecnico-scientifico	33.940,66 €
B.15)	Rapporti con altre Amministrazioni ex at. 15 L.241/1990	76.400,00 €
B.16)	Spese di pubblicità	1.200,00 €
B.17)	Contributo Anac	1.005,00 €
B.18)	Imprevisti (escluso IVA)	21.349,00 €
B.19)	altre imposte e contributi - Irap	1.898,73 €
	Totale Somme a disposizione	1.263.914,20 €
	Totale Generale	2.289.958,40 €
	Totale Generale Arrotondato	2.290.000,00 €

Quadro economico II Stralcio		
Importo Lavori		
1a	Totale Lavori Riconfigurazione morfologica monte	€ 3.945.765,00
1b	Totale Lavori Riconfigurazione morfologica valle	€ 4.393.742,44
2	Oneri per la Sicurezza	€ 250.185,22
A)	Totale Lavori comprensivi degli oneri per la Sicurezza	€ 8.589.692,66
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
1	Spese per attività tecnico-amministrative 2% (Incentivi, supporto al RUP e/o verifiche e validazioni)	€ 171.793,85
2	Competenze tecniche progettazione (Prog. Definitivo, Prog. esecutivo, CSP ecc.)	€ 500.000,00
3	Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 330.000,00
4	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 110.000,00
5	Casse di Previdenza (4%) su 2-3-4	€ 37.600,00
6	Pubblicità di gara	€ 2.000,00
7	Commissioni di gara	€ 3.000,00
8	Acquisizione aree immobili e pertinenti indennizzi (cfr. Piano Particellare di esproprio e/o oneri per occupazioni temporanee)	€ 1.980.000,00
9	Imprevisti	€ 85.896,93
10	Coordinamento e risoluzione problematiche con sottoservizi interferenti con Enti gestori	€ 553.000,00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	€ 210.488,25
12	Assistenza continuativa archeologica agli scavi ed eventuali scavi archeologici	€ 50.000,00
13	Spese per Piano di monitoraggio	€ 150.000,00
14	IVA (10%)* su A-B9-B13	€ 858.969,27
15	IVA (22%) su B2-B8, B10 e B12	€ 400.069,32
B)	Totale somme a disposizione	€ 5.442.817,62
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 14.032.510,28
	IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO	€ 14.032.550,00



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Quadro economico III Stralcio			
	Importo Lavori		
	1 Totale Lavori sistemazione idraulica	€ 2.300.000,00	
	2 Oneri per la Sicurezza	€ 69.000,00	
A)	Totale Lavori comprensivi degli oneri per la Sicurezza		€ 2.369.000,00
	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	1 Spese per attività tecnico-amministrative 2% (Incentivi, supporto al RUP e/o verifiche e validazioni)	€ 47.380,00	
	2 Competenze tecniche progettazione (Prog. Definitivo, Prog. esecutivo, CSP ecc.)	€ 75.000,00	
	3 Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 55.000,00	
	4 Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.000,00	
	5 Casse di Previdenza (4%) su 2-3-4	€ 5.400,00	
	6 Pubblicità di gara	€ 2.000,00	
	7 Commissioni di gara	€ 3.000,00	
	8 Acquisizione aree immobili e pertinenti indennizzi (cfr. Piano Particolare di esproprio e/o oneri per occupazioni temporanee)	€ 124.000,00	
	9 Imprevisti	€ 23.690,00	
	10 Coordinamento e risoluzione problematiche con sottoservizi interferenti con Enti gestori	€ 25.000,00	
	11 Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	€ 46.500,00	
	12 Assistenza continuativa archeologica agli scavi ed eventuali scavi archeologici	€ 10.000,00	
	13 Spese per Piano di monitoraggio	€ 20.000,00	
	14 IVA (10%)** su A-B9-B13	€ 236.900,00	
	15 IVA (22%) su B2-B8, B10 e B12	€ 48.639,80	
B)	Totale somme a disposizione		€ 727.509,80
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 3.096.509,80
	IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO		€ 3.100.000,00

PRECISATO che per il II e III lotto funzionale di interventi è stato acquisito un Codice Unico di Progetto (CUP), ai fini delle richieste di finanziamento da presentare alla competente struttura regionale per il relativo inserimento nel data base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo - ISPRA);

RITENUTO di rinviare la convocazione della conferenza di servizi di cui di cui agli articoli 14-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 2412, e l'approvazione dei progetti di stralcio del complessivo PFTE a un livello di maggior dettaglio, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e in ogni caso prima dell'inizio della procedura di affidamento, così come previsto dall'art. 26, comma 2, dello stesso D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione in linea tecnica del PFTE redatto dal RTP di progettazione, in uno all'approvazione in linea tecnica di ciascuno dei quadri tecnici economici dei 3 distinti stralci individuati, anche ai fini della presentazione delle suddette richieste di finanziamento ai sensi del DPCM 27.09.2021 per il II e III lotto funzionale di interventi;

RITENUTO di dover procedere nel merito, anche in rapporto alla necessità di riconoscere al RTP di progettazione quanto dovuto per le prestazioni svolte;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

DECRETA

Art. 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Art. 2

Per i motivi richiamati in premessa, di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Consolidamento versante occidentale dell'abitato di Chieuti (FG)", redatto dal RTP di progettazione, con Ing. Giovanni Sgobba mandatario, e costituito dai seguenti elaborati testuali e grafici, depositati agli atti di Ufficio:

Elaborato Titolo

REL 000	Elenco Elaborati
REL 001	Relazione Tecnico-illustrativa
REL 002	Relazione geologica ed idrogeologica
REL 003	Relazione idrologica e idraulica
REL 004	Relazione Geotecnica
REL 005	Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
REL 006	Studio di prefattibilità ambientale
REL 007	Relazione Archeologica
REL 008	Calcolo sommario della spesa
REL 009	Relazione preliminare sulle interferenze
REL 010	Quadro economico
DSG 001	Corografia
DSG 002	Inserimento ambientale e urbanistico
DSG 003	Stato di fatto -Planimetria
DSG 004	Stato di fatto -Sezioni
DSG 005	Progetto generale -Planimetria
DSG 006	Progetto generale -Sezione rappresentativa
DSG 007	1^ stralcio funzionale -Planimetria
DSG 008	1^ stralcio funzionale -Sezione rappresentativa

Art. 3

Di dare atto che, in ragione della complessità del fenomeno franoso e dell'elevato volume che lo caratterizza, il progetto di fattibilità di cui all'articolo 2 individua n. 3 distinti lotti di interventi funzionali alla mitigazione del rischio da frana, che, ai sensi dell'art. 36-ter del D.L.77/202, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Art. 4

È approvato in linea tecnica il quadro tecnico economico dei lavori di I stralcio, identificati con codice ReNDiS FG022A/10, finanziati con le attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585 del Commissario di Governo appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO I STRALCIO		
A) Lavori		
A.1)	Totale lavori drenaggio profondo	1.001.018,73 €
A.2)	Oneri per la Sicurezza	25.025,47 €
Totale Lavori		1.026.044,20 €
B) Somme a Disposizione		
B.1)	Spese Tecniche progettazione	70.000,00 €
B.2)	Spese Tecniche Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	0,00 €
B.3)	Collaudo Tecnico Amministrativo	0,00 €
B.4)	IVA (10%) su A	102.604,42 €
B.5)	CAP (4%) su B.1, B.2, B.3	2.800,00 €
B.6)	IVA (22%) su B.1, B.2, B.3, B.18, B.19	27.422,78 €
B.7)	Risoluzione interferenze (incluso iva)	11.500,00 €
B.8)	Rilevi accertamenti, indagini, monitoraggi	680.350,45 €
B.8.1)	Piano di monitoraggio progetto stralcio	30.500,00 €
B.9)	Acquisizione aree/espropri (comprese imposte di registro)	100.000,00 €
B.10)	Incentivo (art. 113 D.lgd 50/2016)	22.338,00 €
B.11)	Spese struttura commissariale (1,5%)	34.350,00 €
B.12)	Commissione di gara	17.707,16 €
B.13)	supporto tecnico amministrativo	28.548,00 €
B.14)	Supporto tecnico-scientifico	33.940,66 €
B.15)	Rapporti con altre Amministrazioni ex at. 15 L. 241/1990	76.400,00 €
B.16)	Spese di pubblicità	1.200,00 €
B.17)	Contributo Anac	1.005,00 €
B.18)	Imprevisti (escluso IVA)	21.349,00 €
B.19)	altre imposte e contributi - Irap	1.898,73 €
Totale Somme a disposizione		1.263.914,20 €
Totale Generale		2.289.958,40 €
Totale Generale Arrotondato		2.290.000,00 €

Art. 5

Di approvare in linea tecnica il seguente quadro di spesa del II lotto funzionale dell'intervento di "Consolidamento versante occidentale dell'abitato di Chieuti (FG):



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Quadro economico II Stralcio		
	Importo Lavori	
1a	Totale Lavori Riconfigurazione morfologica monte	€ 3.945.765,00
1b	Totale Lavori Riconfigurazione morfologica valle	€ 4.393.742,44
2	Oneri per la Sicurezza	€ 250.185,22
A)	Totale Lavori comprensivi degli oneri per la Sicurezza	€ 8.589.692,66
	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
1	Spese per attività tecnico-amministrative 2% (Incentivi, supporto al RUP e/o verifiche e validazioni)	€ 171.793,85
2	Competenze tecniche progettazione (Prog. Definitivo, Prog. esecutivo, CSP ecc.)	€ 500.000,00
3	Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 330.000,00
4	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 110.000,00
5	Casse di Previdenza (4%) su 2-3-4	€ 37.600,00
6	Pubblicità di gara	€ 2.000,00
7	Commissioni di gara	€ 3.000,00
8	Acquisizione aree immobili e pertinenti indennizzi (cfr. Piano Particellare di esproprio e/o oneri per occupazioni temporanee)	€ 1.980.000,00
9	Imprevisti	€ 85.896,93
10	Coordinamento e risoluzione problematiche con sottoservizi interferenti con Enti gestori	€ 553.000,00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	€ 210.488,25
12	Assistenza continuativa archeologica agli scavi ed eventuali scavi archeologici	€ 50.000,00
13	Spese per Piano di monitoraggio	€ 150.000,00
14	IVA (10%)** su A-B9-B13	€ 858.969,27
15	IVA (22%) su B2-B8, B10 e B12	€ 400.069,32
B)	Totale somme a disposizione	€ 5.442.817,62
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 14.032.510,28
	IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO	€ 14.032.550,00

Art. 6

Di approvare in linea tecnica il quadro di spesa del III lotto funzionale dell'intervento di "Consolidamento versante occidentale dell'abitato di Chieuti (FG), come di seguito riportato:

Quadro economico III Stralcio		
	Importo Lavori	
1	Totale Lavori sistemazione idraulica	€ 2.300.000,00
2	Oneri per la Sicurezza	€ 69.000,00
A)	Totale Lavori comprensivi degli oneri per la Sicurezza	€ 2.369.000,00
	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
1	Spese per attività tecnico-amministrative 2% (Incentivi, supporto al RUP e/o verifiche e validazioni)	€ 47.380,00
2	Competenze tecniche progettazione (Prog. Definitivo, Prog. esecutivo, CSP ecc.)	€ 75.000,00
3	Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 55.000,00
4	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.000,00
5	Casse di Previdenza (4%) su 2-3-4	€ 5.400,00
6	Pubblicità di gara	€ 2.000,00
7	Commissioni di gara	€ 3.000,00
8	Acquisizione aree immobili e pertinenti indennizzi (cfr. Piano Particellare di esproprio e/o oneri per occupazioni temporanee)	€ 124.000,00
9	Imprevisti	€ 23.690,00
10	Coordinamento e risoluzione problematiche con sottoservizi interferenti con Enti gestori	€ 25.000,00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	€ 46.500,00
12	Assistenza continuativa archeologica agli scavi ed eventuali scavi archeologici	€ 10.000,00
13	Spese per Piano di monitoraggio	€ 20.000,00
14	IVA (10%)** su A-B9-B13	€ 236.900,00
15	IVA (22%) su B2-B8, B10 e B12	€ 48.639,80
B)	Totale somme a disposizione	€ 727.509,80
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 3.096.509,80
	IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO	€ 3.100.000,00



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Art. 7

Di rinviare la convocazione della conferenza di servizi di cui di cui agli articoli 14-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 2412, e l'approvazione dei progetti di stralcio del PFTE complessivo a un livello di maggior dettaglio, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e in ogni caso prima dell'inizio della procedura di affidamento, così come previsto dall'art. 26, comma 2, dello stesso D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 8

Di dare atto che la documentazione progettuale di cui all'articolo 2 verrà posta a base della candidatura delle richieste di finanziamento per il II e III lotto funzionale di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo le procedure definite dal DPCM 27.09.2021.

Art. 9

Di dichiarare conclusa la fase relativa al livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di disporre l'avvio della redazione del progetto definitivo relativo all'intervento FG022/A10 indicato in oggetto, rientrante nell'elenco degli interventi di cui all'Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010, nei termini di cui al contratto richiamato in premessa.

Art. 10

Di dare atto che sarà riconosciuta al RTP con Ing. Giovanni Sgobba mandatario la 2° rata di acconto relativa all'approvazione del PFTE, ancorché in sola linea tecnica, e che per l'impegno, liquidazione e pagamento si provvederà con separato atto su presentazione di apposita fattura elettronica, come per legge.

Art. 11

Di dare atto che la somma di cui al suddetto articolo 10 trova copertura sul finanziamento assegnato per l'intervento FG022A/10 in oggetto e disponibilità economica sulle attuali somme depositate sulla contabilità speciale n. 5585, aperta presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, Sezione di Bari, intestata al Commissario di Governo.

Art. 12

Di notificare il presente provvedimento all'Ing. Giovanni Sgobba mandatario del RTP di progettazione, a mezzo PEC (giovanni.sgobba@ingpec.eu), e al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento FG022A/10 indicato in oggetto, Geol. D. Di Carne. Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il presente provvedimento sarà notificato anche all'Amministrazione comunale interessata a mezzo pec (segreteria.chieuti@pec.it).

Art. 13

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016.



RAFFAELE
SANNICANDRO
08.03.2023
15:17:54
GMT+01:00

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Raffaele Sannicandro)