

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Prot. n. 145 del 24 GEN. 2024

Si invia a mezzo posta certificata

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

- Alla **REGIONE PUGLIA**
Servizio Autorizzazioni Ambientali
Sezione VIA VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
- Al **CONSORZIO DI BONIFICA - TERRE D'APULIA**
cbta.bari@pec.terreapulia.it
- Al **MIC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari**
sabap-ba@pec.cultura.gov.it
- Alla **COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO COMUNE DI ALTAMURA**
protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it
- All' **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE**
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
Sezione Protezione Civile
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it
Servizio Territoriale BA
upa.bari@pec.rupar.puglia.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE
Servizio Autorità Idraulica
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO MOBILITA'

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED
INFRASTRUTTURE
Sezione Risorse idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
Servizio Risorse forestali
Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
- Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED
INFRASTRUTTURE
Sezione Demanio e Patrimonio
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
- All' **ARPA PUGLIA**
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- Alla **CITTA' METROPOLITANA DI BARI**
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
- Al **COMUNE DI ALTAMURA (FG)**
Ufficio tecnico
protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it
- All' **ASL DI BARI**
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
distretto4.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Alla **AGENZIA DEL DEMANIO**
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it
- All' **ANAS SPA - Area Compartimentale Puglia**
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
- Alla **AUTORITA' IDRICA PUGLIESE**
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
- Alla **AQP - DIREZIONE RETI E IMPIANTI**
Direzione.reti.impianti@pec.aqp.it
Servizi.tecnico@pec.aqp.it
ut.bari@pec.aqp.it
- Alla **ENEL Distribuzione SpA**
enelspa@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Alla **SNAM SpA**
distrettosor@pec.snam.it

Alla **2i RETE GAS SpA**
2iretegas@pec.2iretegas.it

Alla **TELECOM Italia SpA**
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Alla **WIND tre SpA**
ad.areaud@pec.windtre.it

Alla **Fastweb SpA**
fastweb@pec.fastweb.it

Alla **Vodafone SpA**
vodafoneitaly@vodafone.pec.it

Alla **SWS CONSULTING ENGINEERING S.R.L.**
c.serrini@pec.swsconsulting.it

e p.c. Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED
INFRASTRUTTURE
Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:	"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio (Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022). PROGETTO DEFINITIVO Lotto n. 2 Interventi consolidamento monitoraggio del catasto cavità sotterranee in Comune di Altamura (BA) – 16IR759/G1. CUP H59J21010360001. CIG 91364862C3. Trasmissione verbale seduta di conferenza dei servizi del 24 gennaio 2024
-----------------	---

Facendo seguito alla precedente nota di questo Ufficio prot. n. 2231 del 07 dicembre 2023 recante la convocazione della seduta di Conferenza di Servizi, si trasmette in allegato il verbale della seduta svoltasi in data 24 gennaio 2024 ad esito della valutazione del progetto definitivo indicato in oggetto.

Si chiede ai progettisti di trasmettere gli elaborati richiesti entro 20 giorni dalla trasmissione del presente verbale.

Il verbale si ritiene condiviso se entro 48 ore non pervengono ulteriori integrazioni o osservazioni.

Si fa presente che, ove necessario, il Commissario straordinario delegato si avvarrà dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116), e ai sensi dell'art. 10 commi 4 e 5 del Decreto-Legge 24/06/2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla L. 164/2019), dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30/12/2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

Il Supporto al RUP
(ing. Andrea Dorja)

Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Francesco Godano)

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio (Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022).

PROGETTO DEFINITIVO Lotto n. 2 Interventi consolidamento monitoraggio del catasto cavità sotterranee in Comune di Altamura (BA) – 16IR759/G1. CUP H59J21010360001. CIG 91364862C3.

**VERBALE CONFERENZA di SERVIZI
del giorno 24 gennaio 2024**

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di gennaio si è riunita la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. 1375 del 12 luglio 2023 e convocata per la data odierna in seconda seduta pubblica con nota prot. 2231 del 07 dicembre 2023, ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati sul progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto, tenuto conto di quanto indicato all'art.1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. del 20 luglio 2011.

Presiede la seduta, il funzionario interno alla struttura del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia, l'ing. Francesco Godano, che dichiara aperta la Conferenza alle ore 11:15, avvalendosi dell'ing. Andrea Doria che assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Risultano presenti collegati da remoto con dispositivo informatico:

- Comune Altamura: dott.ssa Giacomina Lorusso e geom. Vincenzo Martimucci
- Autorità di bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale: dott. Enzo D'Andrea
- Società 2i rete gas Spa: Dott. Antonio Creanza
- Commissario di Governo: Ing. Francesco Patimo, Arch. Daniela Semeraro e ing. Leonardo Mita;
- RTP di Progettazione: geol. Filippo Lomurno, ing. Marco Viva e ing. Domenico Lorusso.

In apertura si procede ad accertare che la convocazione dell'odierna Conferenza dei Servizi sia stata regolarmente notificata a tutti i soggetti interessati e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti alla seduta, dunque si procede al suo regolare svolgimento.

Accertata la regolarità della convocazione odierna tramite verifica delle ricevute di Avvenuta Consegna alle PEC degli enti interessati, in atti presso la struttura commissariale, e il corretto funzionamento del collegamento telematico, si procede alla verifica dei presenti e degli assenti, come da seguente prospetto riepilogativo evidenziando per gli enti assenti quelli che hanno inviato parere:

ENTE	Nome e Cognome	Presente	Note/Pareri
Regione Puglia - Sezione Via Vinca			nota prot. 21643 del 18 dicembre 2023
Consorzio di Bonifica – Terre d'Apulia			
MIC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari			Nulla osta prot. 10931 del 22 settembre 2023
Commissione Locale Del Paesaggio Comune Di Altamura			Nulla osta prot. 81391 del 30 agosto 2023

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale			Compatibilità PAI prot. 25677 del 15 settembre 2023
Regione Puglia - Sezione protezione civile			
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali			
Regione Puglia – Servizio Autorità idraulica			Nulla osta prot. 12982 del 25 luglio 2023
Regione Puglia - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche			
Regione Puglia - Sezione Urbanistica			Nota prot. 10964 del 30 agosto 2023
Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la mobilità			
Regione Puglia – Servizio sistema idrico integrato e tutela delle acque			
Regione Puglia - Servizio Risorse forestali			
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio			
Arpa Puglia			
Città metropolitana di Bari			
Comune di Altamura	Vincenzo Martimucci, Giacomina Lorusso	presente	Richiesta chiarimenti prot. n. 4235 del 04 settembre 2023
ASL di Bari			
Agenzia del Demanio			Nulla osta ns. prot. 3600 del 19 luglio 2023
ANAS Spa			
Autorità Idrica Pugliese			Nulla osta prot. 5416 del 15 settembre 2023

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

AQP - direzione reti e impianti			
Enel Distribuzione Spa			
Snam Spa			Nulla osta prot. 170 del 02 agosto 2023
2i Rete Gas Spa			Parere favorevole prot. 89502 del 18 luglio 2023
Telecom Italia Spa			
Wind Tre spa			
Fastweb spa			
Vodafone spa			
Capogruppo di progettazione - SWS CONSULTING ENGINEERING S.R.L.	Filippo Lomurno, Marco Viva e Domenico Lorusso	presente	

Il Presidente inizia la riunione invitando i progettisti a descrivere sinteticamente il progetto in oggetto e le principali caratteristiche dello stesso.

I progettisti descrivono il progetto e le loro scelte sulla scorta degli elaborati grafico-descrittivi.

Si richiamano tutti i pareri/contributi e/o comunicazioni pervenuti in conferenza, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

- Con nota acquisita al ns. prot. 3600 del 19 luglio 2023, l'**Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata** ha dichiarato che, *dalla consultazione degli elaborati allegati alla documentazione tecnica non vi sono porzioni che rientrano tra i beni patrimoniali e demaniali gestiti dall'Agenzia del Demanio* e quindi comunica che *per le aree ricadenti nell'ambito del procedimento in argomento non è dovuta alcuna valutazione, osservazione e/o parere da parte dell'Agenzia del Demanio*; (all. 1)
- Con nota prot. 89502 del 18 luglio 2023, acquisita al ns. prot. 3595 del 19 luglio 2023, la **2i Rete Gas S.p.A.** concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Altamura, esprime parere favorevole al progetto definitivo in oggetto. Ricontra, però, l'assenza dello studio delle interferenze con i pubblici servizi e trasmette in allegato stralcio planimetrico con indicazione della rete principale del gas metano delle strade oggetto di intervento. Precisa che le cartografie informatiche aziendali non riportano le quote di interrimento né le distanze dagli edifici, non essendo quindi atte all'individuazione certa degli impianti ivi indicati, per cui la 2i Rete Gas S.p.A. dichiara che non risponderà per eventuali danni diretti o indiretti comunque connessi ad eventuali inesattezze di cui ai

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

predetti documenti. Infine, chiede di trattare con riservatezza il materiale da loro trasmesso e di comunicare l'inizio dei lavori, in modo tale da ricevere assistenza durante l'esecuzione, mettendo a disposizione il recapito del Tecnico di riferimento; (all. 2)

In riferimento alla nota prot. 89502 del 18 luglio 2023 della **2i Rete Gas S.p.A.** i progettisti dichiarano che lungo il tratto iniziale di via la Carrera non vi sono interferenze tuttavia verrà eseguita un'ulteriore analisi al fine di confermare tale dichiarazione nel progetto esecutivo.

- Con nota prot. 12982 del 25 luglio 2023, acquisita al prot. 3746 del 25 luglio 2023 il **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio autorità idraulica della Regione Puglia** dichiara che *“gli interventi previsti nel progetto de quo non sembrano intercettare alcuna asta del reticolo idrografico (né principale né minore, di cui alla D.G.R. della Puglia n. 1675/2020), come riportato nella Carta idrogeomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Puglia n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015).*

Tuttavia è d'uopo specificare che le eventuali trasformazioni/modificazioni territoriali e/o le iniziative edilizie/infrastrutturali devono essere valutate secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche” e l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art.10 comma 1 della L.R. n. 4/2012 è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, oppure la Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) della L.R. n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della L.R. n. 32/2022, a seconda della competenza gestionale del corso o dei corsi d'acqua eventualmente interessati dalla iniziativa.

Pertanto, nel confermare quanto innanzi espresso, pare necessario suggerire il coinvolgimento nella Conferenza dei Servizi di che trattasi tanto del Consorzio di bonifica territorialmente competente (art. 10 comma 1 della L.R. n. 4/2012) che dei componenti uffici della Città Metropolitana di Bari (art. 25 comma 1 lettera e) della L.R. n.17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della L.R. n. 32/2022). Per ciò che concerne poi eventuali profili di concessione relativi ad eventuali trasformazioni e/o occupazioni e/o attraversamenti di corsi d'acqua/canali e/o aree del demanio idrico, si precisa che il reticolo in gestione al Consorzio ex L.R. n. 4/2012 e R.R. n. 17/2000), prima dell'inizio dei lavori, la concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico. (all. 3)

In riferimento alla nota prot. 12982 del 25 luglio 2023 del **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio autorità idraulica della Regione Puglia** i progettisti dichiarano che il Canale la Carrera non è censito nel reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica IGM. Inoltre, i progettisti confermano che non si eseguiranno trasformazioni/modificazioni territoriali e/o le iniziative edilizie/infrastrutturali ma le attività riguardano un consolidamento del sottosuolo.

Il presidente comunica che il presente verbale verrà inviato al **Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia** per esprimere un eventuale contributo in merito al progetto in oggetto.

- Con nota prot. 170 del 02 agosto 2023, acquisita al prot. 3915 del 02 agosto 2023 la **SNAM S.p.A.** comunica che, *“sulla base della documentazione progettuale visionata (Elab. EG.00 – Inquadramento territoriale urbanistico), è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”.* La suddetta Società chiede, in caso di modifiche o varianti al progetto analizzato, di ricevere aggiornamenti affinché possa valutare eventuali interferenze. Infine, precisa che, *“in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione”* della SNAM S.p.A.; (all. 4)
- Con nota prot. 81391 del 30 agosto 2023, acquisita al prot. n. 4161 del 30 agosto 2023 la **Città di Altamura – Servizio tutela del patrimonio rurale** dichiara che l'area interessata dal progetto ricade nell'UCP – Sito di interesse comunitario – Zona di protezione speciale – Id: Murgia Alta IT9120007 del

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

PPTR, “*ad ogni buon conto gli interventi proposti rientrano tra quelli compresi nell'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. 31 del 13.02.2017 ed in particolare al punto A.15 e pertanto sono esclusi dalla richiesta di parere di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica*”; (all. 5)

In riferimento alla nota prot. 81391 del 30 agosto 2023 della **Città di Altamura – Servizio tutela del patrimonio rurale** la Dott.ssa Giacomina Lorusso in ordine al riparto di competenze evidenzia che la L.R. n. 67/2017, all'articolo 52, ha sostituito l'art. 23 della L.R. n. 18/2012, prevedendo che “*Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche*”. Dunque, sul punto si evidenzia che la competenza relativa alle procedure per le istanze di VIA, VINCA, AIA qualora i progetti siano finanziati con risorse pubbliche, è ascritta all'Amministrazione Regionale.

I progettisti dichiarano che interventi previsti ricadono in aree soggette a vincolo Rete Natura 2000 ZPS e IBA ma confermano quanto già riportato nell'elaborato ED.07 “*Verifica di non assoggettabilità a VINCA*”. Ossia che gli interventi progettuali mirano alla mitigazione del rischio idrogeologico e che essi verranno realizzati completamente in sotterraneo, con impatti in fase di cantiere limitati nel tempo e nello spazio, e che quindi il progetto non produce incidenze significative sulle specie e habitat presenti nel SIC/ZPS “*Murgia Alta*”. Pertanto il progetto in oggetto, come indicato dai progettisti, non rientra tra i progetti assoggettati a VINCA.

Il presidente condivide quanto dichiarato dai progettisti e dispone di trasmettere alla **Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio Via Vinca** per esprimere le proprie eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito.

- Con nota prot. 10964 del 30 agosto 2023, acquisita al prot. n. 4154 del 30 agosto 2023 il **Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana – Sezione urbanistica della Regione Puglia** dichiara che “*lo scrivente, per i procedimenti in oggetto, provvede al rilascio dell'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art.5 comma 2 della L.R. n. 7/98, previa apposita richiesta comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse.*”, chiarendo che la normativa in materia di usi civici non prevede il rilascio di autorizzazioni, sia pure nell'ambito di comitati V.I.A./ A.I.A., ecc. (all. 6)

In riferimento alla nota prot. 10964 del 30 agosto 2023 del **Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana – Sezione urbanistica della Regione Puglia** i progettisti dichiarano che non vi sono particelle soggette ad usi civici.

- Con nota prot. n. 4235 del 04 settembre 2023 il **Nucleo di Coordinamento Tecnico del 3° settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura** ha trasmesso il verbale n. 57 del 30 agosto 2023 con il quale chiede di precisare con maggiore dettaglio alcuni aspetti ritenuti critici in ambito di NTC, come specificati di seguito: (all. 7)
 - “*chiarire con quale procedura si ritiene di verificare l'efficacia dell'intervento di riempimento da eseguire con getto di calcestruzzo nelle aree dove alla base delle cavità sia presente detrito di risulta delle operazioni di scavo, caratterizzato da elevata deformabilità, laddove questa condizione può generare cedimenti di detrito con incremento del rischio di non completa saturazione delle cavità*”;
 - “*dettagliare con maggiore precisione le tecniche previste di ammassamento e sigillatura dei muri di contenimento, da realizzarsi in blocchi di calcarenite, rispetto alle pareti delle cavità*”;
 - “*precisare la modalità con la quale si intende verificare l'avvenuta saturazione degli ambienti, da realizzare secondo il progetto definitivo mediante video-ispezione. Si ritiene che questa procedura*

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

possa essere affidabile ed esaustiva rispetto al rischio di non completa saturazione degli ambienti? Quanti fori per video-ispezione si prevede di eseguire per singola cavità?";

- *"chiarire con maggiore dettaglio rispetto a quanto proposto nel progetto definitivo le modalità di delimitazione degli ambienti da saturare con l'intervento di tipo B (creazione di coni detritici affiancati)".*

In riferimento alla nota prot. n. 4235 del 04 settembre 2023 il **Nucleo di Coordinamento Tecnico del 3° settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura** il presidente chiede ai progettisti di voler trasmettere una relazione di riscontro alle criticità indicate nella nota stessa, entro 10 gg dalla trasmissione del presente verbale.

- Con nota prot. 5416 del 15 settembre 2023, acquisita al ns. prot. n. 4280 del 05 settembre 2023 **l'Autorità Idrica Pugliese** comunica che non sarà presente alla Conferenza di Servizi e, in riferimento in particolare agli elaborati ED.01 Relazione Generale e ED.12 Relazione sulle interferenze, specifica quanto segue: (all. 8)
 - *"Visto che nell'ambito dell'esecuzione delle indagini finalizzate alla progettazione dell'intervento in oggetto è stata riscontrata la perdita di reflui urbani all'interno degli ipogei presente in via la Carrera, segnalata con nota prot. n. 620 del 21 marzo 2023;*
 - *Visto che con seguente nota prot. n. 26491 del 13 aprile 2023 l'Acquedotto Pugliese SPA ha comunicato "il cedimento della volta di una cavità sotterranea localizzata lungo il tracciato/canale denominato "Via La Carrera" ad Altamura ha provocato il venir meno del piano di posa di un tronco fognante ivi allocato e la rottura del manufatto. Per effettuare la messa in sicurezza e garantire l'allontanamento dei reflui pur nelle condizioni di estreme precarietà di tutta la zona di Via La Carrera tra la Via Barcellona e la Via Parigi è stata realizzata una stazione temporanea di rilancio, nelle more di approdare alla definitiva risoluzione della problematica mediante costruzione di un nuovo Impianto di Sollevamento fognatura a cura e spesa del Comune di Altamura previa messa in sicurezza della cavità sotterranea (riempimento). LAIP già con nota prot. n. 3768 del 28.07.2021 ha concesso il proprio N.O. alla copertura finanziaria e si è in attesa che il Comune espleti la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori;*
 - *Richiamate le note AIP prot. n. 3768 del 28.07.2021 e n. 4405 del 08.09.2021 relative all'intervento per la gestione delle acque pluviali zona nord-est di Altamura, in cui sono previsti gli interventi per la realizzazione di un impianto di sollevamento reflui fogna nera provenienti dalle condotte di via Barcellona e via Vincenzo Russo per la dismissione del tronco di fogna nera vetusto presente all'interno del canale di via La Carrera;*
 - *Con riferimento alla soluzione definitiva, si invitano AQP e il Comune di Altamura a coordinare le attività di competenza e ad informare tempestivamente la scrivente Autorità.*
 - *Con riferimento alla soluzione temporanea, si chiede di acquisire la nota AQP prot. n. 26491 del 13 aprile 2023 e, non ravvisando motivi ostativi per l'intervento in oggetto, si esprime preliminarmente nulla osta a condizione che:*
 - *La posizione delle perforazioni (quale unica attività potenzialmente interferente ... necessarie per la realizzazione delle perforazioni per il riempimento e l'accesso alle cavità) venga condivisa preliminarmente con AQP;*
 - *Gli interventi in progetto non abbiano impatti negativi sulla qualità dei servizi idrici e fognari erogati dal Gestore AQP S.p.A."*

In riferimento alla nota prot. 5416 del 15 settembre 2023 dell'**Autorità Idrica Pugliese** il presidente chiede ai progettisti di voler trasmettere la risoluzione dell'interferenza con l'impianto temporaneo attualmente presente gestito dall'AQP SpA, entro 10 gg dalla trasmissione del presente verbale.

- Con nota prot. 25677 del 15 settembre 2023, acquisita al ns. prot. n. 4489 del 15 settembre 2023 **l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** trasmette il Decreto Segretariale n.



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

789 del 13 settembre 2023 con il quale esprime parere di compatibilità ai sensi dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del vigente PAI relativo all'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni: (all. 9)

- *"Siano verificate, analiticamente, le situazioni di criticità legate a possibili crolli in corrispondenza delle cavità non bonificate col presente progetto, onde valutarne gli effetti sulle aree invece interessate dalla bonifica;*
- *Sia realizzato il piano di monitoraggio riportato negli elaborati "ED01 – Relazione generale (maggio 2023) e "ED10 – Piano di monitoraggio (maggio 2023)", valutando, in corso d'opera e a cura della Direzione Lavori, eventuali integrazioni allo stesso sulla base di specifiche situazioni di criticità attualmente non prevedibili. In particolare, in caso di riscontro di altri vuoti non emersi nel corso delle indagini e degli studi effettuati, gli stessi dovranno essere bonificati a regola d'arte;*
- *Siano fornite risposte esaustive, nell'ambito della CdS e comunque non prima dell'inizio dei lavori, ai quesiti posti dall'NTC del CCS del Comune di Altamura con il verbale n. 57 del 30/08/2023;*
- *Durante le fasi operative di cantiere si provveda, con opportuni accorgimenti, a non generare condizioni di instabilità nelle aree di progetto e in quelle limitrofe. In tale contesto, si dovrà porre in atto ogni altro accorgimento utile (corretta raccolta e smaltimento delle acque secondo norme vigenti) alla tutela della incolumità pubblica e privata, della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto;*
- *A seguito della bonifica, sia depositata presso l'AdB e il Comune di Altamura la perizia giurata, a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del Collaudatore in Corso d'opera e Finale, con la quale si dichiara la piena rispondenza delle opere eseguite e dei materiali utilizzati rispetto alle previsioni progettuali. In particolare, la perizia dovrà dichiarare l'avvenuto totale riempimento a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti in materia, per le cavità sotterranee da bonificare nell'ambito morfologico individuato ed eventuali altri vuoti riscontrati in corso d'opera;*
- *Le risultanze dei monitoraggi e le informazioni sulla presenza di eventuali altre cavità singole e/o reti caveali siano trasmesse al Comune di Altamura e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per migliorare il quadro conoscitivo delle aree in parola e per porre in atto gli opportuni adempimenti del caso."*

In riferimento alla nota prot. 25677 del 15 settembre 2023 dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** il presidente chiede ai progettisti di voler riscontrare alle presenti prescrizioni entro 10 gg dalla trasmissione del presente verbale e di inserire nel CME i costi relativi al Piano di monitoraggio.

- Con nota prot. 10931 del 22 settembre 2023, acquisita al ns. prot. n. 4633 del 22 settembre 2023 il **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari** comunica che *"sotto il profilo della tutela archeologica, questa Soprintendenza autorizza l'intervento a condizione che, sia nella porzione di intervento che insiste sull'area vincolata, sia nella restante zona d'intervento, in corrispondenza dei punti in cui il Progetto prevede la realizzazione sia dei fori di 400 mm di diametro, da eseguire a partire dal piano di campagna, sia dei pozzi di accesso da realizzare ex novo (ED.11 Relazione tecnica sugli interventi strutturali, pp. 5-6), siano realizzati in via preliminare saggi stratigrafici di dimensioni di 1x1 m fino al raggiungimento del banco roccioso, da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25 e di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio.*

Si rammenta sin da ora che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico del richiedente, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. L'archeologo incaricato dal Richiedente dell'esecuzione delle attività di sorveglianza avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà comunque essere redatta una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico del Richiedente. L'archeologo incaricato avrà altresì cura di tenere informato il funzionario responsabile di questa Soprintendenza, in corso d'opera, sull'andamento delle attività. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini.

Si resta in attesa della comunicazione del nominativo dell'Impresa e del professionista archeologo incaricato con relativo curriculum vitae, Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. Questa Soprintendenza si riserva di fornire nel corso dei lavori ogni eventuale ed ulteriore prescrizione. La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori." (all.10)

In riferimento alla nota prot. 10931 del 22 settembre 2023 del **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari** il presidente chiede ai progettisti di inserire nel CME i costi relativi l'esecuzione dei saggi precisando la necessità che tali lavorazioni debbano essere eseguite ad opera di ditta specializzata nel settore OS25 e da un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti.

- Durante la prima seduta di conferenza dei Servizi del 26 settembre 2023 sono risultati presenti, oltre i funzionari della struttura commissariale Ing. Andrea Doria e Ing. Francesco Godano, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico in rappresentanza del Comune Altamura il geom. Vincenzo Martimucci e la dott.ssa Giacomina Lorusso, per il Commissario di Governo l'Ing. Francesco Patimo e l'Arch. Daniela Semeraro e per l'RTP di Progettazione: il geol. Filippo Lomurno, l'ing. Marco Viva e l'ing. Domenico Lorusso.

Durante la seduta il **comune di Altamura** ha chiesto che sia valutata l'opportunità di: a) diminuire la lunghezza dei setti che contengono il materiale di riempimento, proponendo di costruire i setti lungo limiti diversi; b) di rivalutare il prezzo del materiale di riempimento. In merito ai limiti dei setti, il presidente chiede ai progettisti di formulare un'analisi costi-benefici, che tenga conto gli aspetti economici (al fine di verificare se ci abbia un risparmio di risorse pubbliche con la soluzione proposta dal Comune) e gli aspetti della sicurezza (al fine di verificare se si abbia una maggiore sicurezza degli operai durante le fasi di lavoro), nonché gli aspetti geologico-geotecnici. Per quanto riguarda la rivalutazione del prezzo, il presidente chiede che vengano acquisiti ulteriori preventivi per l'acquisto del materiale di riempimento, nonché chiede di formulare ulteriori considerazioni finalizzate a giustificare questo prezzo.

- Con nota acquisita al prot. 5620 del 23 novembre 2023 **l'RTP di progettazione con SWS consulting engineering** ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di conferenza dei Servizi e scaricabili unitamente a tutto il progetto aggiornato al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/18r_tE3dRNdC8NqtWZM2yXbL0GoqT2ehX?usp=sharing

- Con nota prot. 2231 del 07 dicembre 2023 **questo ufficio di Governo** ha convocato la seconda seduta di conferenza dei Servizi per il giorno odierno 24 gennaio 2024 e ha trasmesso a tutti gli invitati il progetto

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

definitivo relativo all'intervento in oggetto integrato e aggiornato con tutte le osservazioni e prescrizioni ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

Si procede quindi alla lettura dei pareri/contributi e/o comunicazioni pervenuti in conferenza, a seguito della trasmissione del progetto adeguato alle prescrizioni così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

- Con nota prot. 21643 del 18 dicembre 2023 **la Regione Puglia – Servizio VIA Vinca** ha riscontrato che la Regione Puglia ha recepito con la DGR n. 1515 del 27 settembre 2021 le leggi nazionali per la Vinca, le quali prevedono, tra l'altro, che:
 - *“non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla Vinca, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza. [...] In ogni caso, i richiamati elenchi di esclusioni aprioristica dalla Vinca dovranno essere abrogati ed eventualmente sostituiti da pre-valutazioni effettuate a livello sito-specifico”.*
 - *“Le “autocertificazioni” o “dichiarazioni di non Incidenza”, non devono essere accettate. Nell’ordinamento giuridico italiano l’autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l’effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.” (ALL. 11)*

In riferimento alla nota prot. 21643 del 18 dicembre 2023 **la Regione Puglia – Servizio VIA Vinca** è stato chiesto ai progettisti di trasmettere gli elaborati necessari per avviare la procedura di screening Vinca, i quali sono stati trasmessi con nota acquisita al prot. n. 284 del 22 gennaio 2024.

Il Presidente chiede ai progettisti di voler trasmettere gli shapefiles dell'area di sedime dell'intervento ed informa che verrà avviata la procedura di screening di incidenza (Vinca).

Il Presidente chiede ai progettisti di voler dettagliare come sono state riscontrate le prescrizioni, in riferimento alla nota prot. 25677 del 15 settembre 2023, con cui **l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale** ha trasmesso il Decreto Segretariale n. 789 del 13 settembre 2023 con il quale esprime parere di compatibilità ai sensi dell’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PAI relativo all’intervento in oggetto.

- Per quanto concerna la prima prescrizione: *“Siano verificate, analiticamente, le situazioni di criticità legate a possibili crolli in corrispondenza delle cavità non bonificate col presente progetto, onde valutarne gli effetti sulle aree invece interessate dalla bonifica;”*
i progettisti dichiarano che verrà eseguita una valutazione finalizzata a certificare che le cavità adiacenti non bonificate non subiscano un peggioramento;
- Per quanto concerna la seconda prescrizione: *“Sia realizzato il piano di monitoraggio riportato negli elaborati “ED01 – Relazione generale (maggio 2023) e “ED10 – Piano di monitoraggio (maggio 2023)”, valutando, in corso d’opera e a cura della Direzione Lavori, eventuali integrazioni allo stesso sulla base di specifiche situazioni di criticità attualmente non prevedibili. In particolare, in caso di riscontro di altri vuoti non emersi nel corso delle indagini e degli studi effettuati, gli stessi dovranno essere bonificati a regola d’arte;”*
i progettisti dichiarano che è stato predisposto idoneo piano di monitoraggio;
- Per quanto concerna la terza prescrizione: *Siano fornite risposte esaustive, nell’ambito della CdS e comunque non prima dell’inizio dei lavori, ai quesiti posti dall’NTC del CCS del Comune di Altamura con il verbale n. 57 del 30/08/2023; come specificati di seguito:*

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- *“chiarire con quale procedura si ritiene di verificare l'efficacia dell'intervento di riempimento da eseguire con getto di calcestruzzo nelle aree dove alla base delle cavità sia presente detrito di risulta delle operazioni di scavo, caratterizzato da elevata deformabilità, laddove questa condizione può generare cedimenti di detrito con incremento del rischio di non completa saturazione delle cavità”;*
- *“dettagliare con maggiore precisione le tecniche previste di ammorsamento e sigillatura dei muri di contenimento, da realizzarsi in blocchi di calcarenite, rispetto alle pareti delle cavità”;*
- *“precisare la modalità con la quale si intende verificare l'avvenuta saturazione degli ambienti, da realizzare secondo il progetto definitivo mediante video-ispezione. Si ritiene che questa procedura possa essere affidabile ed esaustiva rispetto al rischio di non completa saturazione degli ambienti? Quanti fori per video-ispezione si prevede di eseguire per singola cavità?”;*
- *“chiarire con maggiore dettaglio rispetto a quanto proposto nel progetto definitivo le modalità di delimitazione degli ambienti da saturare con l'intervento di tipo B (creazione di conetti detritici affiancati)”.*

Il Comune di Altamura ritiene esaustivo quanto dettagliato dell'elaborato mostrato dai progettisti in ottemperanza alle suddette prescrizioni fatto salvo il parere ADB.

- Per quanto concerne la quarta prescrizione: *“Durante le fasi operative di cantiere si provveda, con opportuni accorgimenti, a non generare condizioni di instabilità nelle aree di progetto e in quelle limitrofe. In tale contesto, si dovrà porre in atto ogni altro accorgimento utile (corretta raccolta e smaltimento delle acque secondo norme vigenti) alla tutela della incolumità pubblica e privata, della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto;”*

i progettisti dichiarano che tale prescrizione operativa sarà ottemperata nell'elaborazione del progetto esecutivo;

- Per quanto concerne la quinta prescrizione: *A seguito della bonifica, sia depositata presso l'AdB e il Comune di Altamura la perizia giurata, a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del Collaudatore in Corso d'opera e Finale, con la quale si dichiara la piena rispondenza delle opere eseguite e dei materiali utilizzati rispetto alle previsioni progettuali. In particolare, la perizia dovrà dichiarare l'avvenuto totale riempimento a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti in materia, per le cavità sotterranee da bonificare nell'ambito morfologico individuato ed eventuali altri vuoti riscontrati in corso d'opera”*

il presidente dichiara che ai sensi dell'art. 33 delle NTA del PAI ex ADB Basilicata sarà dato mandato al Direttore dei Lavori e al Collaudatore di ottemperare a tale prescrizione;

- Per quanto concerne la sesta prescrizione: *Le risultanze dei monitoraggi e le informazioni sulla presenza di eventuali altre cavità singole e/o reti caveali siano trasmesse al Comune di Altamura e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per migliorare il quadro conoscitivo delle aree in parola e per porre in atto gli opportuni adempimenti del caso.”*

il presidente dichiara sarà dato mandato al Direttore dei Lavori di ottemperare a tale prescrizione;

Successivamente, il Presidente chiede ai progettisti di voler dettagliare come sono state riscontrate le prescrizioni e/o valutazioni, in riferimento a quanto richiesto dal **Comune di Altamura** durante la prima seduta di conferenza dei servizi ossia di valutare l'opportunità di: a) diminuire la lunghezza dei setti che contengono il materiale di riempimento, proponendo di costruire i setti lungo limiti diversi; b) di rivalutare il prezzo del materiale di riempimento. In merito ai limiti dei setti, il presidente chiede ai progettisti di formulare un'analisi costi-benefici, che tenga conto gli aspetti economici (al fine di verificare se ci sia un risparmio di risorse pubbliche con la soluzione proposta dal Comune) e gli aspetti della sicurezza (al fine di verificare se si abbia una maggiore sicurezza degli operai durante le fasi di lavoro), nonché gli aspetti geologico-geotecnici.

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

I progettisti dichiarano di aver verificato il prezzo del materiale di riempimento e hanno confermato quanto ipotizzato in fase di progetto definitivo ossia che non è stato possibile modificare la lunghezza dei setti poiché i volumi da riempire aumenterebbero notevolmente aumentando di conseguenza i costi delle lavorazioni non compatibili con l'importo dei lavori finanziati.

Il Presidente prosegue la riunione invitando i presenti a voler esprimere i propri contributi.

Il Dott. Antonio Carenza della **Società 2i rete gas SPA** chiede che la stessa società 2i rete gas SPA sia interessata per la verifica dell'eventuale interferenza prima dell'avvio dei lavori.

Il Presidente prende atto di quanto dichiarato e osserva che sarà cura della Direzione Lavori ottemperare a tale richiesta.

Il dott. Enzo D'Andrea **dell'Autorità di bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale** conferma quando discusso e dichiara che non verrà rilasciato un ulteriore parere essendo già stata rilasciata la compatibilità al PAI per il progetto in esame ma condivide con quanto descritto ed integrato dai progettisti e chiede che sia aggiornato e trasmesso l'elaborato di ottemperanza alle prescrizioni al fine di una valutazione finalizzata a certificare che le cavità adiacenti non bonificate non subiscano un peggioramento.

Il **Comune di Altamura** dichiara che non verrà rilasciato un parere fatto salvo il parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

I progettisti prendono atto dei pareri/contributi e/o comunicazioni pervenuti in conferenza e confermano entro 20 gg la trasmissione di quanto richiesto.

In conclusione, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, alla luce delle risultanze istruttorie della Conferenza, il Presidente:

PRENDE ATTO dei contributi sin qui resi sul progetto definitivo relativo all'intervento di sistemazione idraulica, *Lotto n. 2 Interventi consolidamento monitoraggio del catasto cavità sotterranee in Comune di Altamura (BA) – 16IR759/G1. CUP H59J21010360001. CIG 91364862C3.*

CHIEDE ai progettisti di trasmettere gli elaborati richiesti **entro 20 giorni** dalla trasmissione del presente verbale.

DISPONE di trasmettere il presente verbale a tutti i Soggetti convocati con prot. 2231 del 07 dicembre 2023 anche al fine di acquisire i pareri, visti e nulla osta mancanti **entro 15 giorni** dalla trasmissione del presente verbale.

SOLLECITA le Amministrazioni e gli Enti coinvolti a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza anche in ragione della necessità e urgenza di rendere immediatamente cantierabile l'intervento in questione

RAMMENTA che la documentazione e gli elaborati aggiornati con recepimento di tutte le richieste relativi all'intervento, nonché i pareri, note, comunicazioni, nullaosta già espressi dagli Enti intervenuti nei lavori di Conferenza sino ad oggi, sono depositati e consultabili presso gli Uffici del Commissario di Governo e gli stessi sono disponibili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/18r_tE3dRndC8NqtWZM2yXbL0GoqT2ehX?usp=sharing

RAMMENTA che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

RAMMENTA che nel richiamare le disposizioni di cui all'art.1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. del 20 luglio 2011, si invitano le Amministrazioni e gli Enti coinvolti a rendere, ove non ancora fatto, **entro e non oltre 15 gg** dalla trasmissione del presente verbale, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza anche in ragione della necessità e urgenza di rendere immediatamente cantierabile l'intervento in questione ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e di evitare l'eventuale perdita dei finanziamenti nazionali in materia.


RAMMENTA che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera verificando le interferenze individuate dal soggetto aggiudicatore ovvero segnalando quelle eventualmente non rilevate nonché ad elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Si rammenta che la violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti.

RAMMENTA le disposizioni della legge n. 108 del 29 luglio 2021 che ha pubblicato in legge con modificazioni il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, anche comunemente detto Decreto Semplificazioni Bis, l'art. Art. 36 ter "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico" ed in particolare al comma 3 riporta che "I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie"

RAMMENTA che, in ragione della necessità e urgenza di rendere cantierabile il progetto ritenuto prioritario ai fini del contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e di evitare l'eventuale perdita dei finanziamenti nazionali in materia, il Commissario Straordinario delegato, ove necessario, si avvarrà dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 18/04/2019 n. 32, e ai sensi dell'art. 10 commi 4 e 5 del Decreto-Legge 24/06/2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116), dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30/12/2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché di cui all'art. 10, D.L. 90/2014.

La Conferenza viene chiusa alle ore 12.45

Il segretario Verbalizzante: Ing. Andrea Doria



Il Presidente: Ing. Francesco Godano

