



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 625 del 29 GIU. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. SU-INVESTIMENTO 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.

Appalto per le "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale" nel Comune di Minervino di Lecce (LE).
CUP H21J22000100001 – CIG B10095FDA4

Impegno delle somme non liquidate del QTE e relativa rimodulazione

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;



COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;

VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per "progetti in essere" ovvero per l'originaria finalizzazione "a rendicontazione", e 800 milioni di euro per la realizzazione di "nuovi progetti", da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L.29 dicembre 2021, n.233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" ed in particolare l'articolo 22 che, relativamente alla quota di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il quale si provvede all'assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni e PP.AA. entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un



COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

elenco di macro-interventi “nuovi”, organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all’art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia pari a € 50.639316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con la quale è stata trasmessa la proposta di piano dei “nuovi” interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei “nuovi progetti”, come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

DATO ATTO che:

- tutti gli interventi riguardano il patrimonio pubblico;
- tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalità di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. N.1/2018, e che pertanto, hanno l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata la fattibilità di ogni singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target assegnato corrispondente al completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2025;
- tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH "do no significant harm"), così come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. n. DIP/51100 e, in ultimo, con la nota prot. n. 53687 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che è il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l’attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall’art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative i “nuovi interventi”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario dell’ A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO l’art.36 ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni il legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, tra l’altro, ha

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati (comma 2);

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che:

- "I Commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico ... esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento".
- "I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale ...";

CONSIDERATO che ai Commissari di Governo, con specifiche disposizioni di legge, nonché con il succitato DL 77 /2021, sono stati attribuiti particolari poteri derogatori, al fine della celere attuazione degli interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico;

VISTO il D. Lgs 36/2023 denominato nuovo "Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, è ricompreso l'intervento denominato le "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale" nel Comune di Minervino di Lecce (LE) per un importo complessivo di € 5.493.316,27 (CUP H21J22000100001);

CONSIDERATO che gli interventi individuati negli accordi di programma sottoscritti tra MATTM e le regioni sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge del 24 febbraio 2023 n.13 e in particolare l'art. 29, comma 1 a mente del quale *"Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite aè prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo."*;

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare l'art. 4 "Deroghe" a mente del quale per la realizzazione di primi interventi urgenti di protezione civile *"nel rispetto dei principi generali de/l'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative", il cui elenco qui si intende integralmente richiamato;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 313 del 13 maggio 2022 con il quale è stato assunto come RUP dell'intervento "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE), l'ing. Raffaele SANNICANDRO, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii e contestualmente è stato stabilito di adottare il decreto a contrarre e di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'incarico per i "Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva" relativamente all'intervento denominato "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE), allo Studio D'Ambrosio e associati srl, Partita Iva IT08274330722, con studio in Bari in via G. Fanelli 235- cap 70125;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 396 del 21 giugno 2022 con il quale è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'incarico per i "Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva" relativamente all'intervento denominato "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE)", allo Studio D'Ambrosio e associati srl, Partita Iva IT08274330722, con studio in Bari in via G. Fanelli 235- cap 70125;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 148 del 9 febbraio 2023 con cui si è proceduto alla determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 149 del 9 febbraio 2023 con cui è stata disposta la presa d'atto del progetto definitivo e contestualmente è stato dato mandato ai progettisti incaricati di redigere il progetto esecutivo in riferimento all'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.25 del 16.01.2024 con il quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Filomena Carbone quale RUP e dell'ing. Luca Domina quale Supporto al RUP dell'Intervento denominato le "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale" nel Comune di Minervino di Lecce (LE) per un importo complessivo di € 5.493.316,27 (CUP H21J22000100001);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 239 del 25.03.2024 con il quale è stata predisposta l'approvazione del progetto esecutivo relativamente all'intervento denominato "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE);



COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

VISTO il Decreto Commissariale n. 242 del 26.03.2024 con il quale si è determinata la volontà a contrarre, facendo ricorso alla procedura aperta ex art. 71, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e si procedeva all'approvazione degli atti di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo dell'appalto di euro 4.208.290,75 di cui € 4.098.535,83 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 923.977,51 per costi della manodopera non soggetti a ribasso) ed € 109.754,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Decreto Commissariale n. 762 del 20.09.2024 con cui è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 dell'appalto per l'esecuzione delle *“Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale”* nel Comune di Minervino di Lecce (LE), in favore dell'operatore economico I.GE.CO. – Impresa Generali Costruzioni S.r.l., con sede legale in Viale Gramsci, 5 – Latina, P.Iva IT00277730594 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) del 26,75 %, in lettere (ventisei/75 per cento), per un importo contrattuale (al netto del ribasso offerto) di € 3.111.932,42 (compresi oneri sicurezza);

VISTO il Decreto Commissariale n. 880 del 18.10.2024 con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'espropriazione per pubblica utilità, nonché la determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio degli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto dalle parti interessate per l'importo contrattuale complessivo di € 3.111.932,42, comprensivo degli oneri indiretti di attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, oltre IVA, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari, Ufficio territoriale di Bari in data 25.10.2024 al n. 5227 serie 3;

CONSIDERATO che in data 03.12.2024 è stata data esecuzione al succitato Decreto d'occupazione d'urgenza n. 880 del 18.10.2024, con la compilazione dei verbali di immissione nel possesso e di accertamento dello stato di consistenza dei luoghi;

CONSIDERATO che in data 15.01.2025 sono stati consegnati i lavori per le *“Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale”* nel Comune di Minervino di Lecce (LE) come da verbale trasmesso dal Direttore dei Lavori, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 244/2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, con cui il Prof. Ing. Gennaro Ranieri è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 854 del 03.10.2025 con cui è stata approvata la perizia di variante n.1;



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

VISTO il Decreto Commissariale n. 981 del 7 novembre 2025 con cui viene nominato RUP l'ing. Gennaro Ranieri in sostituzione del RUP, Ing. Filomena Carbone, dipendente dell'Agenzia A.S.S.E.T. della Regione Puglia, per effetto di una riorganizzazione interna;

VISTO l'Atto di Sottomissione relativo alla perizia di variante n.1 sottoscritto in data 18.12.2025;

VISTO l'Atto concessione di proroga n.1 prot. 324 del 20.02.2026 con il quale è stata concessa la proroga dei termini contrattuali per complessivi 100 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine dei lavori al 15.06.2026;

VISTO l'Atto concessione di proroga n.2 prot. 975 del 26.05.2026 con il quale è stata concessa la proroga dei termini contrattuali per complessivi 15 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine dei lavori al 30.06.2026, termine inderogabile stante le scadenze imposte dal PNRR;

TENUTO CONTO della necessità, entro il 30.06.2026, di procedere all'impegno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, sia quelle ricomprese nella voce A – "Lavori", sia quelle previste nel Quadro B – "Somme a disposizione" del QTE, tutte riferite a contratti già stipulati o comunque a spese da sostenere per la chiusura dell'intervento in oggetto, e che, pur non essendo ancora state liquidate, dovranno essere rendicontate secondo i cronoprogrammi procedurali stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b – Sub-Investimento 2.1b;

TENUTO CONTO CHE, per effetto del contratto d'appalto e successivo atto di sottomissione sono stati liquidati all'impresa esecutrice n. 3 stati avanzamento lavori come di seguito riportato:

- Decreto Commissariale n. 1010 del 17.11.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione della fattura n. 332/1 del 11.11.2025 (prot. n. 6265 del 17.11.2025) emessa dall'impresa I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni srl Unipersonale relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 (per lavori a tutto il 27.10.2025), per un totale di € 953.810,00 di cui € 867.100,00 per lavori e € 86.710,00 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 336 del 28.04.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione della fattura n. 41/1 del 23.04.2026 (prot. n. 2055 del 27.04.2026) emessa dall'impresa I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni srl Unipersonale relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 (per lavori a tutto il 15.04.2026), per un totale di € 798.600,00 di cui € 726.000,00 per lavori e € 72.600,00 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 549 del 16.06.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione della fattura n. 69/1 del 12.06.2026 (prot. n. 3079 del 16.06.2026) emessa dall'impresa I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni srl Unipersonale relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.3 (per lavori a tutto il 29.05.2026), per un totale di € 835.120,00 di cui € 759.200,00 per lavori e € 75.920,00 per IVA al 10%;

PRESO ATTO dei decreti di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura come di seguito elencati:

- Decreto Commissariale n. 396 del 21 giugno 2022 con il quale è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'incarico per i "Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva" relativamente all'intervento denominato "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE)", allo Studio D'Ambrosio e associati srl, Partita Iva IT08274330722, con studio in Bari in via G. Fanelli 235- cap



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

70125 per un importo complessivo pari ad **€ 130.040,00** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;

- Nota prot. n. 626 del 22.03.2023 di richiesta da parte del RUP dell'attività di verifica della progettazione da parte dell'organismo CAB dell'Agenzia ASSET Regione Puglia;
- Conto consuntivo P20.001-058.01-CONS del 05.03.2024 con il quale veniva comunicato il costo consuntivo per le attività di verifica della progettazione pari ad **€ 12.240,32 onnicomprensivi**;
- Decreto Commissariale n. 1063 del 10.12.2024 con il quale si è proceduto all'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'incarico di Tecnico "Responsabile dell'espletamento delle procedure espropriative" all' Ing. Antonio Minosi per un importo complessivo pari ad **€ 12.495,00** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 782 del 25.09.2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di direzione dei lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo alla società IA.ING. Srl per un importo complessivo pari ad **€ 52.617,34** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 818 del 04.10.2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo al professionista Ing. Giovanni Pulli per un importo complessivo pari ad **€ 17.987,40** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 847 del 07.10.2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al professionista Ing. Sergio Fracasso per un importo complessivo pari ad **€ 19.899,66** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 189 del 04.03.2025 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico per il servizio di sorveglianza archeologica "controllo archeologico continuativo" all'operatore economico L'ANFORA srl Archeologia Mare Ambiente per un importo complessivo pari ad **€ 11.765,39** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 124 del 07.02.2025 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di "Direzione operativa per attività agroforestali" al professionista dott.agr. Michele Petruzzellis per un importo complessivo pari ad **€ 4.162,39** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 231 del 21.03.2025 di modifica al contratto in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. b D.Lgs 36/2023 per le attività di collaudatore statico e tecnico amministrativo al professionista Ing. Giovanni Pulli, per un maggiore importo pari ad **€ 8.547,61** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Atto Aggiuntivo del 01.04.2025 al contratto disciplinare di incarico sottoscritto con firma digitale in data 08.10.2024 recante patti e condizioni per il servizio di "Collaudo statico e tecnico-amministrativo" per le "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale" CUP H21J22000100001 - CIG: B30E7634C8 che ridefinisce l'importo contrattuale in **€ 26 535,01** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 479 del 10.06.2025 di impegno della somma pari ad **€ 15.084,97** per la risoluzione dell'interferenza sulla SP 60 nei confronti della società Ziretegas s.p.a. in riscontro al preventivo acquisito al protocollo della struttura commissariale n. 2894 del 27.05.2025;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- Decreto Commissariale n. 929 del 29.10.2025 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) del d.Lg. 36/2023 del servizio per il "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidato all'ing. Marta Barile per un importo pari ad € 37.050,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui l'importo di **€ 9.120,00** imputabile alla voce 10 del QTE dell'intervento "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE)";
- Decreto Commissariale n. 930 del 29.10.2025 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) del d.Lg. 36/2023 del servizio per il "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidato all'Avv. Asken Timurian per un importo pari ad € 19.800,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui **€ 4.950,00** imputabile alla voce 10 del QTE dell'intervento "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE)";

Decreto Commissariale n. 955 del 31.10.2025 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) del d.Lg. 36/2023 del servizio per il "supporto al RUP per attività di catalogazione documentazione Ufficio segreteria" affidato al geom. Domenico Bellomo per un importo pari ad € 10.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui **€ 2.500,00** imputabile alla voce 10 del QTE dell'intervento "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE)";

- Decreto Commissariale n. 958 del 31.10.2025 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) del d.Lg. 36/2023 del servizio per il "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidato al Dott. Francesco Majellaro per un importo pari ad € 24.750,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui **€ 4.950,00** imputabile alla voce 10 del QTE dell'intervento "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE)";
- Decreto Commissariale n.1077 del 11.12.2025 di aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio tecnico per le attività di "Supporto tecnico al RUP per le attività di controllo delle fasi esecutive dell'intervento e monitoraggio della spesa" affidato all'ing. Eleonora Borrino per un importo di **€ 25.870,00** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui **€ 13.432,50** imputabile voce 10 del QTE dell'intervento "Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'ambito di Minervino e zona Industriale" nel comune di Minervino di Lecce (LE)";
- Decreto Commissariale n. 15 del 15.01.2026 di modifica al contratto in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c D.Lgs 36/2023 per le attività di direzione dei lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo alla società IA.ING. Srl, per un maggiore importo pari ad **€ 26.308,67** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 16 del 15.01.2026 di modifica al contratto in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c D.Lgs 36/2023 per le attività di collaudatore statico e tecnico amministrativo al professionista Ing. Giovanni Pulli, per un maggiore importo pari ad **€ 2.729,05** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Atto Aggiuntivo del 19.01.2026 al contratto disciplinare di incarico sottoscritto con firma digitale in data 09.10.2024 recante patti e condizioni per il servizio di "Direzione Lavori, Misure, Contabilità" per le "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

CUP H21J22000100001 - CIG: B30E7634C8 che ridefinisce l'importo contrattuale in **€ 78.926,01** - oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;

- Atto Aggiuntivo del 19.01.2026 al contratto disciplinare di incarico sottoscritto con firma digitale in data 08.10.2024 e successivo atto aggiuntivo del 01.04.2025 recante patti e condizioni per il servizio di "Collaudo statico e tecnico-amministrativo" per le "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale" CUP H21J22000100001 - CIG B33DFB5471 che ridefinisce l'importo contrattuale in **€ 29.264,06** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Preventivo di spesa (acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. 1586 del 31.03.2026) della Infratel Italia per la risoluzione dell'interferenza in cantiere per un importo pari ad **€ 9.151,20** al netto di Iva per l'intervento provvisorio ed **€ 32.981,63** al netto di IVA per quello definitivo. L'intervento provvisorio risulta già eseguito ma non è stata emessa la fattura da parte dell'ente gestore;

TENUTO CONTO CHE, per effetto degli affidamenti dei servizi e delle spese già accertate, sono state liquidate le seguenti somme:

- Decreto Commissariale n. 329 del 01.07.2019 per l'impegno di spesa per la liquidazione degli oneri istruttori per la procedura di assoggettabilità a VIA un totale di **€ 315**;
- Decreto Commissariale n. 888 del 19.09.2023 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle fasi I-II-III delle attività di progettazione affidate allo Studio D'Ambrosio e associati srl, per un totale di **€ 127.045,96** di cui € 100.130,80 per imponibile, € 4.005,23 per oneri previdenziali e € 22.909,93 per IVA al 22%;
- Decreto Commissariale n. 199 del 12.03.2024 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di verifica della progettazione affidate al CAB, per un totale di **€ 12.240,32**;
- Decreto Commissariale n. 331 del 29.04.2024 per l'impegno di spesa per la liquidazione del saldo delle attività di progettazione affidate allo Studio D'Ambrosio e associati srl, per un totale di **€ 37.948,80** di cui € 29.909,20 per imponibile, € 1.196,37 per oneri previdenziali e € 6.843,23 per IVA al 22%;
- Decreto Commissariale n. 171 del 21.02.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione dell'acconto del 20% per le attività di "responsabile dell'espletamento delle procedure espropriative" affidate all'ing. Antonio Minosi, per un totale di **€ 2.598,96** di cui € 2.499,00 per imponibile ed € 99,96 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 435 del 28.05.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di "direzione operativa per attività agroforestali" affidate al dott. Agr. Michele Petruzzellis, per un totale di **€ 4.328,89** di cui € 4.162,39 per imponibile ed € 166,50 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 479 del 10.06.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di "risoluzione delle interferenze nei confronti della società 2I Rete Gas s.p.a. per un totale di **€ 15.084,97**;
- Decreto Commissariale n. 910 del 22.10.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di "risoluzione delle interferenze nei confronti della società ENEL. per un totale di **€ 26.725,34** di cui € 21.906,02 per imponibile e € 4.819,32 per IVA al 22%;
- Decreto Commissariale n. 1099 del 15.12.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "Direzione Lavori, Misure, Contabilità" affidate alla IA.ING. Srl, per un



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

totale di € 14.173,50 di cui € 11.170,79 per imponibile, € 446,83 per oneri previdenziali e € 2.555,88 per IVA al 22%;

- Decreto Commissariale n. 1158 del 29.12.2029 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "supporto al RUP per attività di catalogazione documentazione Ufficio Segreteria" affidate al geom. Domenico Bellomo, per un totale di € 520,00 di cui € 500,00 per imponibile ed € 20,00 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 1161 del 29.12.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidate all'Avv. Ascken Timurian, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 1164 del 29.12.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione dell'acconto per le attività di "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidate al dott. Francesco Majellaro, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 1168 del 29.12.2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 2.489,76 di cui € 2.394,00 per imponibile ed € 95,76 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 159 del 02.03.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del II acconto per le attività di "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidate all'Avv. Ascken Timurian, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 172 del 04.03.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione dell'acconto per le attività di "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidate al dott. Francesco Majellaro, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 176 del 04.03.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del II acconto per le attività di "supporto al RUP per attività di catalogazione documentazione Ufficio Segreteria" affidate al geom. Domenico Bellomo, per un totale di € 520,00 di cui € 500,00 per imponibile ed € 20,00 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 191 del 09.03.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del II acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 2.489,76 di cui € 2.394,00 per imponibile ed € 95,76 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 268 del 01.04.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo delle fasi esecutive dell'intervento e monitoraggio della spesa" affidate all'ing. Eleonora Borrino, per un totale di € 3.408,63 di cui € 2.686,50 per imponibile, € 107,46 per oneri previdenziali e € 614,67 per IVA al 22%;
- Decreto Commissariale n. 369 del 04.05.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del III acconto per le attività di "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidate all'Avv. Ascken



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- Timurian, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 373 del 05.05.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del III acconto per le attività di "supporto al RUP per attività di catalogazione documentazione Ufficio Segreteria" affidate al geom. Domenico Bellomo, per un totale di € 520,00 di cui € 500,00 per imponibile ed € 20,00 per oneri previdenziali;
 - Decreto Commissariale n. 377 del 05.05.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione dell'acconto per le attività di "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidate al dott. Francesco Majellaro, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
 - Decreto Commissariale n. 438 del 27.05.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del II acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo delle fasi esecutive dell'intervento e monitoraggio della spesa" affidate all'ing. Eleonora Borrino, per un totale di € 3.408,63 di cui € 2.686,50 per imponibile, € 107,46 per oneri previdenziali e € 614,67 per IVA al 22%;
 - Decreto Commissariale n. 496 del 04.06.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del III acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 2.489,76 di cui € 2.394,00 per imponibile ed € 95,76 per oneri previdenziali;
 - Decreto Commissariale n. 570 del 19.06.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alle procedure di affidamento per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra le quali quelli per l'appalto lavori nella misura di € 660,00 e per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misure e contabilità nella misura di € 35,00;

CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 419/25 (rettificato con D.C. 889/25) e 420/25 si procedeva all'impegno, liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 81.369,33 in favore di alcune ditte catastali concordatarie;

TENUTO CONTO CHE con Decreto Commissariale n. 588 del 23.06.2026 è stata impegnata la somma residua complessiva di € 210.987,63 in favore delle ditte catastali concordatarie, per dell'indennità di esproprio, l'occupazione temporanea preordinata e non preordinata all'esproprio, indennità aggiuntive e per ogni altra pretesa di carattere indennitario con riferimento alle "opere di soprassuolo", proprietarie degli immobili catastalmente identificati nel Comune di Minervino di Lecce (LE) occorsi per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Minervino e Zona Industriale" e relativa alla voce 1 quadro B del QTE "somme per acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi (incluso tasse di registrazione ed altri oneri)";

TENUTO CONTO CHE con Decreto Commissariale n. 606 del 26.06.2026 è stata impegnata la somma complessiva di € 91.319,91 di cui alle voci 8 e 9 del QTE e relative rispettivamente a "incentivi spese di cui all'art.45 del d.lgs 36/2023" ed "IRAP";

TENUTO CONTO che per quanto innanzi esposto risulta necessario rimodulare il QTE come di seguito rappresentato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

PNRR - MINERVINO DI LECCE - QUADRO TECNICO-ECONOMICO		PE APPROVATO (DC 239/2024)	POST GARA	Perizia di variante n.1	Rimodulazione per adeguamento parcelle	Rimodulazione Giugno 2026
A	LAVORI					
1	LAVORI A CORPO	4 098 535.83 €	3 002 177.50 €	3 176 782.31 €	3 176 782.31 €	3 176 782.31 €
	a detrarre ribasso del 26,75%					
2	ONERI SICUREZZA	109 754.92 €	109 754.92 €	109 754.92 €	109 754.92 €	109 754.92 €
	TOTALE A	4 208 290.75 €	3 111 932.42 €	3 286 537.23 €	3 286 537.23 €	3 286 537.23 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Somme per acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi (incluso tasse di registrazione ed altri oneri)	292 356.96 €	292 356.96 €	292 356.96 €	292 356.96 €	292 356.96 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			80 000.00 €	80 000.00 €	80 000.00 €
3	Spese per indagini geognostiche	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
4	Spese per procedura di gara (pubblicità, commissioni giudicatrici, ecc.)	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €
4.1	Spese per contributo ANAC e oneri istruttori VIA					1 040.00 €
5	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
6	Spese Tecniche					
6.1	Spese tecniche relative a: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	130 040.00 €	130 040.00 €	130 040.00 €	130 040.00 €	130 040.00 €
6.2	Spese per attività di verifica della progettazione			20 000.00 €	20 000.00 €	12 240.32 €
6.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	38 420.61 €	38 420.61 €	38 420.61 €	38 420.61 €	38 420.61 €
6.4	Direzione Lavori	77 390.27 €	77 390.27 €	77 390.27 €	78 926.01 €	78 926.01 €
6.5	Spese collaudo statico e tecnico-amministrativo	19 778.63 €	19 778.63 €	26 426.01 €	29 264.06 €	29 264.06 €
6.6	Sorveglianza archeologica continuativa	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	11 765.39 €
6.7	Direzione agroforestale			6 000.00 €	6 000.00 €	4 162.39 €
7	Imprevisti e spese generali					
7.1	Imprevisti e arrotondamenti (5% ex art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023)	58 243.20 €	58 243.20 €	164 326.86 €	164 326.86 €	164 326.86 €
7.2	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (art. 60 e 120, comma 1, lett a) D.Lgs 36/2023			450 000.00 €	450 000.00 €	450 000.00 €
7.3	Premio accelerazione per ultimazione anticipata dei lavori (art. 126, comma 2 D.Lgs 36/2023)			42 082.91 €	42 082.91 €	42 082.91 €
8	Incentivo (spese di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023)	84 165.81 €	84 165.81 €	84 165.82 €	84 165.82 €	84 165.82 €
9	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (IRAP)			7 154.09 €	7 154.09 €	7 154.09 €
10	Struttura di Supporto al RUP pari al 1% della voce A (spese di cui all'art. 15, comma 6 del D.Lgs 36/2023)	82 399.74 €	82 399.74 €	40 985.36 €	40 985.36 €	40 985.36 €
11	IVA su lavori (10% di A)	420 829.08 €	420 829.08 €	328 653.72 €	328 653.72 €	328 653.72 €
12	IVA su onorari (22%)	60 776.03 €	60 776.03 €	204 808.14 €	211 587.11 €	206 363.17 €
13	Inarcassa ed altri oneri previdenziali (4%)	10 625.18 €	10 625.18 €	26 264.77 €	26 439.72 €	25 526.44 €
	TOTALE B	1 285 025.51 €	1 285 025.51 €	2 074 075.51 €	2 085 403.23 €	2 057 474.11 €
	TOTALE DELL'OPERAZIONE (A+B)	5 493 316.27 €	4 396 957.92 €	5 360 612.75 €	5 371 940.46 €	5 344 011.34 €
	ECONOMIE	0.00 €	1 096 358.33 €	132 703.51 €	121 375.80 €	149 304.91 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	5 493 316.27 €	5 493 316.26 €	5 493 316.26 €	5 493 316.26 €	5 493 316.26 €

CONSIDERATO che per quanto sopra, risulta quindi necessario impegnare le somme non ancora liquidate e/o impegnate e relative alle seguenti voci del quadro A "Lavori" e del quadro B "Somme a disposizione" del QTE come da tabella seguente:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Voce di QTE Parte A	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
TOTALE A	Lavori	€ 3.286.537,23	€ 2.352.300,00 (DC n.1010/25 – DC n.223/26 – DC n.549/26)	€ 934.237,23

Voce di QTE Parte B	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 80.000,00	€ 36.990,97 (DC n.479/25 – DC n.910/25)	€ 43.009,03
3	Spese per indagini geognostiche	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00
6.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 38.420,61	€ -	€ 38.420,61
6.4	Direzione Lavori	€ 78.926,01	€ 11.170,79 (DC n.1099/25)	€ 67.755,22
6.5	Spese collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 29.264,01	€ -	€ 29.264,01
6.6	Sorveglianza archeologica continuativa	€ 11.765,39	€ -	€ 11.765,39
7.1	Imprevisti e arrotondamenti (5% ex art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023)	€ 164.326,86	€ -	€ 164.326,86
7.2	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (artt. 60 e 120, comma1, lett a) DLgs 36/2023	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00
10	Struttura di Supporto al RUP pari al 1% della voce A (spese di cui all'art. 15, comma 6 del DLgs 36/2023)	€ 40.985,36	€ 19.995,00 (DC n.1158/25 – DC n.1161/25 – DC n.1164/25 – DC n.1168/25 – DC n.159/26 – DC n. 172/26 – DC n.176/26 – DC n.191/26 – DC n.268/26 – DC n.369/26 – DC n.373/26 – DC n.377/26 – DC n.438/26 – DC n.496/26)	€ 20.990,36
11	IVA su lavori (10% di A)	€ 328.653,72	€ 235.200,00	€ 93.423,72
12	IVA su onorari (22%)	€ 206.363,17	€ 38.357,70	€ 168.005,47



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Voce di QTE Parte B	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
13	Inarcassa ed altri oneri previdenziali (4%)	€ 25.526,44	€ 6.714,69	€ 18.811,75
	Economie	€ 149.304,91	€ -	€ 149.304,91

Tutto ciò premesso e considerato accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L. n. 241/90 costituendone motivazione.

Articolo 2

Di approvare la rimodulazione del QTE come di seguito riportato:

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

PNRR - MINERVINO DI LECCE - QUADRO TECNICO-ECONOMICO		PE APPROVATO (DC 239/2024)	POST GARA	Perizia di variante n.1	Rimodulazione per adeguamento percella	Rimodulazione Giugno 2026
A	LAVORI					
1	LAVORI A CORPO	4 098 535.83 €	3 002 177.50 €	3 176 782.31 €	3 176 782.31 €	3 176 782.31 €
	a detrarre ribasso del 26,75%					
2	ONERI SICUREZZA	109 754.92 €	109 754.92 €	109 754.92 €	109 754.92 €	109 754.92 €
	TOTALE A	4 208 290.75 €	3 111 932.42 €	3 286 537.23 €	3 286 537.23 €	3 286 537.23 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Somme per acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi (incluso tasse di registrazione ed altri oneri)	292 356.96 €	292 356.96 €	292 356.96 €	292 356.96 €	292 356.96 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			80 000.00 €	80 000.00 €	80 000.00 €
3	Spese per indagini geognostiche	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
4	Spese per procedura di gara (pubblicità, commissioni giudicatrici, ecc.)	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €
4.1	Spese per contributo ANAC e oneri istruttori VIA					1 040.00 €
5	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
6	Spese Tecniche					
6.1	Spese tecniche relative a: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	130 040.00 €	130 040.00 €	130 040.00 €	130 040.00 €	130 040.00 €
6.2	Spese per attività di verifica della progettazione			20 000.00 €	20 000.00 €	12 240.32 €
6.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	38 420.61 €	38 420.61 €	38 420.61 €	38 420.61 €	38 420.61 €
6.4	Direzione Lavori	77 390.27 €	77 390.27 €	77 390.27 €	78 926.01 €	78 926.01 €
6.5	Spese collaudo statico e tecnico-amministrativo	19 778.63 €	19 778.63 €	26 426.01 €	29 264.06 €	29 264.06 €
6.6	Sorveglianza archeologica continuativa	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	11 765.39 €
6.7	Direzione agroforestale			6 000.00 €	6 000.00 €	4 162.39 €
7	Imprevisti e spese generali					
7.1	Imprevisti e ammontamenti (5% ex art. 5 comma 2 dell'allegato 1.7 D.lgs. 36/2023)	58 243.20 €	58 243.20 €	164 326.86 €	164 326.86 €	164 326.86 €
7.2	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (artt. 60 e 120, comma 1, lett a) D.lgs 36/2023)			450 000.00 €	450 000.00 €	450 000.00 €
7.3	Premio accelerazione per ultimazione anticipata dei lavori (art. 126, comma 2 D.lgs 36/2023)			42 082.91 €	42 082.91 €	42 082.91 €
8	Incentivo (spese di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023)	84 165.81 €	84 165.81 €	84 165.82 €	84 165.82 €	84 165.82 €
9	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (IRAP)			7 154.09 €	7 154.09 €	7 154.09 €
10	Struttura di Supporto al RUP pari al 1% della voce A (spese di cui all'art. 15, comma 6 del D.lgs 36/2023)	82 399.74 €	82 399.74 €	40 985.36 €	40 985.36 €	40 985.36 €
11	IVA su lavori (10% di A)	420 829.08 €	420 829.08 €	328 653.72 €	328 653.72 €	328 653.72 €
12	IVA su onorari (22%)	60 776.03 €	60 776.03 €	204 808.14 €	211 587.11 €	206 363.17 €
13	Inarcassa ed altri oneri previdenziali (4%)	10 625.18 €	10 625.18 €	26 264.77 €	26 439.72 €	25 526.44 €
	TOTALE B	1 285 025.51 €	1 285 025.51 €	2 074 075.51 €	2 085 403.23 €	2 057 474.11 €
	TOTALE DELL'OPERAZIONE (A+B)	5 493 316.27 €	4 396 957.92 €	5 360 612.75 €	5 371 940.46 €	5 344 011.34 €
	ECONOMIE	0.00 €	1 096 358.33 €	132 703.51 €	121 375.80 €	149 304.91 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	5 493 316.27 €	5 493 316.26 €	5 493 316.26 €	5 493 316.26 €	5 493 316.26 €

Articolo 3

Di impegnare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, le somme a disposizione della stazione appaltante di cui al quadro A e B del QTE che non sono ancora state liquidate ma che dovranno essere rendicontate come previsto dai cronoprogrammi procedurali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. SU-INVESTIMENTO 2.1b come di seguito riportate:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Voce di QTE Parte A	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
TOTALE A	Lavori	€ 3.286.537,23	€ 2.352.300,00 (DC n.1010/25 – DC n.223/26 – DC n.549/26)	€ 934.237,23

Voce di QTE Parte B	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 80.000,00	€ 36.990,97 (DC n.479/25 – DC n.910/25)	€ 43.009,03
3	Spese per indagini geognostiche	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00
6.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 38.420,61	€ -	€ 38.420,61
6.4	Direzione Lavori	€ 78.926,01	€ 11.170,79 (DC n.1099/25)	€ 67.755,22
6.5	Spese collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 29.264,01	€ -	€ 29.264,01
6.6	Sorveglianza archeologica continuativa	€ 11.765,39	€ -	€ 11.765,39
7.1	Imprevisti e arrotondamenti (5% ex art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023)	€ 164.326,86	€ -	€ 164.326,86
7.2	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (artt. 60 e 120, comma1, lett a) DLgs 36/2023	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00
10	Struttura di Supporto al RUP pari al 1% della voce A (spese di cui all'art. 15, comma 6 del Dlgs 36/2023)	€ 40.985,36	€ 19.995,00 (DC n.1158/25 – DC n.1161/25 – DC n.1164/25 – DC n.1168/25 – DC n.159/26 – DC n. 172/26 – DC n.176/26 – DC n.191/26 – DC n.268/26 – DC n.369/26 – DC n.373/26 – DC n.377/26 – DC n.438/26 – DC n.496/26)	€ 20.990,36
11	IVA su lavori (10% di A)	€ 328.653,72	€ 235.200,00	€ 93.423,72
12	IVA su onorari (22%)	€ 206.363,17	€ 38.357,70	€ 168.005,47



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Voce di QTE Parte B	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
13	Inarcassa ed altri oneri previdenziali (4%)	€ 25.526,44	€ 6.714,69	€ 18.811,75
	Economie	€ 149.304,91	€ -	€ 149.304,91

Articolo 4

Le somme impegnate di cui all'art.2 del presente Decreto sono a valere sul Quadro Economico sezione A "Lavori" e sezione B "Somme a disposizione" come rimodulato ed approvato con il presente Decreto.

Articolo 5

Di dare atto che la copertura economica di cui al presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b.

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, Ing. Gennaro Ranieri, all'ing. M. Barile (marta.barile@ingpec.eu), all'ing. E. Borrino (eleonora.borrino8715@pec.ordingbari.it), all'avv. A. Timurian (avv.asckentimurian@pec.giuffre.it), all'Ufficio finanziario del Commissario di Governo e all'ufficio monitoraggio per le attività di competenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Ing. Gennaro Ranieri)

