



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 628 del 29 GIU. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.
Fascicolo SIGED 4.38.12/134.

"Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di
Palagianò (TA) – Il Stralcio (codice ReNDiS 16IR006 /CI)

CUP: B89J21010460001- CIG: B31E4DAF37

Rimodulazione del QTE e impegno delle somme non liquidate

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;

VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per l'originaria finalizzazione “a rendicontazione”, e 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L.29 dicembre 2021, n.233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” ed in particolare l'articolo 22 che, relativamente alla quota di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il quale si provvede all'assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni e PP.AA. entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un elenco di macro-interventi “nuovi”, organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia pari a € 50.639316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui è stata trasmessa la proposta di piano dei "nuovi" interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei "nuovi progetti", come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

DATO ATTO che:

- tutti gli interventi riguardano il patrimonio pubblico;
- tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. N.1/2018, e che pertanto, hanno l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata la fattibilità di ogni singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target assegnato corrispondente al completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2025;
- tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH "do no significant harm"), così come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. n. DIP/51100 e, in ultimo, con la nota prot. n. 53687 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che è il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall'art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative i "nuovi interventi";

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale;

VISTO l'art. 36 ter del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che:

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- "I Commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico ... esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento".
- "I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale...".

CONSIDERATO che ai Commissari di Governo, con specifiche disposizioni di legge, nonché con il succitato DL 77/2021, sono stati attribuiti particolari poteri derogatori, al fine della celere attuazione degli interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico;

VISTO il D. Lgs 36/2023 denominato nuovo "Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, sono ricompresi gli interventi denominati "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TRATTO VALLIVO DEL CANALE LAMOSCELLA IN AGRO DI PALAGIANO (TA)" – I STRALCIO , codice ReNDiS 16IR005/CI, per un importo complessivo di € 5.480.000,00 (CUP B81B21003440001) e II STRALCIO, codice ReNDiS 16IR006/CI, per un importo complessivo di € 4.220.000,00 (CUP B89J21010460001);

CONSIDERATO che gli interventi individuati negli accordi di programma sottoscritti tra MATTM e le regioni sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge del 24 febbraio 2023 n.13 e in particolare l'art. 29, comma 1 a mente del quale *"Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori e' prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo."*;

VISTA la OCDPC 558 del 15 novembre 2018 e in particolare l'art. 4 "Deroghe" a mente del quale per la realizzazione di primi interventi urgenti di protezione civile *"nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative"*, il cui elenco qui si intende integralmente richiamato;

VISTO il Decreto Commissariale n.136 del 17/04/2018 con il quale si dispone che l'esecuzione delle prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e relativi ai lavori ricompresi nel DPR 633/72, commi 127- quaterdecies e seguenti della tabella A, devono



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

essere assoggettati all'aliquota IVA del 10%;

VISTO il Decreto Commissariale n.1107 del 01/12/2023 con il quale si è stato nominato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA)", l'Ing. Pamela Milella;

VISTO il Decreto Commissariale n. 485 del 10.06.2024 di nomina dell'ing. Pamela Milella quale Responsabile Unico del Progetto, e la costituzione del gruppo di lavoro, come integrato dai D.C. nn. 306/25 e 507/25;

VISTO il Decreto Commissariale n. 755 del 16/09/2024 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento "Mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA)"- Il Stralcio, nel Comune di Palagianò (TA) – Codice ReNDiS 16IR006/CI;

VISTO il Decreto Commissariale n. 761 del 19/09/2024 di decisione a contrarre e approvazione atti di gara facendo ricorso alla procedura aperta prevista dall'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023 per l'aggiudicazione dei seguenti lotti:

- Lotto 1 "Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA) – I Stralcio, per un importo di € 4.172.890,19 per lavori (soggetti a ribasso), di cui € 1.236.363,92 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), ed € 119.514,40 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- Lotto 2 "Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA) – II Stralcio, per un importo di € 3.350.597,42 per lavori (soggetti a ribasso), di cui € 728.277,30 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), ed € 51.269,91 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

VISTO il Decreto Commissariale n. 203 del 13/03/2025 relativo all'aggiudicazione ex art. 17 c. 5 del D. Lgs. 36/2023 l'appalto del Lotto 2 "Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA) – II Stralcio a favore dell'operatore economico D'Alessandro Lavori srl, per un importo aggiudicato di € 2.430.523,37 (euro duemilioni quattrocentotrentacinquecentoventitrè/37), oltre € 51.269,91 (euro cinquantunomiladuecentosessantanove/91) per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 2.481.793,28, IVA esclusa;

CONSIDERATO che in data 10/04/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori relativi all'intervento in oggetto con l'operatore economico D'Alessandro Lavori srl, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari in data 17/04/2025 al n. 1198 serie 3;

CONSIDERATO che in data 10/06/2025 sono stati avviati i lavori con riferimento all'intervento in oggetto, di cui al verbale prot. n. 3151 dell'11/06/2025;

VISTA la comunicazione di subaffidamento, pervenuta dall'Impresa esecutrice D'Alessandro Lavori s.r.l., acquisita agli atti al prot. n. 3049 del 04/06/2025, relativa alle lavorazioni "Regolarizzazione ed eliminazione di ostacoli in alveo mediante idonea attrezzatura, mezzi d'opera ed autocarri" all'Impresa GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI con sede legale in Casa-Pesenna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

81030 (CE), Via Dante Alighieri 38 C.F. e P.IVA 02575620618, per un importo netto presunto di € 30.000,00 (in lettere euro trentamila/00) di cui € 619,75 (in lettere euro seicentodiciannove/75) per oneri di sicurezza, IVA come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 633 del 21/07/2025 con il quale si è proceduto alla modifica del D.C. n. 822 del 17/08/2023 ed all'approvazione del nuovo regolamento d'incentivi funzioni tecniche;

TENUTO CONTO della necessità di sostituire il RUP, ing. Pamela Milella, dipendente dell'Agenzia A.S.S.E.T. della Regione Puglia, per effetto di una riorganizzazione interna;

VISTO il Decreto Commissariale n. 998 del 13/11/2025 con il quale, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è stato nominato il Prof. Ing. Gennaro Ranieri, Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Pamela Milella.

VISTO il D.C. n. 1107 del 17/12/2025 con il quale sono state rideterminate le indennità provvisorie di esproprio relative alle aree interessate dall'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n.9 del 13/01/2026 di autorizzazione al subappalto ex art. 119, comma 16 del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione dei lavori, riconducibili alla categoria OG3, "Realizzazione di opere in cemento armato relativamente agli attraversamenti n. 13/A; 6; 2; 3 e 4", all'Impresa EDIL COGEM S.R.L. con sede legale in Gravina in Puglia 70024 (BA), Via Emilio Guida 128 C.F. e P.IVA 08687840721, per un importo netto presunto di € 80.000,00 (in lettere euro ottantamila/00) di cui € 1.652,70 (in lettere euro milleseicentocinquantaquattro/70) per oneri di sicurezza, IVA come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n.10 del 13.01.2026 di autorizzazione al subappalto ex art. 119, comma 16 del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione dei lavori, riconducibili alla categoria OG8, "Realizzazione di opere di protezione idraulica del canale. Posa in opera di biostuoia rinforzata sulle sponde e di geostuoie sul fondo del canale, comprensiva di tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione a regola d'arte", all'Impresa MOVITER S.R.L. con sede legale in Palagianò 74019 (TA), Largo Capovento 1 C.F. e P.IVA 03008810735, per un importo netto presunto di € 90.000,00 (in lettere euro novanta/00) di cui € 1.859,30 (in lettere euro milleottocentocinquantanove/30) per oneri di sicurezza, IVA come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n.11 del 13.01.2026 di autorizzazione al subappalto ex art. 119, comma 16 del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione dei lavori, riconducibili alla categoria OG3 e OG8, "Realizzazione di sponde arginali, regolarizzazione fondo ed eliminazione di ostacoli in alveo, formazione dei rilevati necessari agli attraversamenti mediante idonea attrezzatura e mezzi d'opera, comprese le attività di movimentazione del materiale da scavo nell'ambito del cantiere", all'Impresa GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI con sede legale Casa-Pesenna 81030 (CE), Via Dante Alighieri 38 C.F. e P.IVA 02575620618, per un importo netto presunto di € 70.000,00 (in lettere euro settantamila/00) di cui € 1.446,13 (in lettere euro millequattrocento quarantasei/13) per oneri di sicurezza, IVA come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 166 del 03/03/2026 di approvazione della Perizia di variante n.1 in uno a rimodulazione del QTE e approvazione dello schema di atto di sottomissione;

CONSIDERATO l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 10/03/2026 dal quale risulta che, a seguito delle modifiche apportate dalla perizia di variante, l'importo dei lavori dell'intervento in oggetto viene



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

elevato da €2.481.793,28 ad un nuovo importo di € 2.603.285,79 corrispondente ad un incremento di €121.492,50 pari al 4,99%;

VISTA la richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dall'Impresa D'Alessandro Lavori s.r.l., acquisita agli atti n. prot. 1186 del 11/03/2026;

VISTO il provvedimento del RUP prot. n.500 del 19/03/2026 con il quale, esaminata la relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. n. 1290 del 17/03/2026, veniva concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 80 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 17/06/2026.

VISTO il Decreto Commissariale n. 437 del 26/05/2026 di approvazione della Perizia di variante n.2 in uno a rimodulazione del QTE e approvazione dello schema di atto di sottomissione;

CONSIDERATO l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 04-09/06/2026 dal quale risulta che, a seguito delle modifiche apportate dalla perizia di variante n.2, l'importo dei lavori dell'intervento in oggetto viene elevato da €2.603.285,79 ad un nuovo importo di € 2.761.043,38 corrispondente ad un incremento di €157.757,59, al netto del ribasso del 27,46%, corrispondente ad un incremento complessivo dell'appalto pari a 11,25 %;

VISTA la richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dall'Impresa D'Alessandro Lavori s.r.l., acquisita agli atti n. prot. 2984 del 10/06/2026;

VISTO il provvedimento del RUP prot. n.1056 del 11/06/2026 con il quale, esaminata la relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. n. 2985 del 10/06/2026, veniva concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 5 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 27/06/2026.

TENUTO CONTO della necessità, entro il 30.06.2026, di procedere all'impegno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, comprensivo delle somme afferenti al Quadro A+B – "Totale lavori", al Quadro C – "Somme a disposizione dell'Amministrazione", al Quadro D – "Economie", con riferimento sia a contratti già perfezionati sia a spese da sostenere per il completamento delle attività connesse alla chiusura dell'intervento, ancorché non ancora liquidate, in quanto suscettibili di successiva rendicontazione secondo le tempistiche e le modalità previste dal PNRR – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b – Sub-investimento 2.1b;

TENUTO CONTO CHE, per effetto del contratto d'appalto e successivi atti di sottomissione sono stati liquidati all'impresa esecutrice l'anticipazione contrattuale del 20% e n. 2 stati avanzamento lavori come di seguito riportato:

- Decreto Commissariale n.683 del 05/08/2025 con il quale è stata liquidata la fattura n.11 del 24/07/2025 dell'importo totale di €545.994,53 emessa dall'Impresa D'Alessandro Lavori s.r.l. per l'anticipazione contrattuale del 20%, ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
- Decreto commissariale n. 244 del 25/03/2026 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 881.980,00 a favore dell'impresa D'Alessandro Lavori s.r.l per i lavori effettuati a tutto il 02/03/2026 (SAL n.1);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- Decreto commissariale n. 422 del 21/05/2026 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 665.390,00 a favore dell'impresa D'Alessandro Lavori s.r.l per i lavori effettuati a tutto il 07/05/2026 (SAL n.2);

PRESO ATTO dei decreti di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura come di seguito elencati:

- il Decreto Commissariale n. 316 del 17/04/2025, di affidamento diretto dell'incarico di "Sorveglianza archeologica continuativa" all'operatore economico Archeol. D'Auria Carmela;
- il Decreto Commissariale n. 601 del 14/07/2025 di affidamento diretto dell'incarico di consulenza agronomica – direttore operativo per abbattimento e trapianto a favore dell'operatore economico dott. Edoardo Giuseppe Caporusso;
- il Decreto Commissariale n. 686 del 05/08/2025 di affidamento diretto dell'incarico di direttore operativo a favore dell'operatore economico ing. Giuseppe Davide Tasso;
- il Decreto Commissariale n. 687 del 05/08/2025 di affidamento diretto dell'incarico di supporto al RUP per espletamento delle procedure espropriative a favore dell'operatore economico ing. Giovanni Battista Quatraro;
- il Decreto Commissariale n. 306 del 11/04/2025 di affidamento diretto degli incarichi di "Direzione lavori, misure e contabilità" all'Ing. Leonardo Mita, di "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" all'arch. Silvia Micunco e di "Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo" all'ing. Andrea Doria;
- il Decreto Commissariale n. 507 del 18/06/2025, di integrazione al sopra citato D.C. n. 485/2024 come modificato dal D.C. n. 306/2025, di nomina dell'arch. Daniela Semeraro collaboratore del RUP – addetto alla gestione tecnico amministrativa e del dott. Marco D'Orsi collaboratore del RUP – naturalista;

TENUTO CONTO CHE, per effetto degli affidamenti dei servizi e delle spese già accertate, sono state liquidate le seguenti somme:

- Decreto Commissariale n. 799/2022 per l'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo ai servizi di progettazione nella misura di € 30,00
- Decreto Commissariale 979/2023 per l'impegno di spesa per la liquidazione della fase I e II nell'ambito dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva affidate all'RTP ATECH Srl, per un totale di € 65,802.77 di cui € 52,338.57 per imponibile, € 1,926.03 per oneri previdenziali e € 11,538.17 per IVA al 22%
- Decreto Commissariale 799/2024 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di verifica della progettazione affidate all'ASSET Puglia, per un totale di € 14,530.64
- Decreto Commissariale 86/2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione della fase III e IV nell'ambito dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva affidate all'RTP ATECH Srl, per un totale di € 65,802.77 di cui € 52,338.57 per imponibile, € 1,926.03 per oneri previdenziali e € 11,538.17 per IVA al 22%



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- Decreto Commissariale 1025/2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "Supporto al RUP per l'espletamento delle procedure espropriative" affidate all'ing. Giovanni B. Quatraro, per un totale di € **1,563.32** di cui € 1,503.19 per imponibile ed € 60.13 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale 243/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di "Sorveglianza archeologica continuativa" affidate all'Arch. Carmela D'Auria, per un totale di € **14,445.29**, di cui € 11,385.00 per imponibile € 455.40 per oneri previdenziali e € 2,604.89 per IVA al 22%
- Decreto Commissariale n.387/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del servizio tecnico di verifica della Perizia di variante n.1 affidate alla società Engineering Tecno Preject srl per un totale di € **8,882.08** di cui € 7,000.38 per imponibile, €280.02 per oneri previdenziali e € 1,601.69 per IVA al 22%
- Decreto Commissariale 245/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di "Direttore Operativo" affidate all'Ing. Giuseppe Davide Tasso a tutto il SAL 1, per un totale di € **3,346.78**, di cui € 3,218.06 per imponibile € 128.72 per oneri previdenziali
- Decreto Commissariale 561/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di "Direttore Operativo" affidate all'Ing. Giuseppe Davide Tasso a tutto il SAL 2, per un totale di € **2,684.08**, di cui € 2,580.85 per imponibile € 103.23 per oneri previdenziali
- Decreto Commissariale n. 570/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alle procedure di affidamento per le annualità 2024, 2025 e 2026, per l'esecuzione dei "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA) – I e II Stralcio" nella misura di € **880**;
- Decreto Commissariale 466/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del DC 822/2023 e DC 633/2025 e dei Decreti commissariali di conferimento incarichi, del I acconto pari al 25% degli incentivi per le funzioni tecniche al RUP ed ai componenti del gruppo di lavoro per un totale di € **8.164,51** di cui 7,639.95 € a favore di Ing. P. Milella, Ing. D. D'Onghia e Dott. R. Agostinacchio ed 524.55 € per imposte IRAP;

TENUTO CONTO CHE

- con Decreto Commissariale 586/2026 è stata impegnata la somma complessiva di € **284.677,73** a favore delle ditte catastali concordatarie, per l'indennità di esproprio, di occupazione temporanea preordinata e non preordinata all'esproprio, indennità aggiuntive e ogni altra pretesa di carattere indennitario con riferimento alle opere di soprasuolo proprietarie degli immobili catastalmente identificati del Comune di Palagianò, occorsi per la realizzazione dell'intervento;
- con Decreto Commissariale 607/2026 è stata impegnata la somma totale di € **65.656,01** a disposizione dell'Amministrazione di cui € 60.397,39 per incentivi funzioni tecniche e € 5.258,62 per IRAP

TENUTO CONTO che occorre procedere all'adeguamento della parcella per le attività di "Direttore Operativo" relativamente all'intervento denominato "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA) – Il Stralcio”, mediante il riconoscimento di un incremento del compenso professionale pari a € 5.731,03, per un importo complessivo di € 17.670,67, oltre IVA e contributo previdenziale (Cassa) come per legge, dando atto che la relativa spesa trova copertura nel quadro economico rimodulato con il presente Decreto Commissariale, tra le somme a disposizione, alle voci C.6.2.b e C.13.1.

TENUTO CONTO che risulta necessario rimodulare il QTE come di seguito riportato:

				Q.E. approvato con D.C. 755/2024	Decreto n. 584 Rimodulazione Quadro Tecnico Economico Post gara	Q.E. DC 166/26	Q.E. VARIANTE N. 2	RIMODULAZIONE GIUGNO 2026
A	Importo lavori (e corpo)			€ 3,350,597.43	€ 2,430,523.37	€ 2,552,015.88	€ 2,709,773.47	€ 2,709,773.47
<i>(Progetto di Variante: Importo lavori e oneri del 2° lotto)</i>								
B	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (e corpo)		(non soggetti a ribasso)	€ 51,269.91	€ 51,269.91	€ 51,269.91	€ 51,269.91	€ 51,269.91
TOTALE LAVORI (A+B)				€ 3,401,867.33	€ 2,481,793.28	€ 2,603,285.79	€ 2,761,043.38	€ 2,761,043.38
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
C.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.2	Interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)			€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00
C.3	Imprevisti e lavori di modesta entità, di difficile valutazione, da liquidare su fattura			€ 46,079.75	€ 46,079.75	€ 46,079.75	€ 46,079.75	€ 46,079.75
C.4	Europei (compensativi di oneri concessori)			€ 130,000.00	€ 241,841.16	€ 259,841.16	€ 259,841.16	€ 259,841.16
C.5	Incremento di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.			€ 68,037.35	€ 68,037.35	€ 68,037.35	€ 68,037.35	€ 68,037.35
<i>(Importo incrementi pari 2% delle voci A+B di progetto Importo incrementi per la Variante di progetto)</i>								
C.6	Spese tecniche							
C.6.1	Spese tecniche per Progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, lavori piano-urbanistici, studi geologici, piani particolari esportati, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.			€ 104,696.94	€ 104,696.94	€ 104,696.94	€ 104,696.94	€ 104,696.94
C.6.2	Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contatti con altri enti e amministrazioni, coordinamento generale della progettazione di cui:				€ 19,600.58	€ 19,600.58	€ 19,600.58	€ 25,267.16
C.6.2.a	Direzione lavori							
C.6.2.b	Direzione operativa dei lavori				€ 11,939.64	€ 11,939.64	€ 19,581.80	€ 17,670.67
C.6.2.c	Direzione operativa taglio allievi				€ 7,660.94	€ 7,660.94	€ 7,660.94	€ 7,596.59
C.6.2.d	CSE							
C.6.3	Supervisione archeologica			€ 11,500.00	€ 11,385.00	€ 11,385.00	€ 11,385.00	€ 11,385.00
C.6.4	Supporto al RUP (art. 3 Alleg. 1.2 D.Lgs. 50/2016)				€ 3,064.38	€ 3,064.38	€ 3,064.38	€ 3,064.38
C.7	Spese per verifica e validazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo			€ 18,500.00	€ 14,530.64	€ 21,530.64	€ 21,530.64	€ 21,531.02
C.8	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.9	Spese per commissioni giudicatrici			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC			€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
C.11	Accantonamento di cui all'articolo 131, commi 3 e 4, del codice (1.5%)			€ 50,258.96				
C.12	Accantonamenti di laboratorio, verifiche			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.12.1	Spese per collaudi (compresi contributi previdenziali)			€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00
C.13	I.V.A. ed eventuali altre imposte							
C.13.1	C.N.P.A.I.A.	4.00%		€ 5,007.88	€ 5,909.88	€ 5,909.88	€ 5,909.88	€ 6,997.78
<i>(Calcolato sulla somma delle voci C.6.1, C.6.2, C.6.3, C.6.4, C.7, C.12.1)</i>								
C.13.2	I.V.A. su spese tecniche	22.00%		€ 28,645.06	€ 33,804.49	€ 33,804.49	€ 33,804.49	€ 40,827.32
<i>(Calcolato sulla somma delle voci C.6.1, C.6.2, C.6.3, C.6.4, C.7, C.12.1, C.13.1)</i>								
C.13.3	I.V.A. sui lavori	10.00%		€ 340,186.75	€ 248,179.33	€ 260,328.58	€ 276,104.34	€ 276,104.34
C.13.4	I.V.A. su spese	22.00%		€ 220.00	€ 220.00	€ 220.00	€ 220.00	€ 220.00
<i>(Calcolato sulla voce C.10)</i>								
totale C13				€ 574,059.67	€ 288,113.69	€ 300,262.95	€ 316,838.70	€ 323,949.45
C.14	Imp. accenti 0.5%				€ 5,783.17	€ 5,783.17	€ 5,783.17	€ 5,783.17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (totale C)				€ 818,132.67	€ 818,132.66	€ 914,882.49	€ 938,301.41	€ 924,035.48
D	ECONOMIE				€ 920,074.06	€ 701,831.72	€ 529,655.21	€ 534,921.14
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)				€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00

CONSIDERATO che per quanto sopra, risulta quindi necessario impegnare le somme non ancora liquidate e relative alle seguenti voci del quadro Quadro A+B – “Totale lavori”, al Quadro C – “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, al Quadro D – “Economie” del QTE come da tabella seguente:

		IMPORTO QTE	IMPORTO DA IMPEGNARE	IMPORTO LIQUIDATO
A+B IMPORTO TOTALE LAVORI				
A+B	Importo lavori e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2,761,043.38 €	857,984.72 €	1,903,058.66 €
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C.2	Interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)	5,000.00 €	5,000.00 €	0.00 €
C.3	Imprevisti e lavori di modesta entità, di difficile valutazione, da liquidare su fattura	46,079.75 €	46,079.75 €	0.00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

		IMPORTO QTE	IMPORTO DA IMPEGNARE	IMPORTO LIQUIDATO
C 6.1	Spese tecniche per Progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, rilievi plano-altimetrici, studi geologici, piani particellari espropri, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	104,696.94 €	19.80 €	104,677.14 €
C 6.2.b	Direzione operativo dei lavori	17,670.67 €	11,871.76 €	5,798.91 €
C 6.2.c	Direzione operativo taglio alberi	7,596.59 €	7,596.59 €	0.00 €
C 6.3	Sorveglianza archeologica	11,385.00 €	0.00 €	11,385.00 €
C 6.4	Supporto al RUP (art. 3 Alleg. 1.2 D.Lgs 36/2023)	3,064.38 €	1,561.19 €	1,503.19 €
C 10	Spese per pubblicità e contributo ANAC	1,000.00 €	479.07 €	520.93 €
C 12.1	Spese per collaudi (compresi contributi previdenziali)	9,000.00 €	9,000.00 €	0.00 €
C 13.1	C.N.P.A.I.A.	6,997.78 €	2,118.23 €	4,879.55 €
C 13.2	I.V.A. su spese tecniche	40,027.32 €	12,744.41 €	27,282.91 €
C 13.3	I.V.A. sui lavori	276,104.34 €	85,798.47 €	190,305.87 €
C 13.4	I.V.A. su spese	220.00 €	220.00 €	
D- ECONOMIE				
D	Economie	534,921.14 €	534,921.14 €	

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L. n. 241/90 costituendone motivazione.

Articolo 2

Di approvare la rimodulazione del QTE come di seguito riportato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

				Q.E. approvato con D.C. 755/2024	Decreto n.584 Rimodulazione Quadro Tecnico Economico Post gara	Q.E. DC 166/26	Q.E. VARIANTE N. 2	RIMODULAZIONE GIUGNO 2026
A	Importo lavori (a corpo)			€ 3,350,597.42	€ 2,430,523.37	€ 2,552,015.88	€ 2,709,773.47	€ 2,709,773.47
(Progetto di Piano: Importo lavori ribattuto del 27.46%)								
B	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (a corpo)		(solo soggetti a ribasso)	€ 51,269.91	€ 51,269.91	€ 51,269.91	€ 51,269.91	€ 51,269.91
	TOTALE LAVORI (A+B)			€ 3,401,867.33	€ 2,481,793.28	€ 2,603,285.79	€ 2,761,043.38	€ 2,761,043.38
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:							
C.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.2	Interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)			€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00
C.3	Imprevisti e lavori di modesta entità, di difficile valutazione, da liquidare su fattura			€ 46,079.75	€ 46,079.75	€ 46,079.75	€ 46,079.75	€ 46,079.75
C.4	Espropri (comprensivo di oneri concessori)			€ 130,900.00	€ 241,841.16	€ 299,841.16	€ 299,841.16	€ 299,841.16
C.5	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Importo incentivo pari 2/3 delle voci A+B di progetto. Importo stimato per la Variante di progetto.)			€ 68,037.35	€ 68,037.35	€ 68,037.35	€ 68,037.35	€ 68,037.35
C.6	Spese tecniche							
C.6.1	Spese tecniche per Progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, rilievi plano-altimetrici, studi geologici, piani particellari espropri, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			€ 104,696.94	€ 104,696.94	€ 104,696.94	€ 104,696.94	€ 104,696.94
C.6.2	Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, costanti con altri enti e amministrazioni, coordinamento generale della progettazione di cui				€ 19,600.58	€ 19,600.58	€ 19,600.58	€ 25,267.26
C.6.2.a	Direzione lavori							
C.6.2.b	Direzione operativa dei lavori				€ 11,939.64	€ 11,939.64	€ 19,582.80	€ 17,670.67
C.6.2.c	Direzione operativa taglio allievi				€ 7,660.94	€ 7,660.94	€ 7,660.94	€ 7,596.59
C.6.2.d	CSE							
C.6.3	Sorveglianza archeologica			€ 11,500.00	€ 11,585.00	€ 11,585.00	€ 11,585.00	€ 11,585.00
C.6.4	Supporto al RUP (art. 3 Alleg. 1.2 D.Lgs. 50/2016)				€ 3,064.38	€ 3,064.38	€ 3,064.38	€ 3,064.38
C.7	Spese per verifica e validazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutivo			€ 18,500.00	€ 14,530.64	€ 21,530.64	€ 21,530.64	€ 21,531.01
C.8	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.9	Spese per commissioni giudicatrici			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.10	Spese per pubblicità e contributo ANAC			€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
C.11	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1.5%)			€ 50,258.96	€ -	€ -	€ -	€ -
C.12	Accantonamenti di laboratorio, verifiche			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.12.1	Spese per analisi geotecniche (analisi geotecniche)			€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00
C.13	I.V.A. ed eventuali altre imposte							
C.13.1	CNP.A.A.		4.00%	€ 5,807.28	€ 5,969.88	€ 5,969.88	€ 5,969.88	€ 6,997.78
	(Calcolato sulla somma delle voci C.6.1, C.6.2, C.6.3, C.6.4, C.7, C.12.1)							
C.13.2	I.V.A. su spese tecniche		22.00%	€ 28,645.06	€ 33,894.49	€ 33,894.49	€ 33,894.49	€ 40,027.32
	(Calcolato sulla somma delle voci C.6.1, C.6.2, C.6.3, C.6.4, C.7, C.12.1, C.13.1)							
C.13.3	I.V.A. sui lavori		10.00%	€ 340,186.73	€ 248,179.33	€ 260,328.58	€ 276,104.34	€ 276,104.34
C.13.4	I.V.A. su spese		22.00%	€ 220.00	€ 220.00	€ 220.00	€ 220.00	€ 220.00
	(Calcolato sulla voce C.10)							
C.14	Imp. incentivati 8.5%		totale C13	€ 374,059.67	€ 288,113.69	€ 300,262.95	€ 316,838.70	€ 323,349.45
					€ 5,783.17	€ 5,783.17	€ 5,783.17	€ 5,783.17
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (totale C)			€ 818,132.67	€ 818,132.66	€ 914,882.49	€ 938,301.41	€ 924,035.48
D	ECONOMIE				€ 920,874.96	€ 701,831.72	€ 530,695.21	€ 534,921.14
	TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)			€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00	€ 4,220,000.00

Articolo 3

Di impegnare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, le somme a disposizione della stazione appaltante di cui al quadro A+B, C e D del QTE che non sono ancora state liquidate ma che dovranno essere rendicontate come previsto dai cronoprogrammi procedurali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. SU-INVESTIMENTO 2.1b come di seguito riportate:

		IMPORTO QTE	IMPORTO DA IMPEGNARE	IMPORTO LIQUIDATO
A+B IMPORTO TOTALE LAVORI				
A+B	Importo lavori e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2,761,043.38 €	857,984.72 €	1,903,058.66 €
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C.2	Interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)	5,000.00 €	5,000.00 €	0.00 €
C.3	Imprevisti e lavori di modesta entità, di difficile valutazione, da liquidare su fattura	46,079.75 €	46,079.75 €	0.00 €
C.6.1	Spese tecniche per Progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, rilievi plano-altimetrici, studi geologici, piani particellari espropri, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	104,696.94 €	19.80 €	104,677.14 €
C.6.2.b	Direzione operativo dei lavori	17,670.67 €	11,871.76 €	5,798.91 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

		IMPORTO QTE	IMPORTO DA IMPEGNARE	IMPORTO LIQUIDATO
C 6.2.c	Direzione operativo taglio alberi	7,596.59 €	7,596.59 €	0.00 €
C 6.3	Sorveglianza archeologica	11,385.00 €	0.00 €	11,385.00 €
C.6.4	Supporto al RUP (art. 3 Alleg. 1.2 D.Lgs 36/2023)	3,064.38 €	1,561.19 €	1,503.19 €
C 10	Spese per pubblicità e contributo ANAC	1,000.00 €	479.07 €	520.93 €
C 12.1	Spese per collaudi (compresi contributi previdenziali)	9,000.00 €	9,000.00 €	0.00 €
C 13.1	C.N.P.A.I.A.	6,997.78 €	2,118.23 €	4,879.55 €
C 13.2	I.V.A. su spese tecniche	40,027.32 €	22,744.41 €	27,282.91 €
C 13.3	I.V.A. sui lavori	276,104.34 €	85,798.47 €	190,305.87 €
C 13.4	I.V.A. su spese	220.00 €	220.00 €	
D- ECONOMIE				
D	Economie	534,921.14 €	534,921.14 €	

Articolo 4

Le somme impegnate di cui all'art.2 del presente Decreto sono a valere sul Quadro Economico sezione A+B "Importo totale Lavori", sezione C "Somme a disposizione dell'amministrazione" e sezione D "ECONOMIE" rimodulato ed approvato con il presente Decreto Commissariale.

Articolo 5

Di dare atto che la copertura economica di cui al presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b.

Articolo 6

Il presente atto dovrà essere notificato al RUP (Prof. Ing. Gennaro Ranieri), al supporto al RUP Arch. Daniela Semeraro (d.semeraro@dissestopuglia.it), al Direttore dei Lavori Ing. Mita Leonardo (l.mita@dissestopuglia.it), al Collaudatore Ing. Andrea Doria (a.doria@dissestopuglia.it), al Servizio di Ragioneria di questa struttura Commissariale, all'Ufficio finanziario del Commissario di Governo e all'ufficio monitoraggio per le attività di competenza.



IL SOGGETTO ATTUATORE/IL RUP

Prof. Ing. Gennaro Ranieri