



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 754 del 24 LUG. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b. Fascicolo SIGED 4.38.12/134. Progetto definitivo - esecutivo "Mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagianò (TA) - I Stralcio" (codice ReNDiS 16IR005/CI)

Liquidazione e pagamento della fattura n.7/PA/2026 del 01/07/2026 dell'importo totale di **€ 2.895,29** emessa dall'ing. Giuseppe Davide TASSO relativamente alle prestazioni svolte di Direttore Operativo al SAL n.5.

CUP: B81B21003440001- CIG: B7CDEADDE4

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, che dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;

VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per l'originaria finalizzazione “a rendicontazione”, e 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L.29 dicembre 2021, n.233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” ed in particolare l'articolo 22 che, relativamente alla quota di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il quale si provvede all'assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni e PP.AA. entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un elenco di macro-interventi "nuovi", organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia pari a € 50.639316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui è stata trasmessa la proposta di piano dei "nuovi" interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei "nuovi progetti", come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che è il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall'art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative i "nuovi interventi";

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Prof. Ing. Gennaro Ranieri è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale;

VISTO l'art.36 ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni il legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, tra l'altro, ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati (comma 2);

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale;

VISTO l'art. 36 ter del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che:

- *“I Commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico ... esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”.*
- *“I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale...”.*

CONSIDERATO che ai Commissari di Governo, con specifiche disposizioni di legge, nonché con il succitato DL 77/2021, sono stati attribuiti particolari poteri derogatori, al fine della celere attuazione degli interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, sono ricompresi gli interventi denominati “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TRATTO VALLIVO DEL CANALE LAMOSCELLA IN AGRO DI PALAGIANO (TA)” - I STRALCIO, codice ReNDiS 16IR005/CI, per un importo complessivo di € 5.480.000,00 (CUP B81B21003440001) e II STRALCIO, codice ReNDiS 16IR006/CI, per un importo complessivo di € 4.220.000,00 (CUP B89J21010460001);

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n.141 del 28 febbraio 2022 in cui si affidano ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 i servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva del citato intervento codice



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ReNDiS 16IR005/CI in favore dell'operatore economico UNING SRL e si assume, nella persona dell'ing. Raffaele Sannicandro, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n.223 del 5 aprile 2022 relativo all'aggiudicazione ex art.32 comma 7 del D.Lgs. n.18 aprile 2016, n.50 della progettazione definitiva ed esecutiva del citato intervento 16IR005/CI in favore dell'operatore economico RTP UNING SRL;

VISTO che con Decreto Commissariale n. 1107 del 01/12/2023 sono stati nominati RUP l'ing. Pamela Milella in sostituzione dell'ing. Raffaele Sannicandro e supporto al RUP l'arch. Daniela Semeraro;

VISTO il Decreto Commissariale n. 484 del 10/06/2024 con cui, con riferimento all'intervento in argomento, l'ing. Pamela Milella è stata nominata responsabile unico del progetto ed è stato costituito il gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto ha acquisito i dovuti pareri, consensi, nulla osta e autorizzazioni previste per legge in virtù della conferenza dei servizi cui ha fatto seguito la determinazione motivata di conclusione, giusta Decreto Commissariale n. 282/2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 736 del 10/09/2024 di approvazione del progetto definitivo esecutivo in argomento;

VISTO il D.C. n. 761 del 19/09/2024 di decisione a contrarre e pubblicazione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante il ricorso alla procedura aperta prevista dall'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per un importo a base d'asta di € € 4.292.404,59, di cui € 4.172.890,19 per importo lavori soggetti a ribasso e € 119.514,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il D.C. n. 289 del 08/04/2025 di aggiudicazione ex art. 17 c. 5 D. Lgs. 36/2023 dell'appalto relativo a "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagiano (TA) – I Stralcio (codice ReNDiS 16IR005/CI) a favore dell'operatore economico Luongo Pasqualino srl, con sede legale in Cervinara (AV) in Via San Marciano n. 14 - CAP 83012 con Codice Fiscale e Partita IVA 03182600647 che ha offerto un ribasso del 12,00 % (dodici/00 per cento), sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo aggiudicato di € 3.672.143,36 (euro tremilioneiscentosettantaduemilacentoquarantatrè/36), oltre € 119.514,40 (euro centodiciannovemilacinquecentoquattordici/40) per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 3.791.657,76, IVA esclusa, e con un tempo di esecuzione di giorni 292 (duecentonovantadue) naturali e consecutivi;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori sottoscritto digitalmente dalle parti interessate in data 16/05/2025 per l'importo contrattuale complessivo di € 3.791.657,76 (euro



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

tremilionisettecentonovantunomilaseicentocinquantasette/76) il tutto oltre IVA, registrato presso l'agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Bari in data 26/05/2025 al n.1684, serie 3;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 686 del 05/08/2025 di affidamento dell'incarico di Direttore Operativo all'ing. Giuseppe Davide Tasso per un importo pari a 16.036,64 relativamente all'intervento avente codice Rendis 16IR055/CI;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 886 del 16/10/2025 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 986 del 10/11/2025 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento dell'ing. Domenico D'Onghia in sostituzione dell'Ing. Pamela Milella;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 136 del 17 aprile 2018 con il quale si dispone che l'esecuzione delle prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e relativi ai lavori ricompresi nel DPR 633/72, commi 127 – quaterdecies e seguenti della tabella A, devono essere assoggettati all'aliquota IVA del 10%;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori, datato 03.09.2025, acquisito agli atti della struttura del Commissario di Governo al n. 4718/2025, con cui è avvenuta la consegna dei lavori al all'impresa "Luongo Pasqualino s.r.l.";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1101 del 16.12.2025 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 45/2025 del 27.11.2025 dell'importo totale di € 840.620,00 dell'impresa "Luongo Pasqualino s.r.l." relativa ai lavori in oggetto (SAL n.1 a tutto il 15.11.2025);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 132 del 20.02.2026 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera, rimodulazione del quadro tecnico economico, approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 179 del 04.03.2026 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 05/2026 del 26.02.2026 dell'importo totale di € 891.990,00 dell'impresa "Luongo Pasqualino s.r.l." relativa ai lavori in oggetto (SAL n.2 a tutto il 23.02.2026);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 314 del 21/04/2026 di approvazione della proposta migliorativa presentata dall'impresa esecutrice dei lavori Luongo Pasqualino srl relativa alle cassature a perdere degli impalcati degli attraversamenti n.9 e n.11 – variante non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 410 del 19.05.2026 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 11/2026 del 07.05.2026 dell'importo totale di € 948.420,00,00 dell'impresa "Luongo Pasqualino s.r.l." relativa ai lavori in oggetto (SAL n.3 a tutto il 30.04.2026);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 595 del 23.06.2026 di rideterminazione e aumento del corrispettivo spettante al direttore operativo ing. Giuseppe Davide Tasso pari a € 3.672,55 oltre Iva e cassa, in ragione della perizia di variante suppletiva e impegno delle somme spettanti;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 599 del 24.06.2026 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 17/2026 del 18.06.2026 dell'importo totale di € 933.460,00,00 dell'impresa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

"Luongo Pasqualino s.r.l." relativa ai lavori in oggetto (SAL n.4 a tutto il 15.06.2026);

VISTO il Decreto Commissariale n. 605 del 24.06.2026 di approvazione della perizia di variante n.2 di adeguamento delle quantità a costo zero e approvazione dello schema di atto di sottomissione;

VISTO l'atto di sottomissione relativo ai lavori contemplati nella perizia di variante n. 2 redatto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sottoscritto dalle parti contraenti in data 26.06.2026;

VISTO il Decreto Commissariale n. 623 del 29.06.2026 di rimodulazione del quadro tecnico economico e impegno delle somme non ancora liquidate;

VISTO il Decreto Commissariale n. 724 del 16.07.2026 di liquidazione e pagamento della fattura n. 18/2026 del 02.07.2026 dell'importo totale di € 800.250,00,00 dell'impresa "Luongo Pasqualino s.r.l." relativa ai lavori in oggetto (SAL n.5 a tutto il 30.06.2026);

VISTA la fattura n. FPA n.7PA/2026 del 01.07.2026 dell'importo complessivo di € 2.895,29 di cui € 2.783,93 per l'onorario professionale ed € 111,36 per ritenuta previdenziale Inarcassa, Iva esente, acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 3516 del 03/07/2026, dell'ing. Giuseppe Davide Tasso, C.F.: [REDACTED] P.IVA IT08128150722 con sede legale in via [REDACTED] [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Bari al n. 10986, relativa al quinto acconto della prestazione professionale connessa all'espletamento dell'incarico di Direttore operativo per l'intervento di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che l'ing. Tasso ha inoltrato nel corso dei sopralluoghi di competenza in fase di controllo delle lavorazioni svolte dall'impresa esecutrice specifici verbali delle visite ispettive;

VISTA la nota prot. n. 3820 del 17.07.2026 con la quale il RUP, Ing. Domenico D'Onghia, per quanto di competenza, attesta il regolare espletamento della prestazione professionale svolta dall'ing. Giuseppe Davide Tasso relativamente all'incarico di DO per i lavori in oggetto;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'ing. Giuseppe Davide Tasso rilasciato da Inarcassa con protocollo n. 0420946 del 15.03.2026, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 1264 del 16.03.2026;

VISTA la dichiarazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, acquisito al prot. n. 3622 del 08.07.2026;

PREVIA VERIFICA che l'O.E. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere, nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 7PA/2026 del 01.07.2026 dell'ing. Giuseppe Davide Tasso relativa al quinto acconto per la prestazione professionale relativa all'incarico Direttore Operativo per l'intervento in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164:

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di liquidare e pagare, in relazione alla suddetta fattura, la somma di € 2.895,29 in favore dell'ing. Giuseppe Davide Tasso, C.F.: [REDACTED], P.IVA IT08128150722 con sede legale in via [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Bari al n. 10986, relativa al quinto acconto della prestazione professionale di Direttore Operativo per l'intervento nel Comune di Palagiano (TA) denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico del tratto vallivo del canale Lamoscella in agro di Palagiano (TA) - I Stralcio" - codice ReNDiS 16IR005/CI - CUP: B81B21003440001- CIG: B7CDEADDE4 con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN: [REDACTED] che lo stesso intrattiene presso la [REDACTED] sede di [REDACTED]

Articolo 3

La liquidazione e il pagamento delle somme di cui al precedente articolo per l'importo totale di € 2.895,29 sono a valere sul finanziamento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b, mediante imputazione alla voce A del Quadro Economico di progetto rimodulato e approvato con Decreto Commissariale n. 623 del 29.06.2026;

Articolo 4

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, al RUP, Ing. Domenico D'Onghia, al supporto al RUP arch. Daniela Semeraro, e all'ufficio monitoraggio per gli adempimenti di competenza.

Il RUP
Ing. Domenico D'Onghia



IL SOGGETTO ATTUATORE
Prof. Ing. Gennaro RANIERI