



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*DECRETO N. 770 del 29 LUG. 2026

Oggetto: Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017.

Legge n. 213 del 30/12/2023, art. 1, commi da 464 a 469 - DGR n. 102/2026 del 17/02/2026, avente per oggetto "Contributi per investimenti diretti di cui all'art. 1, commi da 464 a 469, Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Individuazione degli interventi da finanziare per l'anno 2026" (B.U.R.P. n. 17 del 2-3-2026).

PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento di sistemazione idraulica "Lotto n. 28 - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2" nel Comune di ALBEROBELLO (BA) - Codice ReNDiS 16IR409/G1.

CUP B36C18000520001 - CIG: 759963485D.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 rubricato: "Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale";
- VISTO** l'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente tra l'altro norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

- VISTO** l'articolo 10, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1;
- VISTA** la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32 che con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2014-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- VISTO** il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;
- VISTO** il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 503 del 22/11/2017 con il quale, tra l'altro, viene disposto il finanziamento delle progettazioni ammesse a finanziamento nella Regione Puglia per la complessiva somma di € 11.499.215,97 e viene contestualmente disposto il pagamento della prima quota di € 2.989.796,15 pari al 26% della complessiva somma assegnata;
- VISTO** in particolare il comma 1, dell'art. 1 del Decreto n. 503 del 22 novembre 2017 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico";
- VISTO** in particolare il comma 2, dell'art. 1 del succitato Decreto, con il quale è stato disposto che il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario di governo per l'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 164 provvede affinché il progetto di ciascun intervento garantisca la finalità di mitigare il rischio idrogeologico, come previsto all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016;



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

VISTA la nota prot. n. 5508 del 11.12.2017 della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia con la quale sono stati trasmessi al Soggetto Attuatore i 61 progetti di cui all'Allegato A del Decreto n. 503 del 22 novembre 2017 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" è stato istituito al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali;

CONSIDERATO che il DPCM del 10/12/2010 ha nominato il Commissario di Governo per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ritenuti urgenti e prioritari;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di **preminente interesse nazionale** gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATO che le opere dirette a garantire la salvaguardia di centri abitati sono riconducibili agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR n. 380/2001 e che, per la fattispecie in questione, si applica pertanto l'IVA in misura agevolata (10%);

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 136 del 17.04.2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, quale è l'intervento in epigrafe;

CONSIDERATA l'applicabilità dell'IVA in misura agevolata (10%) alla fattispecie in questione, riconducibile a opere di salvaguardia di centri abitati di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR n. 380/2001;

VISTO il Decreto Commissariale n. 199 del 04/06/2018 con il quale è stata assunta la decisione di adottare ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 il programma biennale dei servizi di ingegneria, di adottare la determina a contrarre, di individuare l'Ing. Raffaele Sannicandro in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e di individuare la quota massima delle risorse assegnate da utilizzare per il funzionamento della struttura commissariale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 314 del 21/08/2018 con il quale sono stati approvati gli atti predisposti e vistati dall'Ufficio del Commissario di Governo nella persona del R.U.P. relativamente all'appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica 35 lotti - CUP B36C18000520001, nonché il Decreto Commissariale n. 344 del 11/09/2018 di rettifica dello stesso;



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 06/03/2019 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto 28 nel Comune di Alberobello a favore del R.T.P. con mandatario lo Studio Tecnico D'Ambrosio & Associati;

CONSIDERATO che per i suddetti interventi previsti nel Fondo Progettazione sussistono motivi che giustificano l'adozione di misure di urgenza sia per la situazione di dissesto idrogeologico (rischio frane e/o rischio alluvioni) degli interventi individuati dal Ministero dell'Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi sia al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel già citato D.P.C.M. del 10/12/2010 e nella legge vigente, sia per l'urgenza di rendere cantierabili i relativi progetti al fine di evitare la perdita dei finanziamenti nazionali in materia;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento di approvazione dei progetti è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

CONSIDERATO che in base all'art. 14 bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove necessario, in relazione alla particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della suddetta legge;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 193 del 16.04.2019 relativo alle indicazioni applicative circa l'assoggettabilità alle procedure di V.I.A. degli interventi di sistemazione idraulica di cui alla categoria progettuale al punto 7 lett. "o" dell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che tra i prescritti atti di assenso a cui è subordinata la conclusione positiva del procedimento sono inclusi sia l'autorizzazione paesaggistica e/o i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, sia la verifica dell'assoggettabilità alle procedure di V.I.A. degli interventi di sistemazione idraulica di cui alla categoria progettuale al punto 7 lett. "o" dell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006;

VISTA la L. R. Puglia 07/10/2009, n. 20 avente ad oggetto "Norme per la pianificazione paesaggistica";

CONSIDERATO che alla luce degli approfondimenti in materia ambientale e paesaggistica di cui al D.lgs. n. 152/2006 e d.lgs. n. 42/2004, come richiamati dalle note dei servizi regionali competenti in materia, l'intervento proposto, anche per la specificità del finanziamento pubblico, rientra tra quelli di competenza regionale, ed in particolare l'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 in merito alle procedure di Assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che con lettera di incarico sottoscritta dalle parti interessate in data 07/03/2019 e sotto riserva di legge è stato dato urgente avvio all'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente al suddetto Lotto;

CONSIDERATO che l'aggiudicatario ha predisposto il progetto definitivo, acquisito al protocollo di questa Struttura al n. 2000 del 23/04/2019;

CONSIDERATO che, in relazione alla particolare complessità del progetto e alla determinazione da assumere, si è reso necessario procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 7, e art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

VISTA la nota PEC prot. n. 1112 del 06/05/2019, con la quale è stata regolarmente indetta, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per l'esame del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che nell'ambito della Conferenza sono stati acquisiti i seguenti contributi/pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti:

- parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, giusta prot. n. 11229-P del 12.09.2019, in atti al prot. n. 4208/2019, con cui è stata valutata la "*...non assoggettabilità a VIA dell'intervento con gli interventi di modifica e mitigativi delle opere richiamati anche nel parere paesaggistico della regione Puglia ...*";
- parere di competenza dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, prot. n. 7700 del 24.06.2019, in atti al prot. n. 2917/2019, che esprime la compatibilità al PAI per gli interventi proposti nel rispetto delle prescrizioni indicate nel suddetto parere;
- nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, giusta prot. n. A00_145-6624 del 07.08.2019, in atti al prot. n. 3832/2019, con il quale si comunica la necessità di provvedere a modifiche progettuali atte a superare gli elementi di criticità rilevati per la conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e il rispetto delle norme del PPTR e tali da rendere la non assoggettabilità a VIA dell'intervento;
- nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, giusta prot. n. A00_89-8600 del 15.07.2019, in atti al prot. n. 3289/2019, con il quale si comunica l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VIA, avendo riscontrato la formale completezza della documentazione trasmessa, anche a seguito delle richieste di integrazioni avanzate dalla medesima Autorità Competente in materia e richiamate nella nota citata;
- parere della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali della Regione Puglia, giusta nota prot. n. A00_180 -30253 del 21.05.2019, in atti al prot. n. 2407, con il quale si precisa che i lavori previsti non risultano ubicati all'interno delle aree soggette al vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del RDL n.23267/1923 pertanto movimenti di terre e rocce non necessitano di parere forestale, né le attività di taglio piante sono soggette alle norme di cui all'art. 3 del R.R. n.19/2017;
- parere della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, giusta nota prot. n. AOO_075 -10060 del 05.08.2019, in atti al prot. n. 3839/2019, con il quale non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- parere del Servizio Autorità idraulica della Regione Puglia, giusta nota prot. n. A00_64-8020 del 17.05.2019, in atti al prot. n. 2346, con il quale si chiedono integrazioni al progetto, fornite in sede di conferenza di cui al verbale prot. 1209/2019, cui non ha fatto seguito riscontro da parte della medesima Sezione;
- nota del Servizio Edilizia sismica della Città metropolitana di Bari, giusta prot. n. 58393 del 20.05.2019, in atti al prot. n. 2376/2019, con cui si rimanda all'istruttoria del progetto strutturale esecutivo da depositare ai sensi dell'art. 93 o dell'art. 94 del DPR 380/ 2001;
- parere di Terna Italia SpA, giusta prot. n. 20190041608 del 10.06.2019, in atti al prot. n. 2748/2019, con cui si comunica l'assenza di interferenze tra le opere in progetto e la rete AT di proprietà della medesima Società;



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

- parere di Autorità Idrica Pugliese, giusta prot. n. 2352 del 17.05.2019, in atti al prot. n. 2342/2019, con cui si comunica nulla osta alle opere previa risoluzione delle evidenziate interferenze con la rete del gestore AQP;
- parere di AQP S.p.A, giusta prot. n. 41669 del 17.05.2019, in atti al prot. n. 2349/2019, con cui si comunica nulla osta alle opere previa risoluzione delle evidenziate nella stessa nota, nonché il successivo parere di chiarimento prot. n. 79599 del 7.10.2019;
- parere di Snam Rete Gas, giusta prot. n. DI-SOR/LAV/FF/n. 739 del 14.05.2019, in atti al prot. n. 2278/2019 di assenza di interferenze tra le opere in progetto e gli impianti di proprietà della medesima Società;
- nota della Società FSE, giusta prot. n. B.U.I.U.ING.\1040 del 10.06.2019, in atti al prot. n. 2744/2019, con cui si chiedono chiarimenti ed integrazioni, discusse in conferenza giusta verbale 1209/2019 e comunque formalmente integrate con nota prot. n. 1402/2019, nonché il parere finale (reso fuori conferenza) prot. BUI\U\2028 del 22.10.2019 in atti al prot. n. 4784/2019 con cui la Società FSE dichiara esaustivi i riscontri forniti con prescrizioni in fase di progettazione esecutiva;
- parere del Comune di Alberobello, in atti al prot. n. 4494/2019;
- il parere del Comitato VIA che, esaminata la documentazione e valutati gli studi trasmessi, ritiene che il progetto in epigrafe non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali rappresentate nei pareri espressi dagli Enti di competenza;

VISTO il verbale della seconda ed ultima conferenza dei servizi di cui al prot. 1983 del 03/10/2019 trasmesso a tutti gli Enti ed amministrazioni coinvolte, nonché le note di FSE ed AQP pervenute a valle della conferenza dei servizi del 2 ottobre;

RITENUTO che la formale chiusura del procedimento amministrativo avviato da questo Commissario con la conferenza dei servizi del 20/05/2019, per le tematiche esposte, non potesse prescindere dalla chiara determinazione progettuale in merito agli aspetti paesaggistici ed ambientali espressi dagli enti competenti, e pertanto la determinazione motivata di conclusione ex art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i. (nonché i propri effetti ex art. 14-quater) dovesse essere preceduta dalle definitive determinazioni in merito da parte degli uffici Regionali preposti ovvero della Sezione Paesaggio e del Servizio VIA;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 04/10/2019 finalizzato alla verifica dell'ottemperabilità delle prescrizioni di cui alla determinazione n. 249/2019 su citata, ed in esito alla quale, alla luce delle integrazioni progettuali, sono stati chiariti e risolti gli elementi prescrittivi indicati dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nei pareri su citati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 249 del 11.10.2019 (in atti al prot. n. 4655/2019) di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2» nel Comune di ALBEROBELLO (BA) - Codice ReNDiS 16IR409/G1 condizionante all'ottemperanza delle prescrizioni richiamate nella medesima determinazione;

VISTO il parere finale espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. AOO_145/prot-22/10/2019-0008468, con cui la Sezione ritiene che il progetto "Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2» nel Comune di ALBEROBELLO (BA) - Codice ReNDiS 16IR409/G1", con le modifiche apportate a seguito della Conferenza dei servizi del 04.10.2019, *non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasti con le norme*



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

di tutela del PPTR dichiarando, altresì, che nulla osta che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisca a ogni effetto di legge l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art.91 delle NTA del PPTR;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 613 del 14/11/2019 di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 292 del 01/06/2020 di Presa d'Atto del progetto definitivo;
- VISTA** la nota prot. n. 771 del 08/04/2021 con cui il Soggetto Attuatore dispone al RTP aggiudicatario di dare tempestivamente corso alla redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in questione adeguato alle prescrizioni degli enti;
- VISTA** la pec del 28/01/2022, in atti al prot. n. 420 del 28/01/2022, con la quale l'RTP aggiudicatario trasmetteva il progetto esecutivo;
- RICHIAMATA** la pec del 16/02/2022 con la quale l'Ufficio del Commissario invita l'RTP aggiudicatario alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni espresse dagli Enti e, se del caso, di aggiornare il progetto esecutivo;
- CONSIDERATO** che con pec del 24/03/2022, in atti al prot. n. 1378 del 24/03/2022, l'RTP aggiudicatario trasmette il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni riportate nel parere dell'AQP prot. n. 79599 del 07/10/2019, in atti al prot. n. 4584 del 04/10/2019;
- VISTO** il parere favorevole di AQP S.p.A, giusta nota prot. n. 32903 del 24/05/2022, in atti al prot. n. 2226 del 24/05/2022, con cui si comunica nulla osta all'esecuzione delle opere in progetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 3 del 05/01/2022, nuovo accordo di cooperazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 tra l'Agenzia ASSET – Area CAB *Conformity Assessment Body* e l'Ufficio del Commissario di Governo, finalizzato alla verifica preventiva delle progettazioni;
- VISTO** il disciplinare di incarico asset.cab-P20.001-050.01-CPRE-00, in atti al prot. n. 3301 del 12/08/2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 590 del 15.06.2023 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 1053 del 07.11.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2-ter, D.L. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/14, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTA** la nota prot. n. 2165 del 30.11.2023, con cui il Presidente della Regione Puglia ha reso l'intesa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1124 del 07/12/2023 con il quale l'Ing. Vito Caponio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di sistemazione idraulica "Lotto n. 28 - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2" nel Comune di Alberobello (BA), identificato con il codice ReNDiS 16IR409/G1, in sostituzione dell'Ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTO** il decreto direttoriale DG USSRI n. 561 del 19.12.2023, registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio in data 30.12.2023 al n. 535, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 11.400.000,00 a favore del Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con il vincolo del perseguimento delle finalità stabilite;

RP



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

VISTO il Decreto Interministeriale n. 15 del 12/01/2024, con il quale vengono individuati n. 3 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Puglia per un importo complessivo di € 11.400.000,00;

CONSIDERATO che tra le progettazioni ammesse a finanziamento è compresa anche quella individuata con Codice ReNDiS 16IR409/G1 – Comune di Alberobello (BA) per la realizzazione degli i “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 626 del 20/05/2024 del Registro delle Deliberazioni avente per oggetto *“Programmazione delle risorse anno 2023 a favore di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia. Presa d'atto del programma di interventi di cui al Decreto Interministeriale (MEF – MASE) n. 15 del 12/01/2024.”*

CONSIDERATO che alla somma complessivamente destinata agli interventi finanziati con il decreto direttoriale DG USSRI n. 561 del 19.12.2023 vanno detratte, ai sensi dell'art. 8 del citato DPCM 14.7.2016, le somme già erogate per sostenere la progettazione degli interventi identificati dai codici ReNDiS 16IR409/G1, 16IR521/G1 e 16IR526/G1, ammontanti a euro 451.526,17;

CONSIDERATO, pertanto, che la somma da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ammonta a euro 10.948.473,83;

PRESO ATTO che con quietanza n. 3 del 19.3.2024 è stata accreditata la somma di €10.948.473,83 sulla contabilità speciale n. 5585 intestata al Presidente della Regione Puglia in qualità di Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico;

VISTO il Decreto Commissariale n 739 del 11/09/2024, con il quale venivano affidati, tra l'altro, gli incarichi di:

- Responsabile Unico del Progetto all'Ing. Vito Caponio;
- Collaboratore del RUP - Responsabile della fase di esecuzione all'Arch. Rosanna Patruno, dipendente della Regione Puglia in avvalimento presso la struttura commissariale;

PRESO ATTO E RICHIAMATO il Rapporto di ispezione asset.cab-P20.001-050.01-RI04 revisione 03, acquisito agli atti della struttura commissariale con prot. n. 5847 del 08/11/2024, con il quale l'Organismo di Valutazione ha dichiarato il progetto conforme con riferimento ai sensi dell'art 26 del DLGS 50/2016;

VISTA la nota dell'Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale prot. 5033/2025 del 10.02.2025 con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale, analizzata la documentazione trasmessa riferita alle integrazioni prodotte nell'ambito della progettazione esecutiva dell'intervento di sistemazione idraulica: *“interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio Comune di Alberobello”*, rilevata l'insufficienza di una documentazione adeguata all'ottemperanza di quanto richiesto, resta in attesa degli opportuni riscontri la cui ottemperanza è a carico del RUP;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale il Prof. Ing. Gennaro Ranieri è stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n 781 del 10/09/2025 con il quale venivano affidati, tra l'altro, gli incarichi di:

- Responsabile Unico del Progetto, all'Arch. Rosanna Patruno, dipendente della Regione Puglia in avvalimento presso la struttura commissariale, in sostituzione dell'Ing. Vito Caponio;
- Collaboratore del RUP - Responsabile della fase di esecuzione all'Ing. Francesco De Tullio, dipendente della Regione Puglia in avvalimento presso la struttura commissariale;



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

CONSIDERATA la necessità di procedere al tempestivo avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica e di pubblica utilità di che trattasi, volta a garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale;

VISTA la nota prot. n. 60 del 15/01/2026, avente per oggetto *"INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL TERRITORIO DI ALBEROBELLO - LOTTO 2 - Sistemazioni idrauliche Lotto 28 - Codice Rendis: 16IR409G1 - CIG: 759963485D" - PROGETTO ESECUTIVO - Richiesta integrazione documentazione progettuale.*", con la quale, facendo seguito alle interlocuzioni intercorse tra l'Ufficio del Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico della Regione Puglia e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, aventi ad oggetto le prescrizioni formulate con parere prot. n. 5033/2025 del 10/02/2025, il Soggetto Attuatore e il RUP richiedevano al RTP aggiudicatario *di integrare lo studio idraulico, con particolare riferimento allo sviluppo di modellazioni idrauliche in condizioni di CN3, finalizzate alla valutazione degli effetti di mitigazione del rischio idraulico, dell'intervento progettato, per tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni;*

VISTE le integrazioni progettuali trasmesse dall'RTP (in atti ns. prot. n. 430 del 30/01/2026), finalizzate al superamento delle prescrizioni formulate dagli Enti nei rispettivi pareri di competenza, nonché l'aggiornamento del Quadro Economico al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Puglia – edizione 2025, da cui consegue un incremento dell'importo complessivo del medesimo Quadro Economico;

RICHIAMATI gli elaborati del progetto esecutivo revisionati trasmessi dal RTP aggiudicatario con Studio Tecnico D'Ambrosio & Associati mandatario e come di seguito indicati:

ID elaborato	Oggetto	Scala	Revisione
ED	Elaborati descrittivi generali		
ED.01	Relazione generale		Gennaio 2026
ED.02	Relazione geologica		Gennaio 2026
ED.03	Relazione archeologica ed allegati		Gennaio 2026
ED.03.A	Carta delle evidenze archeologiche		Gennaio 2026
ED.03.B	Carta del potenziale archeologico		Gennaio 2026
ED.04	Relazione agronomica		Gennaio 2026
ED.05	Rispondenza alle prescrizioni della C.d.S.		Gennaio 2026
ED.06	Documentazione fotografica		Gennaio 2026
ED.07	Relazione sulla gestione delle materie		Gennaio 2026
ED.08	Relazione paesaggistica		Gennaio 2026
EG	Elaborati grafici generali		
EG.01	Corografia generale	varie	Gennaio 2026
EG.02.A	Carta Tecnica regionale	1:2500	Gennaio 2026
EG.02.B	Stralcio su base ortofoto	1:2500	Gennaio 2026
EG.02.C	Cartografia IGM	1:25000	Gennaio 2026
EG.02.D	Carta geologica	1:2500	Gennaio 2026
EG.02.E	Carta idrogeomorfologica	1:5000	Gennaio 2026
EG.02.F	Sezione geologica	varie	Gennaio 2026
EG.02.G	Ubicazione indagine geofisica	1:500	Gennaio 2026
EG.03.A	Planimetria di rilievo stato di fatto	varie	Gennaio 2026



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

ID elaborato	Oggetto	Scala	Revisione
EG.03.B	Abaco sezioni di rilievo stato di fatto (sez. da 2 a 55)	varie	Gennaio 2026
EG.03.C	Abaco sezioni di rilievo stato di fatto (sez. da 56 a 113)	varie	Gennaio 2026
EG.04	Planimetria generale di intervento	varie	Gennaio 2026
EG.05	Planimetria con ubicazione dei siti di cave e deposito	varie	Gennaio 2026
EG.06	Tavola di inserimento paesaggistico	varie	Gennaio 2026
IN Interferenze			
IN.01	Relazione sulle interferenze		Gennaio 2026
IN.02	Planimetria delle interferenze		Gennaio 2026
IN.03	Particolare bypass attraversamento via Viterbo		Gennaio 2026
OI Opere idrauliche			
OI.01	Carta del PAI	1:2500	Gennaio 2026
OI.02	Cartografia d'insieme del reticolo idrografico con individuazione dei lotti funzionali	1:5000	Gennaio 2026
OI.03	Planimetria bacini idrografici	1:15000	Gennaio 2026
OI.04.A	Planimetria aree allagabili per T = 30 anni - Stato di Fatto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.B	Planimetria aree allagabili per T = 30 anni - Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.C	Planimetria aree allagabili per T = 200 anni - Stato di Fatto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.D	Planimetria aree allagabili per T = 200 anni - Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.E	Planimetria aree allagabili per T = 500 anni - Stato di Fatto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.F	Planimetria aree allagabili per T = 500 anni - Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.G	Planimetria del rischio idraulico - Stato di Fatto / Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.05	Quaderno sezioni hec-ras - Stato di Progetto	varie	Gennaio 2026
OI.06	Relazione idrologica-idraulica di compatibilità al PAI		Gennaio 2026
OI.07	Planimetria di progetto del canale	1:500	Gennaio 2026
OI.08	Profilo longitudinale del canale di progetto	1:1000 / 1:100	Gennaio 2026
OI.09	Abaco sezioni del canale di progetto	1:50	Gennaio 2026
OI.10	Particolari sezioni del canale di progetto	varie	Gennaio 2026
OI.11	Particolari aree di imbocco e sbocco del canale	varie	Gennaio 2026
OI.12	Relazione sulla manutenzione del canale		Gennaio 2026
OC Opere strutturali			
OC.01.A	Relazione di calcolo delle strutture		Gennaio 2026
OC.01.B	Tabulati di calcolo strutturale		Gennaio 2026
OC.02.A	Relazione geotecnica - Attraversamento 1		Gennaio 2026
OC.02.B	Relazione geotecnica - Attraversamento 2		Gennaio 2026
OC.02.C	Relazione geotecnica - Muri-gabbionate. Dei muri di contenimento e della parete di sponda		Gennaio 2026
OC.03	Attraversamenti - Carpenterie e armature	1:50	Gennaio 2026
OC.04	Parete di sponda e fondazione canale - Carpenterie e armature	1:50	Gennaio 2026
OC.05	Interventi di ripristino corticale ponte S.S. 172	1:50	Gennaio 2026



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

ID elaborato	Oggetto	Scala	Revisione
OS	Opere stradali		
OS.01	Planimetria di progetto su CTR		Gennaio 2026
OS.02	Planimetria di progetto ortofoto		Gennaio 2026
OS.03	Profili longitudinali di progetto		Gennaio 2026
OS.04.A	Sezioni trasversali di progetto - Strada Comunale		Gennaio 2026
OS.04.B	Sezioni trasversali di progetto - Via M. Viterbo		Gennaio 2026
OS.05	Sezioni tipo		Gennaio 2026
OS.06	Particolari costruttivi		Gennaio 2026
OS.07	Relazione tecnica stradale		Gennaio 2026
EA	Elaborati amministrativi		
EA.01	Piano particellare di esproprio		Gennaio 2026
EA.02	Elenco ditte e stima delle indennità di esproprio		Gennaio 2026
EA.03	Relazione giustificativa degli espropri		Gennaio 2026
EA.04	Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi		Gennaio 2026
EA.05	Computo metrico estimativo		Gennaio 2026
EA.06	Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo ed allegati		Gennaio 2026
EA.07	Quadro economico		Gennaio 2026
EA.08	Quadro di incidenza della manodopera		Gennaio 2026
EA.09	Capitolato Speciale d'Appalto: Parte amministrativa		Gennaio 2026
EA.09.1	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica: opere civili		Gennaio 2026
EA.09.2	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica: opere stradali		Gennaio 2026
EA.10	Schema di contratto		Gennaio 2026
EA.11	Cronoprogramma		Gennaio 2026
EA.12	Piano di Manutenzione		Gennaio 2026

RICHIAMATO, in particolare, il quadro economico di spesa, oggetto di revisione e aggiornamento dei prezzi al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Puglia - edizione 2025, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - LOTTO 2 (comune di Alberobello) CUP B36C18000520001 cod. RENDIS 16IR409/G1		
A) LAVORI		
A1	Lavori a corpo	2.321.546,74 €
A2	Costi per la sicurezza (PSC)	75.204,23 €
TOTALE (A)		(*) 2.396.750,97 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	69.978,24 €
B2	Direzione lavori, misure e contabilità	49.014,31 €
B3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	24.556,46 €
B4	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	14.228,90 €
B5	Spese per l'assistenza nell'interesse archeologico	9.096,00 €



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

B6	Tecnico per l'espletamento delle procedure espropriative	5.000,00 €
B7	Spese per pubblicità gare, commissioni gare, contributo ANAC, supporto per attività di committenza ausiliaria, oneri istruttori per verifica VIA	6.000,00 €
B8	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023	47.935,02 €
B9	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	91.078,85 €
B10	Spese per rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio in fase esecutiva	- €
B11	Spese funzionamento Struttura Commissariale (1,5% importo finanziamento)	48.314,37 €
B12	Imprevisti	128.728,69 €
B13	Spese per la verifica preventiva della progettazione	6.928,19 €
B14	I.V.A. sui lavori (10% sul totale quadro A)	(**) 239.675,10 €
B15	Oneri previdenziali (voci B1, B2, B3, B4, B5, B6)	6.874,96 €
B16	I.V.A. sulle somme a disposizione (22% su B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B11, B13, B15)	52.798,11 €
TOTALE (B) (***)		800.207,20 €
TOTALE (A+B) (****)		3.196.958,17 €

Con le seguenti precisazioni, in virtù della doppia linea di finanziamento:

- (*) di cui 1.581.334,45 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 815.416,52 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;
- (**) di cui 158.133,45 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 81.541,65 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;
- (***) di cui 718.665,55 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 81.541,65 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;
- (****) di cui 2.300.000,00 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 896.958,17 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;

RITENUTO che, sulla base delle integrazioni progettuali trasmesse e degli esiti dello studio idraulico, l'intervento in oggetto risulta finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Alberobello (BA) e che i relativi lavori rivestono carattere di particolare urgenza, in considerazione della natura delle opere da realizzarsi, in quanto finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l'ammontare del finanziamento stanziato (€ 2.300.000,00 a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021) non risulta sufficiente a coprire l'importo risultante dal quadro economico aggiornato e che risulta necessario attingere a risorse integrative finalizzate alla completa copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 172 del 29 gennaio 2026 con la quale il Soggetto Attuatore ha avanzato Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture della Regione Puglia formale richiesta di cofinanziamento a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;

VISTO il Decreto Commissariale n. 91 del 05/02/2026 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo revisionato dell'intervento di sistemazione idraulica "Lotto n. 28 - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2" nel Comune di ALBEROBELLO (BA) - Codice ReNDiS 16IR409/G1, oggetto di revisione e aggiornamento dei prezzi al Prezzario Regionale delle Opere pubbliche della Puglia – edizione 2025;



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

- VISTA** la nota prot. n. 278 del 16/02/2026 con la quale la Struttura Commissariale ha trasmesso a seguito delle interlocuzioni intercorse con questa Autorità di Bacino e così come riportato nella nota AdB prot.n. 5033 del 10/02/2025, l'aggiornamento dello studio idrologico ed idraulico, nel quale le portate idrologiche sono state ricalcolate adottando la condizione AMC di tipo III per i tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni;
- VISTA** la nota prot. n. 10376/2026 del 17/03/2026, con la quale l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale prende atto della documentazione trasmessa, *conferma il parere di compatibilità relativo agli interventi proposti ed evidenzia che gli interventi in corso di attuazione sono stati verificati con riferimento a un tempo di ritorno di 30 anni, pertanto, le opere previste contribuiscono ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dell'area ma non consentono di eliminare completamente le criticità esistenti. Gli scenari di pericolosità idraulica conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti potranno produrre un aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio del PAI, contemplando i relativi affetti di mitigazione, solo a seguito della loro realizzazione e collaudo;*
- VISTA** la D.G.R. del 17 febbraio 2026, n. 102 avente per oggetto "*Contributi per investimenti diretti di cui all'art. 1, commi da 464 a 469, Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Individuazione degli interventi da finanziare per l'anno 2026*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 2-3-2026, con la quale vengono stanziati per l'intervento ulteriori 896.958,17 €;
- VISTO** il D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, indette successivamente al 01.07.2023, trova applicazione il nuovo Codice appalti;
- CONSIDERATO** che la progettazione dell'intervento ReNDiS 16IR409/G1 è stata svolta nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e che l'RTP ha provveduto ad aggiornare alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 gli elaborati progettuali a base dell'espletamento della gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto (Capitolato Speciale d'Appalto, e lo Schema di Contratto);
- CONSIDERATO** inoltre che il progetto esecutivo contiene il Piano Particellare di Esproprio descrittivo e grafico, che riporta ed individua le particelle da assoggettare ad esproprio e le particelle che saranno oggetto di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 866 del 11/05/2026 è stato comunicato – con le modalità previste dall'art. 16, comma 5, e, segnatamente, dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001 - l'avviso dell'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera in esame ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, allo scopo di mettere in condizione i soggetti intestatari catastali dei beni immobili interessati dai lavori, di poter formulare osservazioni nei termini previsti per Legge;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 16, co. 10, del DPR n. 327/01: "*Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso*";
- CONSIDERATO** che i lavori di cui all'intervento in oggetto sono volti a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di Alberobello (BA), che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla peculiare natura delle opere da realizzarsi, giacché finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;
- VISTO** il verbale di validazione del progetto esecutivo ex art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 - art. 42 c.4 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e sottoscritto dal RUP e acquisito al prot. 3445 del 02/07/2026;



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia***

VISTA la nota acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. 3098 del 16/06/2026, avanzata dalla ditta PEPOLI Marta (proprietaria della particella 236, oggetto di esproprio), con la quale si richiede di effettuare un sopralluogo congiunto, alla presenza del suo tecnico di fiducia, finalizzato a chiarire e risolvere alcuni dubbi emersi;

VISTA la nota prot. n.1317 del 21/07/2026 con cui la Stazione Appaltante ha riscontrato all'osservazione suddetta;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito alla approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ReNDiS 16IR409/G1, costituito dagli elaborati progettuali revisionati e adeguati alle osservazioni emerse in fase di verifica, sono stati trasmessi dal RTP progettista nella revisione finale con nota prot. n. 430 del 30/01/2026;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA**Art. 1**

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per i motivi richiamati in premessa, di **approvare** il progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione idraulica "Lotto n. 28 - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2" nel Comune di ALBEROBELLO (BA) - Codice ReNDiS 16IR409/G1, costituito dai seguenti elaborati testuali e grafici, come depositati agli atti di Ufficio:

ID elaborato	Oggetto	Scala	Revisione
ED	Elaborati descrittivi generali		
ED.01	Relazione generale		Gennaio 2026
ED.02	Relazione geologica		Gennaio 2026
ED.03	Relazione archeologica ed allegati		Gennaio 2026
ED.03.A	Carta delle evidenze archeologiche		Gennaio 2026
ED.03.B	Carta del potenziale archeologico		Gennaio 2026
ED.04	Relazione agronomica		Gennaio 2026
ED.05	Rispondenza alle prescrizioni della C.d.S.		Gennaio 2026
ED.06	Documentazione fotografica		Gennaio 2026
ED.07	Relazione sulla gestione delle materie		Gennaio 2026
ED.08	Relazione paesaggistica		Gennaio 2026
EG	Elaborati grafici generali		
EG.01	Corografia generale	varie	Gennaio 2026
EG.02.A	Carta Tecnica regionale	1:2500	Gennaio 2026
EG.02.B	Stralcio su base ortofoto	1:2500	Gennaio 2026
EG.02.C	Cartografia IGM	1:25000	Gennaio 2026
EG.02.D	Carta geologica	1:2500	Gennaio 2026
EG.02.E	Carta idrogeomorfologica	1:5000	Gennaio 2026
EG.02.F	Sezione geologica	varie	Gennaio 2026



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

ID elaborato	Oggetto	Scala	Revisione
EG.02.G	Ubicazione indagine geofisica	1:500	Gennaio 2026
EG.03.A	Planimetria di rilievo stato di fatto	varie	Gennaio 2026
EG.03.B	Abaco sezioni di rilievo stato di fatto (sez. da 2 a 55)	varie	Gennaio 2026
EG.03.C	Abaco sezioni di rilievo stato di fatto (sez. da 56 a 113)	varie	Gennaio 2026
EG.04	Planimetria generale di intervento	varie	Gennaio 2026
EG.05	Planimetria con ubicazione dei siti di cave e deposito	varie	Gennaio 2026
EG.06	Tavola di inserimento paesaggistico	varie	Gennaio 2026
IN Interferenze			
IN.01	Relazione sulle interferenze		Gennaio 2026
IN.02	Planimetria delle interferenze		Gennaio 2026
IN.03	Particolare bypass attraversamento via Viterbo		Gennaio 2026
OI Opere idrauliche			
OI.01	Carta del PAI	1:2500	Gennaio 2026
OI.02	Cartografia d'insieme del reticolo idrografico con individuazione dei lotti funzionali	1:5000	Gennaio 2026
OI.03	Planimetria bacini idrografici	1:15000	Gennaio 2026
OI.04.A	Planimetria aree allagabili per T = 30 anni - Stato di Fatto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.B	Planimetria aree allagabili per T = 30 anni - Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.C	Planimetria aree allagabili per T = 200 anni - Stato di Fatto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.D	Planimetria aree allagabili per T = 200 anni - Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.E	Planimetria aree allagabili per T = 500 anni - Stato di Fatto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.F	Planimetria aree allagabili per T = 500 anni - Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.04.G	Planimetria del rischio idraulico - Stato di Fatto / Stato di Progetto	1:5000	Gennaio 2026
OI.05	Quaderno sezioni hec-ras - Stato di Progetto	varie	Gennaio 2026
OI.06	Relazione idrologica-idraulica di compatibilità al PAI		Gennaio 2026
OI.07	Planimetria di progetto del canale	1:500	Gennaio 2026
OI.08	Profilo longitudinale del canale di progetto	1:1000 / 1:100	Gennaio 2026
OI.09	Abaco sezioni del canale di progetto	1:50	Gennaio 2026
OI.10	Particolari sezioni del canale di progetto	varie	Gennaio 2026
OI.11	Particolari aree di imbocco e sbocco del canale	varie	Gennaio 2026
OI.12	Relazione sulla manutenzione del canale		Gennaio 2026
OC Opere strutturali			
OC.01.A	Relazione di calcolo delle strutture		Gennaio 2026
OC.01.B	Tabulati di calcolo strutturale		Gennaio 2026
OC.02.A	Relazione geotecnica - Attraversamento 1		Gennaio 2026
OC.02.B	Relazione geotecnica - Attraversamento 2		Gennaio 2026
OC.02.C	Relazione geotecnica - Muri-gabbionate. Dei muri di contenimento e della parete di sponda		Gennaio 2026
OC.03	Attraversamenti - Carpenterie e armature	1:50	Gennaio 2026
OC.04	Parete di sponda e fondazione canale - Carpenterie e armature	1:50	Gennaio 2026



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

ID elaborato	Oggetto	Scala	Revisione
OC.05	Interventi di ripristino corticale ponte S.S. 172	1:50	Gennaio 2026
OS	Opere stradali		
OS.01	Planimetria di progetto su CTR		Gennaio 2026
OS.02	Planimetria di progetto ortofoto		Gennaio 2026
OS.03	Profili longitudinali di progetto		Gennaio 2026
OS.04.A	Sezioni trasversali di progetto - Strada Comunale		Gennaio 2026
OS.04.B	Sezioni trasversali di progetto - Via M. Viterbo		Gennaio 2026
OS.05	Sezioni tipo		Gennaio 2026
OS.06	Particolari costruttivi		Gennaio 2026
OS.07	Relazione tecnica stradale		Gennaio 2026
EA	Elaborati amministrativi		
EA.01	Piano particellare di esproprio		Gennaio 2026
EA.02	Elenco ditte e stima delle indennità di esproprio		Gennaio 2026
EA.03	Relazione giustificativa degli espropri		Gennaio 2026
EA.04	Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi		Gennaio 2026
EA.05	Computo metrico estimativo		Gennaio 2026
EA.06	Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo ed allegati		Gennaio 2026
EA.07	Quadro economico		Gennaio 2026
EA.08	Quadro di incidenza della manodopera		Gennaio 2026
EA.09	Capitolato Speciale d'Appalto: Parte amministrativa		Gennaio 2026
EA.09.1	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica: opere civili		Gennaio 2026
EA.09.2	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica: opere stradali		Gennaio 2026
EA.10	Schema di contratto		Gennaio 2026
EA.11	Cronoprogramma		Gennaio 2026
EA.12	Piano di Manutenzione		Gennaio 2026

Art. 3

Di approvare il quadro tecnico - economico dei lavori dell'intervento di sistemazione idraulica "Lotto n. 28 - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - Lotto 2" nel Comune di ALBEROBELLO (BA) - Codice ReNDiS 16IR409/G1, oggetto di revisione e aggiornamento dei prezzi al Prezzario Regionale delle Opere pubbliche della Puglia - edizione 2025, per un importo complessivo di progetto pari a € 3.196.958,17 di cui € 2.300.000,00 a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021 e € 896.958,17 di cui alla proposta formale di cofinanziamento a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio - LOTTO 2 (comune di Alberobello) CUP: B36C18000520001 cod. RENDIS 16IR409/G1	
A) LAVORI	
A1 Lavori a corpo	2.321.546,74 €
A2 Costi per la sicurezza (PSC)	75.204,23 €



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		TOTALE (A) (*) 2.396.750,97 €
B1	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	69.978,24 €
B2	Direzione lavori, misure e contabilità	49.014,31 €
B3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	24.556,46 €
B4	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	14.228,90 €
B5	Spese per l'assistenza nell'interesse archeologico	9.096,00 €
B6	Tecnico per l'espletamento delle procedure espropriative	5.000,00 €
B7	Spese per pubblicità gare, commissioni gare, contributo ANAC, supporto per attività di committenza ausiliaria, oneri istruttori per verifica VIA	6.000,00 €
B8	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023	47.935,02 €
B9	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	91.078,85 €
B10	Spese per rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio in fase esecutiva	- €
B11	Spese funzionamento Struttura Commissariale (1,5% importo finanziamento)	48.314,37 €
B12	Imprevisti	128.728,69 €
B13	Spese per la verifica preventiva della progettazione	6.928,19 €
B14	I.V.A. sui lavori (10% sul totale quadro A)	(**) 239.675,10 €
B15	Oneri previdenziali (voci B1, B2, B3, B4, B5, B6)	6.874,96 €
B16	I.V.A. sulle somme a disposizione (22% su B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B11, B13, B15)	52.798,11 €
TOTALE (B) (***) 800.207,20 €		
TOTALE (A+B) (****) 3.196.958,17 €		

Con le seguenti precisazioni, in virtù della doppia linea di finanziamento:

(*) di cui 1.581.334,45 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 815.416,52 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;

(**) di cui 158.133,45 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 81.541,65 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;

(***) di cui 718.665,55 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 81.541,65 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;

(****) di cui 2.300.000,00 € a valere sulle risorse della programmazione del MASE 2021e 896.958,17 € a valere sulla programmazione di risorse ex L.213/2023 attribuite alla Regione Puglia per l'annualità 2026;

Art.4

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo disposta con il presente Decreto sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, oltre che l'urgenza ed indifferibilità per gli immobili, identificati nel piano particellare d'esproprio e nelle planimetrie di progetto, interessati dalla realizzazione delle opere.

Art. 5

Di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo disposta con il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.



REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*****Art. 6**

La spesa complessiva connessa al presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse finanziarie introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, e destinate alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Art. 7

Di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai propri allegati, sia pubblicata sul sito internet istituzionale, all'indirizzo <http://www.dissestopuglia.it>.

Art. 8

Di trasmettere il presente decreto al RUP, Arch. Rosanna PATRUNO (), al supporto al RUP Ing. Francesco De Tullio (), nonché notificare al Servizio di Ragioneria di questo Ufficio, per gli adempimenti di rispettiva competenza e/o dovuta conoscenza.

Il Supporto al RUP
Ing. Francesco De Tullio

Il RUP
Arch. Rosanna Patruno

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Canaro