



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 898 del 15 SET. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b. Fascicolo SIGED 4.38.12/134. «Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1.

Liquidazione e pagamento:

- della fattura n. FPA 8/26 del 30/07/2026 dell'importo totale di Euro 3.059,42 per SAL n. 8 a tutto il 12/04/2026;
- della fattura n. FPA 9/26 del 30/07/2026 dell'importo totale di Euro 2.336,03 per SAL n. 9 a tutto il 29/06/2026;

emesse dall'ing. Giuliano De Pascali, per l'incarico di Direttore dei Lavori, misure e contabilità.
CUP H19J21012890001 - CIG: B138B01DA6

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- VISTO** in particolare il comma 1 del richiamato articolo 10 del citato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, che dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- VISTO** anche il comma 2-ter del suddetto articolo 10, del succitato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;



Finanziato
dall'Unione europea
Nostro contributo è

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- VISTO** il 20 febbraio 2019 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggitalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici e, in particolare, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 4;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;
- CONSIDERATO** che, in forza del comma 1 del richiamato art. 36 ter della citata legge n. 108 del 2021, i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
- CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 - *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;
- VISTO** il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per *“progetti in essere”* ovvero per l'originaria finalizzazione *“a rendicontazione”*, e 800 milioni di euro per la realizzazione di *“nuovi progetti”*, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, ed in particolare l'articolo 22 che, relativamente alla quota di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il quale si provvede all'assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni e PP.AA. entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della *milestone* assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un elenco di macro-interventi "nuovi", organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la regione Puglia pari ad € 50.639.316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia prot. n. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. n. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui è stata trasmessa la proposta di piano dei "nuovi" interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei "nuovi progetti", come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 9215 del 03 marzo 2022, con cui, allo scopo di procedere con una programmazione unitaria ed omogenea del lavoro delle Regioni e PP.AA., è stata richiesta la definizione di dettaglio dei progetti proposti dalla regione Puglia;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 12389 del 21 marzo 2022, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 1295/2022, con cui è stato richiesto di accompagnare la proposta degli elenchi degli interventi con una relazione di dettaglio utile a fornire tutti gli elementi riscontranti delle particolarità del PNRR;

VISTA la nota prot. n. 736 del 08 aprile 2022, con cui è stata trasmessa la tabella contenente la proposta aggiornata dei "nuovi progetti, in uno alla relazione tecnica di dettaglio richiesta, per un ammontare complessivo pari al limite del finanziamento concesso alla Regione Puglia sulla base del riparto (pari a € 50.639.316,27);

DATO ATTO che:

- tutti gli interventi di cui alla suddetta proposta riguardano il patrimonio pubblico;



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. n.1/2018 e che, pertanto, hanno l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata la fattibilità di ogni singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target assegnato corrispondente al completamento degli interventi entro 31 dicembre 2025;
- tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"), così come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. n. DIP/51100 e, in ultimo con la nota prot. n. 53687 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 2326/sp è stato comunicato che è il Presidente della Regione Puglia il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative ai "nuovi interventi";

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario e oggi Direttore Generale dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono state delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e ss.mm.ii., il Prof. Ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, come aggiornato dall'elenco di cui alla nota prot. n. 736 del 08 aprile 2022, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, è ricompreso «Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano – Codice ReNDIS 16IR435/G1 (CUP H19J21012890001);

VISTO il decreto legislativo. n. 36/2023 denominato "Codice dei contratti pubblici";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- VISTO** il decreto commissariale n. 175 del 20.02.2023 con il quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 823/2023 con cui l'ing. Domenico Denora è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, per l'appalto di cui all'oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 840/2023 con il quale si affida l'incarico di responsabile della fase di esecuzione dell'intervento all'ing. Luca Domina;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere al tempestivo avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica e di pubblica utilità di che trattasi, volta a garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, come evidenziato nei già citati Accordo di programma, nonché nel D.P.C.M. del 10/12/2010 e nella legge vigente;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 823 del 17 agosto 2023 con cui si è deciso di determinare a contrarre e approvare gli atti di gara facendo ricorso alla procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 24 del 16 gennaio 2024 con cui è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi del dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, dell'appalto per l'esecuzione degli "Interventi di mitigazione del rischio idraulico" nel Comune di Leverano (LE) - codice ReNDiS 16IR435/G1", in favore dell'operatore economico GE.CO. GENERALI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Giorgio Gastaldi 3/A – CAP 43122 Parma, P.Iva IT01566140347 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) del 19,55 %, in lettere (diciannove/55 per cento), per il seguente importo contrattuale (al netto del ribasso offerto) di Euro 2.544.546,95 (compresi oneri sicurezza);
- VISTO** il contratto di appalto sottoscritto dalle parti interessate per l'importo contrattuale complessivo di € 2.544.546,95, compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari, Ufficio territoriale di Bari in data 20.03.2024 al n. 1356 serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 294 del 15 aprile 2024 di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Giuliano De Pascali;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 375 del 16 maggio 2024 con cui è stato rimodulato il quadro economico post gara;
- VISTO** il processo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 luglio 2024, redatto ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 8 del DM 7/03/2018 n. 49;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 179 del 25 febbraio 2025 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera, rimodulazione del quadro tecnico economico e approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 382 del 20 maggio 2025 di rimodulazione del quadro tecnico economico e approvazione dell'adeguamento delle prestazioni professionali per il Direttore dei Lavori, per il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e per il Collaudatore statico e tecnico amministrativo a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 1;

VISTO il Decreto Commissariale n. 834 del 26 settembre 2025 di rimodulazione del quadro tecnico economico ai fini dell'istituzione della struttura di supporto al Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 548/2026 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 2, rimodulazione del quadro tecnico economico e approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 627/2026 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico dovuto, tra l'altro, all'adeguamento delle prestazioni professionali per il Direttore dei Lavori, per il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e per il Collaudatore statico e tecnico amministrativo a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 2;

PRESO ATTO del messaggio PEC del 17/04/2026, acquisito al protocollo di questa Struttura n. 1872 di pari data, con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Giuliano De Pascali, ha trasmesso gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento n. 8 dei lavori a tutto il 12/04/2026. Segnatamente:

- Brogliaccio delle misure n.8;
- Libretto delle misure n.8;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n.8;

PRESO ATTO del messaggio PEC del 10/07/2026, acquisito al protocollo di questa Struttura n. 3676 di pari data, con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Giuliano De Pascali, ha trasmesso gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento n. 9 dei lavori a tutto il 29/06/2026. Segnatamente:

- Brogliaccio delle misure n.9;
- Libretto delle misure n.9;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n.9;

RICHIAMATO il certificato di pagamento n. 8 dei lavori indicati in oggetto, protocollo della struttura commissariale n. 1948 del 22/04/2026;

RICHIAMATO il certificato di pagamento n. 9 dei lavori indicati in oggetto, protocollo della struttura commissariale n. 3681 del 10/07/2026;

RICHIAMATA la nota mail del 21 aprile 2026, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, ing. Giuliano De Pascali, ad emettere fattura di importo proporzionale alla percentuale di lavori realizzata con il S.A.L. 8, pari al 9,06% da calcolarsi sull'80% del corrispettivo stabilito in sede di affidamento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

RICHIAMATA la nota mail del 10 luglio 2026, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, ing. Giuliano De Pascali, ad emettere fattura di importo proporzionale alla percentuale di lavori realizzata con il S.A.L. 9, pari al 6,24% da calcolarsi sull'80% del corrispettivo stabilito in sede di affidamento;

VISTO l'articolo 7 del disciplinare di incarico per Direzione lavori, misure e contabilità, relativo alle modalità di corresponsione dei corrispettivi;

VISTA la dichiarazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 4554 del 01/09/2026;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva dell'ing. Giuliano De Pascali, rilasciato da INARCASSA, avente prot. n. 1492770 del 02/09/2026, acquisito al protocollo della struttura commissariale n. 4595 del 03/09/2026;

VISTA la dichiarazione relativa all'assenza di dipendenti per lo svolgimento della propria attività professionale, acquisita al protocollo n. 4554 del 01/09/2026;

VISTA la polizza RC Professionale, acquisita al prot. n. 4554 del 01/09/2026;

ACQUISITA al protocollo della Struttura Commissariale n. 4183 del 03/08/2026 la fattura n. FPA 8/26 del 30/07/2026 dell'importo totale di Euro 3.059,42 (di cui Euro 2.941,75 per imponibile ed Euro 117,67 per cassa previdenziale, esente da IVA e ritenuta d'acconto IRPEF poiché soggetto a regime forfettario), emessa, a seguito di autorizzazione del RUP, dall'ing. Giuliano De Pascali per la Direzione lavori, misure e contabilità dell'intervento in oggetto, fino alla percentuale di avanzamento pari al 9,06% (SAL 8);

ACQUISITA al protocollo della Struttura Commissariale n. 4184 del 03/08/2026 la fattura n. FPA 9/26 del 30/07/2026 dell'importo totale di Euro 2.336,03 (di cui Euro 2.246,18 per imponibile ed Euro 89,85 per cassa previdenziale, esente da IVA e ritenuta d'acconto IRPEF poiché soggetto a regime forfettario), emessa, a seguito di autorizzazione del RUP, dall'ing. Giuliano De Pascali per la Direzione lavori, misure e contabilità dell'intervento in oggetto, fino alla percentuale di avanzamento pari al 6,24% (SAL 9);

RITENUTO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere, nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla liquidazione della fattura di cui al precedente capoverso;

CONSIDERATO che l'intervento da eseguirsi consiste nella realizzazione di opere di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico finalizzati salvaguardia dei beni e dell'incolumità delle persone;

PREVIA VERIFICA che l'interessato è soggetto non inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5, 29, comma 1, e 98 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Piazzale G. Cesarelli, 10 - 70122 Bari
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Articolo 2

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla fattura n. FPA 8/26 del 30/07/2026, la somma di Euro 3.059,42 (tremilacinquantanove/42 euro), di cui Euro 2.941,75 per imponibile ed Euro 117,67 per cassa previdenziale, in favore dell'ing. Giuliano De Pascali, con sede legale in via [REDACTED], P.Iva IT04714750751 e avente codice IBAN [REDACTED], per il riconoscimento di quanto spettante in relazione all'ottavo stato di avanzamento lavori.

Articolo 3

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla fattura n. FPA 9/26 del 30/07/2026, la somma di Euro 2.336,03 (duemilatrecentotrentasei/03 euro), di cui Euro 2.246,18 per imponibile ed Euro 89,85 per cassa previdenziale, in favore dell'ing. Giuliano De Pascali, con sede legale in via [REDACTED], P.Iva IT04714750751 e avente codice IBAN [REDACTED], per il riconoscimento di quanto spettante in relazione al nono stato di avanzamento lavori.

Articolo 4

La liquidazione e il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo totale di Euro 5.395,45 sono a valere sul Quadro Economico rimodulato post gara approvato con Decreto Commissariale n. 627/2026 alla voce "B.5.2" per l'importo di Euro 5.187,93 e alla voce "B.12.1" per l'importo di Euro 207,52.

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b".

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio di Ragioneria di questa Struttura Commissariale per la verifica di non inadempienza dell'appaltatore, per la registrazione e per l'emissione del relativo ordinativo di



Finanziato
dall'Unione europea
N° 00000000000000000000

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

pagamento, all'ing. Giuliano De Pascali (giuliano.depascali@ingpec.eu), al RUP, al suo supporto, al responsabile della fase di esecuzione e al Servizio di Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il responsabile della fase di
esecuzione
Ing. Luca Domina

Ing. Luca Domina



Il RUP

Arch. Tamara Lo Giacco,

Tamara Lo Giacco

Il supporto al RUP

Ing. Domenico Denora

Ing. Domenico Denora

IL SOGGETTO ATTUATORE

Prof. Ing. Gerardo Ranieri

Gerardo Ranieri