REPUBBLICA
ITALIANA e

A

FROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglia dei Ministri

- Finanziato

dall'Unione europea

NexiGenerationEU REGIDNE PUGLIA Poskrs g Gt e
COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N._EZ 2 del_ L86IU. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 - Componente 4 - Investimento
2.1b. Approvazione “ACCORDO Al SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA
REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO z.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e
per lariduzione del rischio idrogeologico”.

“Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE
a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)” - Codice ReNDIS 16IR456/Ga

CUP: H2gJ21010520001 CIG: Ao1g9os56EEE

Rimodulazione del QTE e impegno delle somme non liquidate
ILSOGGETTO ATTUATORE

VISTO I'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti delle Regioni subentranc relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma
sottoscritti tra il Ministero dell‘ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi
dell‘articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita delle relative
contabilita speciali”;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. g1, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attivita previste nel presente decreto, il
Presidente della Regione puo delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche
indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica”;

VISTO l‘articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolarita in capo al Commissario Straordinario dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 200g, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla
programmazione 2015, |'attuazione degli interventi & affidata ai Presidenti delle regioni, in qualita di
Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalit3, la contabilit3
speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 é stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia),
articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
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la legge 241/1990 e ss.mm.ii;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108,
rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare I'art. 36 ter
recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra
I'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione,
mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha

VISTO

VISTE

destinato, con l'investimento 2.1 — “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla
riduzione del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati
entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a cui & attribuito il coordinamento della stessa misura;

il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero del’Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24
settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per "progetti in essere” ovvero per
I'originaria finalizzazione “a rendicontazione”, e 8oo milioni di euro per la realizzazione di “nuovi
progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di
alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree
colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamita naturali, avendo riferimento alle
tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente
ad interventi di natura pubblica;

le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.
DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del g e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise,
tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la
sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della
milestone assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei
piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del g novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha

VISTA

VISTA

avviato I'attivita di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di
un elenco di macro-interventi “nuovi”, organizzati per territorio ed evento emergenziale di
riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1, da predisporre secondo un ordine di priorita e per un ammontare
complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia
pari a € 50.639316,27;

la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata
dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui & stata trasmessa la proposta di piano dei
“nuovi” interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e
allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli
elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.
DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui & stata approvata la
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proposta di piano dei “nuovi progetti”, come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero
progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al
Dipartimento della Protezione Civile che & il soggetto che si occupera del coordinamento di tutte le
attivita per I'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua
qualita di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto
disposto dall’art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura
commissariale esistente per le attivita relative ai “nuovi interventi”;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessita di intervenire nelle situazioni a pil
elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il
patrimonio ambientale e culturale;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 136 del 17/04/2018 in merito all'applicazione dell’aliquota IVA al
10% per interventi di salvaguardia dell'incolumita delle persone, dei centri abitati, delle opere di
urbanizzazione primarie e secondarie degli abitati;

DATO ATTO dell'applicabilita dell'lVA in misura agevolata (dieci per cento) alla fattispecie in questione
riconducibile a opere di salvaguardia di centri abitati di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR
n. 380/2003;

VISTA la risposta n. 184/2022 dell’Agenzia delle Entrate relativa al trattamento IVA applicabile agli
interventi per I'esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D. Lgs 36/2023 denominato nuovo “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di cui all’Allegato 1 alla nota del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021,
da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di €
50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, & ricompreso l'intervento denominato le
“Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a
sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)” - Codice ReNDIS 16IR456/Ga -
CUP: H2gJ21010520001 per un importo complessivo di finanziamento di € 10.000.000,00;

CONSIDERATO che, con Decreti Commissariali n.g7/2019 e n. 265/2019 sono state disposte,
rispettivamente, |'aggiudicazione e la successiva efficacia di aggiudicazione della progettazione
definitiva ed esecutiva dellintervento denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama
Quintavalle a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA” 16IR456/G1, a
favore dell'RTP con H2PRO srl mandatario, al termine della procedura aperta ex art. 60 e 157 comma
1 del D.Lgs. n.5o del 18/04/2016;

VISTO il precedente Decreto Commissariale n. g21 del 25/09/2023 con il quale si & provveduto
all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico
dell'abitato nel Comune di Polignano (BA) denominato: "Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico”, ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del
22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017. Sistemazione idraulica Lotto n. 2 "Mitigazione del rischio
idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato nel Comune di Polignano a mare (BA)” —
Codice ReNDIS 16/R456/G1 - CUP: B36C18000520001 ed in particolare il quadro economico di
progetto;
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il Decreto Commissariale n. g45 del 02/10/2023 con il quale si & formalizzata la nomina del

Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nella persona dell'allora

Soggetto Attuatore ing. Raffaele Sannicandro e contestualmente si & deciso di contrarre e di

ricorrere alla procedura di gara aperta, prevista dall’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione

mediante il criterio dell'offerta economicamente piU vantaggiosa per l'intervento denominato

“Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del

centro abitato del Comune di Polignano a Mare” Codice ReNDiS 16IR456/Ga;

il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.

116, il Gen. Salvatore Refolo & stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le

competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai

sensi dell’art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

il Decreto Commissariale n. 1043 del 31/10/2023 con il quale é stata nominata la commissione di

gara;

il Decreto Commissariale n. 1143 del 12/12/2023, con il quale si & proceduto all'individuazione ed
alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023,
in sostituzione dell'ing. Raffaele Sannicandro, nella persona dell'ing. Giuseppe Sterlacci;

il Decreto Commissariale n. 615 del 24/07/2024 con cui si aggiudicava |'appalto “Intervento di
difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro
abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)” - Codice ReNDIS 16IR456/G1 - CUP:
H2gJ21010520001 - CIG: Ao19056EEE, all'operatore economico ".GE.CO. - Impresa Generali
Costruzioni S.r.l. Unipersonale” con sede legale in Viale Gramsci § — 04100 - Latina - P. IVA e
Cod. Fisc. n. 00277730594, che ha formulato I'offerta economicamente pib vantaggiosa con un
ribasso percentuale del 25,45 % (venticinque/45 percento) sull'importo complessivo pari a €
6.769.890,00 di cui € 4.715.704,98 per importo lavori soggetti al ribasso, € 171.600,00 per
importo della sicurezza e € 1.882.585,02 per importo della manodopera non soggetti a ribasso,
oltre IVA, che ha determinato un importo contrattuale pari a € 5.569.743,08
(cinquemilionicinquecentosessantanovemilasettecentoquarantatre/o8) di cui € 3.515.558,06
(tremilionicinquecentoquindicimilacinquecentocinquantotto/o6) per importo lavori, €
171.600,00 (centosettantunomilaseicento/oo) per importo della sicurezza e € 1.882.585,02
(unmilioneottocentoottantaduemilacinquecentoottantacinquefo2)  per  importo  della
manodopera, oltre IVA nei termini di legge ed offrendo un tempo di esecuzione pari a 425 99
su una base asta di 531 gg;

il contratto d’appalto sottoscritto con l'impresa “I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l.
Unipersonale” P.IVA. 00277730594 con sede legale in Latina (LT) — Viale Gramsci n. 5, registrato al
n. 4544 il 11/09/2024 presso |'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari-Ufficio
Territoriale di Bari;
che in data 16/0g/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale trasmesso dal Direttore dei
Lavori, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4635 del 17/0g/2024
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il Decreto Commissariale n. 878 del 18/10/2024, con il quale si & proceduto all'individuazione ed alla
nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in
sostituzione dell'ing. Giuseppe Sterlacci, nella persona dell'arch. Carmela D’Onghia;

il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dellarticolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e
ss.mm.ii., il Prof. Ing. Gennaro Ranieri, é stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono
delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto
2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilita speciale;

il Decreto Commissariale n. 579 del 30/06/2025 con cui viene revocato il decreto n.g41 del
02/11/2024, in quanto ritenuta inammissibile per la tipologia di finanziamento PNRR la spesa per il
funzionamento della struttura commissariale di cui al DPCM 20/07/20211;

RITENUTO necessario introdurre nel Quadro economico le spese per la “"Struttura stabile di supporto al

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

RUP” prevista dall'art. 15, comma 6, del codice, allo scopo di fornire supporto tecnico e
specialistico al RUP, soprattutto in considerazione della particolare complessita dell'appalto
che richiede competenza tecniche specialistiche;

il Decreto n. 626 del 17/07/2025 di rimodulazione del quadro tecnico-economico post gara lavori ed
affidamenti incarichi professionali;

il provvedimento del RUP prot. n.2387 del 10/11/2025 con il quale, a seguito della richiesta di
proroga dei termini contrattuali presentata dall'lmpresa |.GE.CO - Impresa Generali Costruzioni Srl
Unipersonale e della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. 5202 del 2g/0g/2025, & stata
concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. go giorni naturali e consecutivi,
fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del
15/02/2026

il Decreto Commissariale n. 20 del 16/01/2026 di autorizzazione al subappalto ex art. 119, comma
16 del D.Lgs 36/2023, per I'esecuzione dei lavori di “realizzazione di parte della viabilita di servizio e
delle rampe di accesso al canale, degli scoli per la raccolta delle acque meteoriche, compresa la
fornitura dei materiali, e scavo per canaletta trapezoidale”, riconducibile alla categoria
0G3,all'lmpresa Della Nova Roberto s.r.l., con sede legale in Latina 04100 (LT), Via delle Medaglie
d'Oro n. 8 C.F. e P.IVA01440850590, per un importo netto presunto di € 98.898,90 (in lettere euro
novantottomilaottocentonovantotto/go) di  cui €  3.898,90 (in lettere  euro
tremilaottocentonovantotto/go) per oneri di sicurezza, IVA come per legge;

il provvedimento del RUP prot. n.257 del 11/02/2026 con il quale, a sequito della richiesta di
proroga dei termini contrattuali presentata dall'lmpresa |.GE.CO - Impresa Generali Costruzioni Srl
Unipersonale e della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. n. 280 del 22/01/2026, &
stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. go giorni naturali e
consecutivi, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla
data del 216/05/2026;

il verbale n.7/2025 — Parere di Perizia di Variante n.1, acquisito al protocollo della Struttura
Commissariale al n. 724 del 17/02/2026, con il quale il Collegio Tecnico Consuntivo ha espresso
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parere favorevole alla perizia di variante, ritenendo le modifiche essenziali per la prosecuzione dei
lavori e la corretta esecuzione dell'appalto;

il Decreto Commissariale n. 184 del 05/03/2026 di approvazione della Perizia di Variante n.1 in uno
a rimodulazione del QTE, approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale
concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO I'Atto di Sottomissione sottoscritto il 25/03/2026 per un importo di lavori di perizia in

aumento di 320.665,35 oltre € 85.795,08 per incremento importo della sicurezza non soggetta a
ribasso, € 146.090,58 per importo della manodopera non soggetta a ribasso. Cié ha determinato
un incremento complessivo dellimporto contrattuale di € 552.551,01 pari al 9,92% passando
dall'importo di €5.565.743,08 ad un nuovo importo di € 6.122.294,09, di cui € 3.836.223,41 per
lavori a corpo, € 2.028.675,60 per manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali della sicurezza;

CONSIDERATO che con la Perizia di Variante n.1 & stata disposta una novazione dei termini contrattuali di

VISTO

40 giorni naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte nel rispetto dell’art. 120 del
D.Lgs 36/2023, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'vltimazione delle opere
alla data del 25/06/2026;

il Decreto Commissariale n.535 del 12/06/2026 di approvazione della Perizia di Variante n.2 inuno a
rimodulazione del QTE, approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale
concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO l'Atto di Sottomissione sottoscritto il 29/06/2026 per un importo di lavori di perizia in

aumento di 50.028,51 oltre € 16.085,73 per importo della manodopera non soggetta a ribasso. Cid
ha determinato un incremento complessivo dell'importo contrattuale di € 66.114,24, pari all'1,08%
dell'importo contrattuale di perizia di variante n.1 e all11,22% dell'importo contrattuale originario,
passando dall'importo di € 6.122.294,09 ad un nuovo importo di € 6.188.408,33, di cui €
3.886.251,92 per lavori a corpo, € 2.044.761,33 per manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali
della sicurezza

CONSIDERATO che con la Perizia di Variante n.2 & stata disposta una novazione dei termini contrattuali di 5

giorni naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte nel rispetto dell’art. 120 del D.Lgs
36/2023, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per I'ultimazione delle opere alla
data del 30/06/2026, termine inderogabile stante le scadenze imposte dal PNRR;

TENUTO CONTO della necessita, entro il 30.06.2026, di procedere all'impegno delle somme a disposizione

della Stazione Appaltante, comprensivo delle somme afferenti al Quadro A - “Importo dei lavori”,
al Quadro B - “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, al Quadro C - ".V.A." e al Quadro D
- “Economie”, con riferimento sia a contratti gia perfezionati sia a spese da sostenere per il
completamento delle attivita connesse alla chiusura dell'intervento, ancorché non ancora
liquidate, in quanto suscettibili di successiva rendicontazione secondo le tempistiche e le modalita
previste dal PNRR — Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b - Sub-investimento 2.1b;

TENUTO CONTO CHE, per effetto del contratto d'appalto e successivi atti di sottomissione sono stati

liquidati all'impresa esecutrice n. 4 stati avanzamento lavori come di seguito riportato:

- Decreto commissariale n. 404 del 21/o5/2025 con il quale si & provveduto all'impegno,
liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA20g9/1 del 29/04/2025 della somma
complessiva di euro 1.256.521,67, di cui € 1.142.292,43 per lavori e € 114.229,24 per IVA al
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10%, a favore dell'impresa |.GE.CO — Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori
effettuati a tutto il o4/o4/25 (SAL n.1);

Decreto commissariale n. 629 del 18/07/2025 con il quale si & provveduto all'impegno,
liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA268/1 del 14/07/2025 della somma
complessiva di euro 1.252.018,04, di cui € 1.138.198,22 per lavori e € 113.819,82 per IVA al
10%, a favore dell'impresa |.GE.CO — Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori
effettuati a tutto il 08/o7/2025 (SAL n.2);

il Decreto commissariale n. 1092 del 15/12/2025 con il quale si & provveduto all'impegno,
liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA360/1 del 04/12/2025 della somma
complessiva di euro 1.272.297,83, di cui € 1.156.634,39 per lavori e €115.663,44 per IVA al 10%,
a favore dell'impresa |.GE.CO — Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori
effettuati a tutto il 25/11/2025 (SAL n.3);

il Decreto commissariale n. 242 del 25/03/2026 e il Decreto Commissariale n.298 del
14/04/2026 con il quale si & provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della fattura n.
30/2 del 16/03/2026 della somma complessiva di euro 1.333.708,36, di cui € 1.212,462,15 per
lavori e € 121.246,22 per IVA al 10%, a favore dell'impresa I.GE.CO - Impresa Generali
Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 09/03/2026 (SAL n.4);

PRESO ATTO dei decreti di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura come di seguito elencati:

Decreto Commissariale n. 265 del 31/05/2019 con il quale é stata disposta I'efficacia di
aggiudicazione del lotto 2 — Sistemazioni idrauliche alla societa H2PRO S.R.L.S. P.IVA.
08035320723 per un importo complessivo pari a € 180.132,22, oltre oneri previdenziali ed IVA
dovuta come per legge;

Decreto Commissariale n. 550 del 03/07/2024, con il quale si é proceduto all'affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di ingegneria
ed architettura afferenti allincarico di Tecnico “Responsabile dell’espletamento delle
procedure espropriative” al Geom. Vito Antonio Giuliani, per un importo ribassato di €
14.000,00 (euro quattordicimila/oo), omnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori
derivanti dallo svolgimento dell’attivita professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali
nei termini di legge;

Decreto Commissariale n. 562 del o5/07/2024, con il quale si & proceduto all’affidamento
diretto, ai sensi dell'art. so, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di
"DIREZIONE DE! LAVORI, MISURE, CONTABILITA E ASSISTENZA AL COLLAUDO" all'ing.
Antonio Ventarola, per un compenso ribassato di € 77.832,71 omnicomprensivo delle spese e
dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell’attivita professionale richiesta, oltre
IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;

il Decreto Commissariale n. 578 del 12/07/2024, con il quale si é proceduto all'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di
“archeologo” alla Dott.ssa ARCHEOLOGA TIZIANA ROGOLI, per un compenso ribassato di €
20.421,21 omnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento
dell'attivita professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
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il Decreto Commissariale n. 579 del 12/07/2024, con il quale si & proceduto all'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dellincarico di
"COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" all'ing. NICOLA MASSIMO
PAPEO, per un compenso ribassato di € 39.333,94 omnicomprensivo delle spese e dei
compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell’attivita professionale richiesta, oltre IVA e
oneri previdenziali nei termini di legge;

Decreto Commissariale n. 582 del 15/07/2024, con il quale si & proceduto all'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. so, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di
"COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO” all'ing. FINO IGNAZIO, per un
compenso ribassato di € 34.999,09 omnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori
derivanti dallo svolgimento dell’attivita professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali
nei termini di legge;

Decreto Commissariale n. 647 del 25/07/2024, con il quale & stato nominato I'lng. Francesco
Godano quale componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in rappresentanza della
Stazione Appaltante per lintervento in oggetto. Successivamente, con nota PEC
dell'oB/10/2024, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. so7g di pari
data, I'Appaltatore ha provveduto alla nomina dell'ing. Gerardo Marcello Brindisi quale
componente del CCT di propria designazione. Con verbale n. 1/2024, acquisito al protocollo n.
5235 del 14/10/2024, i predetti componenti hanno individuato la dott.ssa Barbara Acreman
quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. La medesima, con nota acquisita al
protocollo n. 5493 del 23/10/2024, ha formalmente comunicato I'accettazione dell'incarico di
Presidente del CCT;

Decreto Commissariale n. 653 del 2g/o7/2024, con il quale si & proceduto all'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 5o, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di
“DIREZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ESPIANTO E REIMPIANTO ULIVI* al Dottor AGRONOMO
CAPORUSSO EDOARDO GIUSEPPE, per un compenso ribassato di € 5.695,00
omnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento
dell'attivita professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;

Decreto Commissariale n. 301 del 14/04/2026 di approvazione della modifica del contratto del
dell'ing. Antonio Ventarola, per le attivita di “Direzione lavori, misure, contabilita e assistenza
al collaudo” in corso di efficacia ex art. 120 ca, lett. ¢ del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto
aggiuntivo sottoscritto in data 17/04/2026 per un importo in aumento del compenso
professionale di € 30.597,40, per un importo totale di € 108.430,11, oltre IVA e cassa come per
legge;

Decreto Commissariale n. 302 del 14/04/2026 di approvazione della modifica del contratto
dell'ing. Nicola Massimo Papeo, per le attivita di "Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione” in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. ¢ del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto
aggiuntivo sottoscritto in data 17/04/2026 per un importo in aumento del compenso
professionale di € 12.737,89, per un importo totale di € 52.737,83, oltre IVA e cassa come per

legge;
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- Decreto Commissariale n. 560 del 18/06/2026 di approvazione della modifica del contratto
dell'ing. Ignazio Fino, per le attivita di “Collaudo statico e tecnico-amministrativo” in corso di
efficacia ex art. 120 c1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data
22/06/2026 per un importo in aumento del compenso professionale di € 6.309,95, per un
importo totale di € 41.309,04, oltre IVA e cassa come per legge;

TENUTO CONTO CHE, per effetto degli affidamenti dei servizi e delle spese gia accertate, sono state
liquidate le seguenti somme:

— Decreto Commissariale 290/2019 per 'impegno di spesa per la liquidazione degli oneri istruttori per
la procedura di assoggettabilita a VIA un totale di € 477,46;

— Decreto Commissariale 298/2019 per I'impegno di spesa per la liquidazione | e Il acconto delle
attivita di progettazione affidate societa H2PRO S.R.L.S, per un totale di € 91,420.69 di cui €
72,052.88 € perimponibile, € 2,882.12 € per oneri previdenziali e 16,485.70 € per IVA al 22%

— Decreto Commissariale 167/2021 per l'impegno di spesa per la liquidazione Il acconto delle attivita
di progettazione affidate societa H2PRO S.R.L.S, per un totale di € 61,708.98 di cui € 48,635.70 per
imponibile, € 1,945.43 per oneri previdenziali e € 11,127.85 per IVA al 22%

— Decreto Commissariale 1006/2023 per |'impegno di spesa per la liquidazione alla Implementa s.r.|
per il servizio di pubblicazione del bando di gara PNRR Polignano per un totale di € 3,063.126 di cui €
2,484.56 perimponibile, € 32.00 € per imposta di bollo e 546.60 € per IVA al 22%

— Decreto Commissariale 1013/2023 per I'impegno di spesa per la liquidazione IV e V acconto delle
attivita di progettazione affidate societa H2PRO S.R.L.S, per un totale di € 75,422.08 di cui €
59,443.63 per imponibile, € 2,377.75 per oneri previdenziali e € 13,600.70 per IVA al 22%

— Decreto Commissariale 223/2024 per I'impegno di spesa per la liquidazione delle attivita di verifica
della progettazione affidate all’ASSET Puglia, per un totale di € 14.201,42;

— Decreto Commissariale 1052/2024 per I'impegno di spesa per la liquidazione del compenso dovuto ai
componenti della commissione di gara Arch. René Soleti per un totale di € 5.316,50, di cui €
3.920,00 quale compenso per l'incarico suddetto, € g8o,00 di ritenuta erariale e € 416 per IRAP,

— Decreto Commissariale 837/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione del | acconto per le
attivita di "Supporto al RUP per consulenza tecnico specialistica in materia idraulica e attivita di
monitoraggio e controllo dell'intervento” affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 3,369.60 di
Cui € 3,240.00 per imponibile ed € 129,60 per oneri previdenziali;

— Decreto Commissariale 840/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione del | acconto per le
attivita di “Supporto al RUP quale consulente esperto in materia giuridica e procedure
amministrative per I'espletamento dell'intervento” affidate all'‘Avv, Giuseppina Rosalia Tagliatini per
un totale di € 1,285.60 di cui € 1,140.00 per imponibile ed € 45.60 per oneri previdenziali;

— Decreto Commissariale 849/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione quale anticipazione a
favore della FiberCop, di cui al preventivo lavori interferenza con CAVO FO rete di Transito
Nazionale prot. n.766 del 6/02/2025 a favore di FiberCop per un totale di € 85.534,61 di cui €
70.110,16 per imponibile e € 15.424,24 per IVA al 22%;

— Decreto Commissariale 862/2025 e go3/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione delle attivita
di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” affidate all'ing. Nicola Massimo Papeo a tutto il

Commissario di Governo: Via Gentile 52 - 70121 BARI
P.L C.F. 93394550722 - 080.5407963 — email: infof@dissestopuglia it — www.dissestopuglia.it
Pag.9di 16



REPUBBLICA
ITALIANA =

5 QA

FROTEZIONE CIVILE

REGIONE PUGLIA Oostmmis e s ot
COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenarationEU

SAL n.2, per un totale di € 16,799.56, di cui € 13,240.51 per imponibile € 529.62 per oneri
previdenziali e € 3,029.43 per IVA al 22%

Decreto Commissariale 962/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione del servizio di “Copie
eliografiche degli elaborati di progetto” in favore dell’'operatore economico Digitalmativa di Saltino
Roberto per un totale di € 3,965.00 di cui € 3.250 per imponibile e € 715.00 € per IVA al 22%;

Decreto Commissariale 1039/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione del Il acconto per le
attivita di “Supporto al RUP per consulenza tecnico specialistica in materia idraulica e attivita di
monitoraggio e controllo dell'intervento” affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 6,739.20 di
cui € 6,480.00 per imponibile ed € 259.20 per oneri previdenziali;

Decreto Commissariale 1040/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione del Il acconto per le
attivita di “Supporto al RUP quale consulente esperto in materia giuridica e procedure
amministrative per I'espletamento dell'intervento” affidate all'’Avv, Giuseppina Rosalia Tagliatini per
un totale di € 2,371.20 di cui € 2,280.00 perimponibile ed € 91.20 per oneri previdenziali;

Decreto Commissariale 1094/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione del DC 822/2023 e DC
633/2025 e dei Decreti commissariali di conferimento incarichi, del | acconto pari al 25% degli
incentivi per le funzioni tecniche al RUP ed ai componenti del gruppo di lavoro per un totale di €
20.513,66 di cui € 19,195.88 a favore di Ing. G. Sterlacci, Ing. P. Milella, Ing. L. Mita, Dott.ssa Geol. D.
Di Carne, Ing. V. Caponio, Ing. F. Carbone, Arch. Daniela Semeraro e Avv. Antonella Caruso ed €
1.317,80 per imposte IRAP;

Decreto Commissariale 62/2026 e 119/2026 per I'impegno di spesa per la liquidazione delle attivita di
“Direzione lavori, misure, contabilita e assistenza al collaudo” affidate all'lng. Antonio Ventarola a
tutto il SAL n.3, per un totale di € 47,401.99, di cui € 37,359.70 per imponibile € 1,494.39 per oneri
previdenziali e € 8,547.90 € per IVA al 22%

Decreto Commissariale 75/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione a favore dell'impresa
I.GE.CO - Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per il ristoro delle spese sostenute per la
risoluzione dell'interferenza con gli impianti di E-Distribuzione per un totale di €19,187.70

Decreto Commissariale 146/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attivita di
“Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” affidate al all'Ing. Nicola Massimo Papeo a tutto il
SAL n.3, per un totale di € 8,520.51, di cui € 6,715.41 per imponibile € 268.62 per oneri previdenziali
e €1,536.49 per IVA al 22%

Decreto Commissariale 33g/2026 per I'impegno di spesa per la liquidazione del Il acconto per le
attivitad di “Supporto al RUP per consulenza tecnico specialistica in materia idraulica e attivita di
monitoraggo e controllo dell'intervento” affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 6,739.20 di
cui € 6,480.00 per imponibile ed € 259.20 per oneri previdenziali;

Decreto Commissariale 379/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attivita di
“Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” affidate all'ing. Nicola Massimo Papeo a tutto il
SAL n.4, per un totale di € 15,847.26, di cui € 12,489.96 per imponibile € 499.60 per oneri
previdenziali e € 2,857.70 per IVA al 22%

Decreto Commissariale 380/2026 per I'impegno di spesa per la liquidazione delle attivita di
“Direzione lavori, misure, contabilita e assistenza al collaudo” affidate all'lng. Antonio Ventarola a
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tutto il SAL n.4, per un totale di € 36,178.26, di cui € 28,513.76 per imponibile € 1,140.55 per oneri
previdenziali e € 6,523.95 per IVA al 22%

— Decreto Commissariale 408/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del IlI
acconto per le attivita di "Supporto al RUP quale consulente esperto in materia giuridica e procedure
amministrative per I'espletamento dell'intervento” affidate all’Avv, Giuseppina Rosalia Tagliatini per
un totale di € 2,371.20 di cui € 2,280.00 per imponibile ed € 91.20 per oneri previdenziali;

— Decreto Commissariale 411/2025 per I'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del | e Il
acconto per le attivita di “Supporto al RUP per le attivita di rendicontazione e omologazione della
spesa dell'intervento” affidate all'Ing. Maria Di Modugno per un totale di € 5,587.92 di cui € 5,373.00
per imponibile ed € 214.92 per oneri previdenziali;

— Decreto Commissariale n. 570/2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del
contributo dovuto all'‘Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alle procedure di
affidamento per le annualitd 2024, 2025 e 2026, tra le quali I'affidamento dell'incarico di Direzione
lavori, misure, contabilita e assistenza al collaudo nella misura di € 35,00

— Decreto Commissariale n. 594/2026 per I'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del DC
822/2023 e DC 633/2025 e dei Decreti commissariali di conferimento incarichi, del | acconto pari al
25% degli incentivi per le funzioni tecniche al residuo dei componenti del gruppo di lavoro per un
totale di € 1.663,82 di cui € 1.556,92 a favore della Dott.ssa T. De Sandi e della Dott.ssa A. Armenise
ed € 106,90 per imposte IRAP;

— Decreto Commissariale n. 615/2026 per I'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del
contributo dovuto all'Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alle procedure di
affidamento per le annualita 2022 ( terzo quadrimestre ) e 2023, tra le quali quelli per I'appalto lavori
nella misura di € 880,00

TENUTO CONTO CHE con Decreto Commissariale 591/2026 & stata impegnata la somma complessiva di €
109.012,41 2 titolo di indennita di esproprio, di occupazione temporanea preordinata e non
preordinata all'esproprio, nonché di qualsiasi altra opera di soprasuolo insistente sulle superfici
espropriande degli immobili catastalmente individuati, occorsi per la realizzazione dell'intervento,
a valere sulla voce B.5 del QTE di cui al presente decreto;

CONSIDERATO che e emersa la necessita di aggiungere al Quadro B, tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, le voci B.6.6 "Direzione delle attivita di impianto ed espianto ulivi”, B.7.1.1
"IRAP su incentivi”, e B.8.1 "Contributo ANAC per procedure di gara” che per mero errore non
erano state inserite;

CONSIDERATO che risulta necessario rimodulare il QTE come di sequito riportato:
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CONSIDERATO che per quanto sopra, risulta quindi necessario impegnare le somme non ancora liquidate e
relative alle sequenti voci del quadro Quadro A - “Importo dei lavori”, al Quadro B — "Somme a
disposizione del’Amministrazione”, al Quadro C - "I.V.A." e al Quadro D - "Economie” del QTE

come da tabella sequente:

Importo da Importo
npocke BTE impegnare liquidato
A. LAVORI 6,188,408.33 € 1,538,821.14 €| 4,649,587.19¢€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B Spese per la prf:nggttazioni:e Deﬁnitivq ed Esecutiva, 180,132.21 € s 180,132.21 €
' rilievi ed indagini in fase di progettazione
B.aa Oneri istruttoria VIA 47746 € 477.46 €
S Spese per indagipif rilievi e prove in sede di sl AA R 228,240.92 € p—
esecuzione lavori
B.2.2 Spese per ass. archeologica 20,421.21 € 20,421.21 € 0.00 €
B.3 Imprevisti in fase esecutiva 0.00 € 0.00 €
B.g Spesul:.per interfe‘renze. spostamento sottoservizi e 306,783.61 € 217,485.75 € 85,297.86 €
lavori in economia
Commissario di Governo: Via Gentile 52 — 70121 BARI
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Importo da Importo
M 1 impegnare liquidato
Stima acquisizione efo espropriazione di aree o
B.g immobili, indennita manufatti, 400,000.00 € 109,012.41 € 290,987.59 €
registrazioni, volture, ecc
B.6.a Verifica della progettazione esecutiva (Qblll.og) 14,201.42 € 0.00 € 14,201.42 €
B.6.2 D.L., Misura e Contabilita (Qcl.o1,03,04,05,108) 108,430.11 € 42,556.65 € 65,873.46 €
B.6.3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 52,737.83 € . 32,445.88 €
(Qcl.az)
B.6.4 Collaudo tecnico amministrativo (Qdl.o1)
£1,309.04 € 41,309.04 € 0.00 €
B.6.5 Collaudo statico (Qdl.o3)
B.6.6 Direzione delle attivita di impianto ed espianto ulivi 5,695.00 € 5,695.00 € 0.00 €
Compenso Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’ &
ohn art. 215, co. 1, d. Igs. 31 marzo 2023, n. 36 33,849.45 € 33,849.45 € s
B.7a Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/16 135,397.80 € 114,645.03 € 20,752.77 €
B.7aa IRAP su incentivi 11,508.81 € 10,084.11 € 1,424.70 €
B.7.2 Funzionamento struttura Commissariale 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Struttura stabile di supporto al RUP ai sensi dell’ art.
B.7.2 15, comma 6 del D.Lgs 36/2023 e gliartt. 2e3 67,698.90 € 40,425.90 € 27,273.00 €
dell'Allegato |.2
B.8 Spe;.e per ;':uubhllmtél di gara, commissione e s3,005.06 % e ol ol e
aggiudicazione
B.g CNPAIA 4% diB.1, B.2.2,B.6 20,979.01 € 8,750.03 € 12,228.98 €
B.1o ANAC 1,005.00 € 90.00 € 915.00 €
TOTALE PARZIALE QUADRO B
C. LV.A
Ca IVA al 10 % su lavori e oneri sicurezza (A) 618,840.83¢ 153,882.11 € 464,958.72 €
Cz2 IVAal22%suB.1,B.2,B.3,B.4,B.6,B.9,B.8 240,143.59 € 159,748.04 € 80,395.55 €
TOTALE PARZIALE QUADRO C
D. ECONOMIE 1,312,656.40 € 1,312,656.40€ 0.00 €

Tutto cid premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente

richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L. n. 241/g90 costituendone
motivazione.

Articolo 2

Di approvare la rimodulazione del QTE come di seguito riportato:

Commissario di Governo: Via Gentile 52 — 70121 BARI
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Papgidanrs 8¢l Consgla den Ministn
Dipartiments deita Protesions Civile

Articolo 3

impegnare, nell’ambito dell'intervento in oggetto, le somme a disposizione della stazione
appaltante di cui al quadro A, B, C e D del QTE che non sono ancora state liquidate ma che dovranno
essere rendicontate come previsto dai cronoprogrammi procedurali previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza — Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b. SU-INVESTIMENTO 2.1b
come di sequito riportate:

| Rimodulazions posi | R R,
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D.C. . 821 del gara DC n 626 del | perizia di n. parizia di L} Ci 036
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Importo da importo
i impegnare liquidato
A.LAVORI 6,188,408.33 ¢ 1,538,821.14 € 4,649,587.19 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese per la progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Ba rilievi ed indagini in fase di progettazione 180,332.33 € o 80313 €
B.ia Oneri istruttoria VIA 47746 € 47746 €
Spese per indagini, rilievi e prove in sede di
B.2a S e 228,240.92 € 228,240.92 € 0.00 €
B.2.2 Spese per ass. archeologica 20,421.21 € 20,421.21 € 0.00 €
B.3 Imprevisti in fase esecutiva 0.00 € 0.00 €
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Importo da Importo
M S impegnare liquidato
Spese per interferenze, spostamento sottoservizi e
B.4 T i e dands 306,783.61 € 217,485.75 € 89,297.86 €
Stima acquisizione e/o espropriazione di aree o
Bsg immobili, indennita manufatti, 400,000.00 € 109,012.41 € 290,987.59 €
registrazioni, volture, ecc
B.6.a Verifica della progettazione esecutiva (Qblll.og) 14,201.42 € 0.00 € 14,201.42 €
B.6.2 D.L., Misura e Contabilita (Qcl.oa1,03,04,05,103) 108,430.11 € 42,556.65 € 65,B73.46 €
B.63 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Sl 20.300.95 € 2 aks B8 €
(Qcl.az2)
B.6.4 Collaudo tecnico amministrativo (Qdl.oa)
41,309.04 € 41,309.04 € 0.00 €
B.6.5 Collaudo statico (Qdl.o3)
B.6.6 Direzione delle attivita di impianto ed espianto ulivi 5,695.00 € 5,695.00 € 0.00 €
Compenso Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’
o5 art. 215, co. 1, d. Igs. 31 marzo 2023, n. 36 33849.45 € 33,849-45 ¢ i
B7a Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/16 135,397.80 € 114,645.03 € 20,752.77 €
B.7.1a IRAP su incentivi 11,508.81 € 10,084.11 € 1,424.70 €
B.7.2 Funzienamento struttura Commissariale 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Struttura stabile di supporto al RUP ai sensi dell' art.
B.7.2 15, comma 6 del D.Lgs 36/2023 e gliartt. 2e 3 67,698.90 € 40,425.90 € 27,273.00 €
dell’'Allegato |.2
Spese per pubblicita di gara, commissione e
B aggiudicazione 11,083.06 € 0.00 € 11,083.06 €
B.g CNPAIA 4% diB.1,B.2.2,B.6 20,979.01 € 8,750.03 € 12,228.98 €
B.1o ANAC 1,005.00 € 90.00 € 915.00 €
TOTALE PARZIALE QUADRO B
C. LV.A,
Ca IVA al 10 % su lavori e oneri sicurezza (A) 618,840.83 € 153,882.11 ¢ 464,958.72 €
C.2 IVAal 22%suB.1, B.2,B.3,B.4,B.6,B.9,B.8 240,143.50 € 159,748.04 € 80,395.55 €
TOTALE PARZIALE QUADRO C
D. ECONOMIE 1,312,656.40 € 1,312,656.40¢€ 0.00 €
Articolo 4

Le somme impegnate di cui all'art.2 del presente Decreto sono a valere sul Quadro Economico
sezione A "Lavori”, sezione B "Somme a disposizione dell'amministrazione”, sezione C “IVA” e

sezione D "ECONOMIE” rimodulato ed approvato con il presente Decreto Commissariale.

Articolo 5

Di dare atto che la copertura economica di cui al presente decreto & assicurata dalle attuali
disponibilita a valere sulla contabilita speciale n. 5585 intrattenuta presso la Banca d'ltalia —
Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico nella Regione Puglia prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza —
Missione 2 - Componente 4 — Investimento 2.1b.

Commissario di Governo: Via Gentile 52 — 70121 BARI
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Articolo 6
Il presente decreto sara trasmesso all'lmpresa appaltatrice al RUP (arch. Carmela D'Onghia), al
Direttore dei Lavori Ing. Antonio Ventarola (antonio.ventarola@ingpec.eu), al collaudatore Ing. Ignazio
Fino (ignazio.fino@ingpec.eu), Servizio di Ragioneria di questa struttura Commissariale, all'ing. Maria
Di Modugno (maria.dimodugno77i6@pec.ordingbari,it), Ing. Marta Barile (marta.barile@ingpec.eu) e
avv. Giuseppina Tagliarini (tagliarini.gi avvocatibari.legalmail.it) e all’'Ufficio
finanziario del Commissario di Governo e all'ufficio monitoraggio per le attivita di competenza.

inarosalia

ILRUP
Arch Carmela D'Onghia

@EL :.-} [}ﬁ’ L.
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